

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. d201900207 ze dne 12.4.2019

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 626441/0100  
(dále jen "objednatel")

a

### ALTRYSS s.r.o.

sídlo: Kostelní 1465, 434 01 Most  
zastupuje: [redacted] jednatel společnosti  
IČ: 63148226  
DIČ: CZ63148226  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9397  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2019 smlouvu o dílo č. d201900207 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla výměna podlahové krytiny v budovách objednatele spočívající zejména v odstranění původních koberců a soklů, dodávce a pokládce koberců s celoplošným lepením a dodání a lepení soklové kobercové lišty.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“) a úprava celkové podlahové plochy všech místností. Konkrétně nebude pokládán koberec v místnosti č. 17A v budově Zborovská, a namísto toho bude položen v místnostech č. 205 a č. 206 v budově Zborovská, a dojde k navýšení celkové podlahové plochy o 68.825 m<sup>2</sup>, neboť ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, byly plochy místností špatně spočítané. V souvislosti s těmito změnami díla se mění cena díla.
3. Navýšení celkové podlahové plochy je blíže specifikováno ve změnovém výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### II. Změna rozsahu prováděných prací v jednotlivých etapách

1. V čl. II. se ruší odstavec č. 4 a nahrazuje se novým, který zní:  
  
*4. Pro účely termínů pro provedení díla a fakturace bude dílo rozděleno na dvě etapy.*

*I. etapa: místnosti č. 205, č. 206, č. 207, č. 305, č. 306, č. 307, č. 308, č. 309, č. 310/1, č. 310/2, č. 311, č. 320, č. 321, č. 322, v budově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí č. p. 104.*

*II. etapa: místnosti č. 104, č. 105, č. 106, č. 107, č. 108, č. 109, č. 121, č. 122, č. 203, č. 208, č. 209, č. 210, č. 211, č. 212, č. 221, č. 302, v budově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí č.p. 104 a místnosti č. 15, č. 205 a č. 206 v budově Magistrátu města Chomutova, Zborovská č.p. 4602.*

*Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram plnění pro II. etapu do 10 dní od uzavření tohoto dodatku. Objednatel je povinen harmonogram odsouhlasit do 5 pracovních dnů, bude-li v souladu s touto smlouvou a neprokáže-li vážné důvody pro jeho neschválení. Strany jsou povinny při plánování harmonogramu komunikovat a vycházet si vstříc a zhotovitel je povinen dbát na to, aby prováděním díla docházelo k co nejmenšímu narušení provozu budov objednatele.*

### III. Změna ceny díla

1. V čl. III. se ruší odstavec č. 1 a nahrazuje novým, který zní:

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>399 291,86 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>83 851,29 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>483 143,15 Kč</i>

2. V čl. III se ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým, který zní:

3. *Pro účely fakturace jednotlivých etap díla se stanovuje cena za jeden metr čtvereční podlahové plochy místnosti tak, že se celková cena dle odst. 1 vydělí celkovou plochou všech místností, v nichž má být dílo realizováno (969,155 m<sup>2</sup>). Cena za jeden metr čtvereční podlahové plochy tedy činí:*

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>412,-Kč</i>
<i>Sazba DPH:</i>	<i>21%</i>
<i>DPH:</i>	<i>86,52 Kč</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>498,52 Kč</i>

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

v *CHOMUTOVĚ* dne 25. 10. 2019



za objednatele  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
JUDr. Marek Hrabáč, primátor




v *MOSTĚ* dne 28. 10. 2019



za zhotovitele  
ALTRYSS s.r.o.  
[redacted], jednatel společnosti

**ALTRYSS**  
PODLAHÁRSTVÍ A INTERJÉRY  
ALTRYSS s.r.o., Kostelní 1465, 434 01 Most  
IČO: 63148226, DIČ: CZ 63148226 ②



**VÝMĚNA ZÁTĚŽOVÝCH KOBERCŮ**

Příloha č. 1

**MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA - HUSOVO NÁMĚSTÍ 104**

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	SoD	skutečnost
104	KANCELÁŘ	29,38	32,875
105	KANCELÁŘ	34,62	37,8675
106	KANCELÁŘ	26,73	30,3875
107	KANCELÁŘ	31,68	33,015
108	KANCELÁŘ	29,53	31,595
109	KANCELÁŘ	20,54	31,595
121	KANCELÁŘ	27,72	22,5875
122	KANCELÁŘ	29,70	22,92
203	KANCELÁŘ	23,76	39,06
205	CHODBA	8,10	8,75
206	KANCELÁŘ	22,87	14
207	KANCELÁŘ	37,01	37,9
208	KANCELÁŘ	31,62	34,31
209	KANCELÁŘ	31,27	33,08
210	KANCELÁŘ	27,77	33,81
211	KANCELÁŘ	31,27	33,08
212	KANCELÁŘ	27,77	31
221	KANCELÁŘ	41,02	44,25
302	ZASEDACÍ MÍSTNOST	36,69	41,87
305	CHODBA	9,00	10,05
306	KANCELÁŘ	24,95	26,5
307	KANCELÁŘ	33,95	37,1
308	KANCELÁŘ	32,88	34,3
309	KANCELÁŘ	30,01	33,6
310/1	KANCELÁŘ	32,47	33,2
310/2	KANCELÁŘ	32,47	37,5
311	KANCELÁŘ	27,77	29,6
320	KANCELÁŘ	41,02	45,85
321	KANCELÁŘ	27,46	24,5
322	CHODBA	7,85	7,6
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>848,88</b>	<b>913,74</b>

**MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA - ZBOROVSKÁ 4602**

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	
15	KANCELÁŘ	28,85	21,84
17A	PODATELNA	22,60	nebude předmětem díla
205	KANCELÁŘ	nebyla součástí SoD	10,84
206	KANCELÁŘ	nebyla součástí SoD	22,74
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>51,45</b>	<b>55,415</b>
<b>CELKEM</b>		<b>900,33</b>	<b>969,155</b>

cena za m <sup>2</sup>	412,00	412,00
cena celkem za zakázku bez DPH	<b>370 935,96</b>	<b>399 291,86</b>
DPH 21%	77 986,55	83 851,29
cena celkem s DPH	448 832,51	483 143,15

rozdíl

28 355,90 bez DPH  
34 310,64 s DPH