

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2268/ 2019**

ISPROFIN: 5713520017

a

B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 140 00

IČO: 26782014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 8246

bank. spojení:

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **54/ 2019**

**uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
výpravní budovy v žst. Šternberk“**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 + 4 887 043,03 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 1 - 1 400 153,70 Kč

Celková změna nákladů dle dodatku č. 1 **3 486 889,33 Kč**

- 1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.3. zní nově takto:

*„3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:***

Cena Díla bez DPH dle SOD: 28 220 000,00 Kč

Změna ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 1: 3 486 889,33 Kč

Smluvní cena bez DPH: 31 706 889,33 Kč

slovy: třicetjednamiliónůsedmsetšesttisícosmsetosmdesátdevět korun českých a třicettři halérů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovému listu, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v ě čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Olomouci dne 24.10.2019

V Praze dne 30.10.2019

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....

Bc. Jana Štůlová
Člen představenstva
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla (příloha č. 4 SOD) – změna dle dodatku č. 1

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Příloha č. 2 – Položkové rozpočty ZL č. 1

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Šternberk

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	Všeobecný objekt	641 531,41	641 531,41				641 531,41
E.1.5.1	Úprava přípojky splaškové kanaliz.	82 345,65	82 345,65				82 345,65
E.1.5.2	Zrušení NTL plyn.přívodky	42 695,10	42 695,10				42 695,10
E.2	Pozemní stavební objekty	27 453 427,84	27 453 427,84	1	4 887 043,03	1 400 153,70	30 940 317,17
E.2.01a	Vnější opravy	13 661 251,04	13 661 251,04	1	4 887 043,03	1 400 153,70	17 148 140,37
E.2.01b	1.PP	741 715,37	741 715,37				741 715,37
E.2.01c	1.NP	5 043 923,07	5 043 923,07				5 043 923,07
E.2.04	Orientační systém	151 775,80	151 775,80				151 775,80
E.2.06	Zdravotechnika	1 508 193,40	1 508 193,40				1 508 193,40
E.2.07	Vytápění	593 194,85	593 194,85				593 194,85
E.2.08	Vzduchotechnika	406 572,27	406 572,27				406 572,27
E.2.09	Informační systém	30 096,00	30 096,00				30 096,00
E.2.10	Umělé osvětlení, silnoproudé rozvody	1 401 503,62	1 401 503,62				1 401 503,62
E.2.11	Hromosvody	228 887,12	228 887,12				228 887,12
E.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody	87 169,14	87 169,14				87 169,14
E.2.13	Vnitřní vybavení budov	887 821,99	887 821,99				887 821,99
E.2.14	Vnější vybavení budov	2 711 324,17	2 711 324,17				2 711 324,17

28 220 000,00	28 220 000,00		4 887 043,03	1 400 153,70	31 706 889,33
----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 462383

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f7e521be-4f58-43bc-81cf-34ec5387fd1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2019 09:35:00



ab5cc812-9c44-4bd3-b18e-e9f87c01c196