

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (DÚR), VČ. POVINNÝCH PŘÍLOH ZÁMĚRU PROJEKTU A
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) VČ. NOTIFIKACE AUTORIZOVANOU
OSOBOU, ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP VE FÁZI PŘÍPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO
DOZORU PŘI REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem-Most“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 23.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E – 618 – S – 3214/2018/POS

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/ 542 352 0034

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2, PSČ: 120 00

IČO: 452 749 83, DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 9396

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha2

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 92-18

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna Ceny Díla a Harmonogramu plnění** v návaznosti na úpravu rozsahu předmětu díla - vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke zvětšení rozsahu přeložek inženýrských sítí, které budou na mostním objektu uloženy v rámci dalších navazujících investičních staveb v obvodu žst. Teplice, je potřeba dopracovat technické řešení a zapracovat do projektové dokumentace.

Cena se navyšuje o 245 000,00 Kč, což představuje navýšení o 9,07% původní hodnoty závazku.

Do harmonogramu plnění se přidávají 2 nové dílčí etapy a to z důvodu procesu územního řízení.

V souvislosti s výše uvedenými úpravami Díla se upravuje článek 3, odst. 3., článek 5, odst. 5.16. Smlouvy, resp. přílohy č. 4 a 5 Smlouvy, které obsahují aktuální cenu Díla a aktuální dílčí termíny plnění ke dni podpisu dodatku č. 1.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. Objednatele: E – 618 – S – 3214/2018/POS, č. smlouvy zhotovitele: 92-18, takto:

1. Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou DÚR vč. povinných příloh záměru projektu, za řádně zhotovenou a předanou DSP a za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DÚR vč. povinných příloh Záměru projektu, DSP včetně činnosti koordinátor BOZP a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 2.700.200,-Kč

Navýšení dle dodatku č. 1 + 245.000,- Kč

Cena Díla dle SOD vč. dodatku č. 1 2.945.200,- Kč

slovy: dva miliony devět set čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých

2. Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky pro zhotovení záměru projekt a dokumentace pro územní řízení OP ZP+DUR_11-18.

Obchodní podmínky pro zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby– OP DSP_14-18.

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - ZÁMĚR PROJEKTU A DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ (ZP - DUR) - VTP ZP+DUR_09-18.

c) Všeobecné technické podmínky - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) - VTP DSP_08-18.

d) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4:	a) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh záměru projektu b) Rozpis Ceny Díla – Dokumentace pro stavební povolení – nové znění k podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5:	Harmonogram plnění – nové znění k podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo Objednatele: E – 618 – S – 3214/2018/POS, č. **smlouvy zhotovitele: 92-18**, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 tohoto dodatku (příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 2 tohoto dodatku (příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

30-09-2019

V Praze dne 13.9.2019

Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ

Ing. Libor Marek
Jednatel TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **A) Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování povinných příloh záměru projektu	■	■	■
2.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
3.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
4.	průvodní zpráva	■	■	■
5.	souhrnná technická zpráva	■	■	■
6.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
7.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
8.	požární zpráva	■	■	■
9.	energetické výpočty	■	■	■
10.	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
11.	návrh dopravních opatření	■	■	■
12.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
13.	situace Stavby	■	■	■
14.	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
15.	dokumentace stavební části	■	■	■
16.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
17.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
18.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
19.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
20.	dokladová část, IČ	■	■	■
21.	notifikace DSP autorizovanou osobou	■	■	■
22.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■		
24.	dokumentace stavební části - dopracování technického řešení a zapracování do PD dle D1	■	■	■
Celkem				■

- **B) Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
2	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikoročních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části Stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■

19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán zpracovány i pro stavbu	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
22	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů, včetně prohlášení o ověření subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody, včetně dílčího stanoviska o ověření	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	Vypracování plánu BOZP	■	■	■
31	Správní poplatky (hrazeno bude pouze prokazatelná skutečnost)	■	■	■
32	dokumentace stavební části - dopracování technického řešení a zapracování do PD dle D1	■	■	■
Celkem				■

▪ C) Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
33	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				■

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad ■ měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

■ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
2.945.200,-	618.492,-	3 563 692,-
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení vč. povinných příloh Záměru projektu</u>		
████████	████████	████████
<u>Cena za zpracování Dokumentace pro stavební povolení</u>		
████████	████████	████████
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
████████	████████	████████

■ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky Kč (bez DPH)</u>	<u>Cena položky Kč (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. dílčí plnění	■	■	■
2. dílčí plnění	████████	████████	████████
3. dílčí plnění	████████	████████	████████
4. dílčí plnění	████████	████████	████████
5. dílčí plnění	████████	████████	■
6. dílčí plnění	████████	████████	■
Výkon autorského dozoru v realizaci	████████	████████	■
Celkem:	2 945 200	3 563 692	100%

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
-	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	-	-
Datum zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí plnění	do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (termín bez fakturace)	Předání kompletního ZP se zapracovanými připomínkami včetně EH k předložení do CK MD	Předávací protokol Dokumentace ZP včetně povinných příloh ZP v požadovaném počtu paré
2. dílčí plnění	do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD (fakturace 810.000,-)	Předložení návrhu technického řešení v rozsahu DUR, včetně objednatelem odsouhlaseného návrhu objektové skladby včetně dopravní technologie a propočtu nákladů stavby k závěrečnému projednání.	Předávací protokol Dokumentace s technickým řešením k připomínkám v požadovaném počtu paré
3. dílčí plnění	do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD (fakturace ■■■■■)	Předložení finální verze v rozsahu DUR se zapracovanými připomínkami ze schvalovacího procesu DÚR+ZP Zpracování podkladů a podání žádosti o ÚŘ (není-li souhlas dle §15)	Předávací protokol Dokumentace v požadovaném počtu paré Potvrzená kopie žádosti o ÚŘ
4. dílčí plnění	do 4 měsíců od pravomocného vydání územního rozhodnutí (fakturace ■■■■■)	Předložení verze DSP k připomínkám, včetně dopravní technologie a propočtu nákladů stavby k závěrečnému projednání	Předávací protokol Dokumentace k připomínkám v požadovaném počtu paré Předání originálu Územního rozhodnutí s vyznačením termínu nabytí právní moci.
5. dílčí plnění	do 6 měsíců od pravomocného vydání územního rozhodnutí (fakturace ■■■■■)	Předložení finální verze v rozsahu DSP se zapracovanými připomínkami ze schvalovacího procesu DSP. Zpracování podkladů a podání žádosti o stavební povolení. Předložení položkových rozpočtů Zpracování zadávací dokumentace včetně neoceněného soupisu prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb.	Předávací protokol Potvrzená kopie žádosti o stavební povolení. Zadávací dokumentace v požadovaném počtu paré
6. dílčí plnění	do 4 měsíců od podání žádosti o stavební povolení (fakturace ■■■■■)	Kompletní předání díla, včetně stavebního povolení v právní moci	Předávací protokol
Výkon autorského dozoru v realizaci	dle harmonogramu realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 462499

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f702f09-adb2-43db-a0c7-477f283bd37f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2019 09:45:02



95ef3eca-6558-49df-9598-3fd6875fcfc0