

Dodatek č.1 k SoD reg. č. 208-19-06-17

reg.č.

na provedení stavby

Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy
Jiří Šuster, zastupující vedoucí odboru městských investic a správy
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

HIPPMANN S.R.O.

Se sídlem: Hlavní třída 675, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Markem Hippmannem
IČO: 02291754
DIČ: CZ02291754
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 262246166/0300
Zapsána v OR vedeném C 291 94 u Krajského soudu v Plzni

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Marek Hippmann
b) ve věcech technických: Marek Hippmann

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo reg. č. 208-19-06-17 ze dne 17. 6. 2019 na realizaci stavby Využití prostoru bývalé tržnice u Mírového náměstí v Ostrově.

Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 14. 10. 2019, usnesením č. 844/19

I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.1 je odsouhlasený Zadávací list č. 1, s rozpočtem uplatněných dodatečných stavebních prací
2. Jednotlivé dodatečné práce jsou uplatněny a dokladovány fotodokumentací a zápisem z KD.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované ve Zadávacím listem č.1

III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Změnovým listem č. 1 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena celkem bez DPH 3 539 956,17 Kč
- vyčíslení DPH 743 390,80 Kč (v platné výši)
- **cena celková vč. DPH 4 283 346,97 Kč**

Zadávací list ZL- 1

- cena bez DPH 211 380,89 Kč
- vyčíslení DPH 44 389,99 Kč (v platné výši)
- **cena vč. DPH 255 770,88 Kč**

-
- **cena celkem bez DPH 3 751 337,06 Kč**
 - **vyčíslení DPH 787 780,79 Kč (v platné výši)**
 - **cena celkem vč. DPH 4 539 117,85 Kč**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Ing. Jan Bureš
starosta města

za Zhotovitele
Marek Hippmann
jednatel společnosti