

Dodátek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 9. 2016

Objednatel:

Název: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín
IČO: 00226637
DIČ: CZ00226637
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: [REDAKCE]
zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou nemocnice
Osoby pověřené jednat jménem Objednatele ve věcech technických a kontaktní osoby Objednatele jsou uvedeny v čl. 18.3.9 této smlouvy o dílo.

(dále též „Objednatel“)

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Jméno Příjmení: Ing. Petr Hořínek
Telefon a email: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Název: Společnost MSO SERVIS - SWIETELSKY
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Vedoucí společník

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379

DIČ: CZ49971379

datová schránka: bh7rhj7

zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Brně, spis. zn. C 13570

zastoupený: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti

Společník

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

datová schránka: amx5p38

zapsan(á) v obch.rejstříku: KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem

(oba na základě plné moci)

osoby pověřené jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radek Charvát

Stavbyvedoucí: Ing. Robert Prokipčák

(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 9. 2016 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 2 Rozsah předmětu smlouvy a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty k změnovému listu (dále jen „ZL“ č. 2), která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši **305 356,85 Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 2.

Vícepráce a méněpráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 2	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	305 356,85 Kč
Σ	Vícepráce a méněpráce bez DPH celkem	21 %	305 356,85 Kč

Rekapitulace Dodatku č. 1

Vícepráce celkem bez DPH:	1 971 556,91 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	0,00 Kč
Celkem za Dodatek č. 1 bez DPH:	1 971 556,91 Kč

Rekapitulace Dodatku č. 2

Vícepráce celkem bez DPH:	669 894,72 Kč
Méněpráce celkem bez DPH:	-364 537,87 Kč
Celkem za Dodatek č. 2 bez DPH:	305 356,85 Kč

Výše uvedené více a méně práce nejsou podstatnou změnou závazku Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 6. ZZVZ a § 222 odst. 9 ZZVZ. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

% vyjádření víceprací dodatku č. 1 a 2 vůči Smlouvě:	27,84 %
% vyjádření méněprací dodatku č. 1 a 2 vůči Smlouvě:	3,84 %
% vyjádření hodnoty změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ:	31,67 % < 50,00 %
% vyjádření cenového nárůstu dle § 222 odst. 9 ZZVZ:	27,84 % < 30,00 %

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2016 a Dodatku č. 2

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	9 489 634,25 Kč
DPH 21%	1 992 823,41 Kč
Celkem s DPH	11 482 457,66 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	11 461 191,25 Kč
DPH 21%	2 406 850,16 Kč
Celkem s DPH	13 868 041,41 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 21%	11 766 548,10 Kč
DPH 21%	2 470 975,10 Kč
Celkem s DPH	14 237 523,20 Kč

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2, včetně rekapitulace a rozpočtů k ZL


V Hodoníně dne 22. 12. 2016



MUDr. Věra Dostálová
ředitelka nemocnice

Nemocnice TGM Hodonín
příspěvková organizace -12-
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
IČ: 00226637, DIČ: CZ00226637

V Kyjově dne 22. 12. 2016



Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti MSO servis spol. s r.o.



Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
(na základě plné moci)



Ing. Jiří Štukavec
výrobně - technický ředitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
(na základě plné moci)