

Dodatek č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 221/2016 ze dne 2.8.2016

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. **Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
 zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
 IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
 Palackého tř. 59, 612 93 Brno
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 číslo účtu: [REDAKCE]
 Tel.: 541 588 111
 zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Malá, vedoucí OVS ÚMČ Brno-Královo Pole

2. **Zhotovitel:** TOMIreko, s.r.o.
 se sídlem: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 statutární orgán: Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
 ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel společnosti
 IČ: 283 59 216
 DIČ: CZ28359216
 Bankovní spojení: [REDAKCE]
 Číslo účtu: [REDAKCE]
 Tel., e-mail: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 63551.

ČLÁNEK II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly v rámci provádění stavby „Obnova parku na Slovanském náměstí, obnova ploch z MZK – horní parter parku, Brno-Královo Pole“ na změně ceny díla v návaznosti na skutečně fakturované práce dle Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtu a změnových listů č.1 - 4, které jsou přílohami tohoto dodatku.
2. Dle výše uvedené smlouvy o dílo byla sjednána cena díla ve výši 818.282,- Kč bez DPH.
3. Odpočty – méněpráce činily celkem 246.156 Kč bez DPH, drobné vícepráce pak 33.882 Kč bez DPH, rozdíl oproti původně sjednané ceně díla činí tedy částku ve výši 212.274 Kč bez DPH.



4. Celková cena za dílo dle čl. VI. odst. 2 Smlouvy o dílo tak činí 606.008,- Kč bez DPH (slovy: šestset šest tisíc osm korun českých).
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl na straně Objednatele schválen na 51.schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 23. 11.2016 usnesením č. 16R51/37.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtu

Příloha č.2 – Změnové listy č.1 – 4

V Brně dne 15. 12. 2016

V Třebíči dne 14. 12. 2016

za Objednatel

za Zhotovitele

.....
Ing. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti TOMIreko, s.r.o.

Handwritten initials

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Park	606 007,69	0,00	606 007,69	0,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
2	Obnova ploch MZK - horní parte	738 282,36	0,00	738 282,36	0,00
3	Údržba zeleně	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
4	ZL 1 - odpočet materiálu pro po	-116 459,01	0,00	-116 459,01	0,00
5	ZL 2 - ošetření podkladních hra	10 955,60	0,00	10 955,60	0,00
6	ZL3 změny ostatní	22 925,58	0,00	22 925,58	0,00
7	ZL 4 odpočty	-129 696,84	0,00	-129 696,84	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	53 880,46	0,00	53 880,46	0,00
18	Zemní práce - povrchové úpravy t	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	3 175,20	0,00	3 175,20	0,00
5	Komunikace	-75 927,10	0,00	-75 927,10	0,00
5	Komunikace pozemní	506 833,80	0,00	506 833,80	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	17 452,50	0,00	17 452,50	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourá	444,60	0,00	444,60	0,00
99	Staveništní přesun hmot	39 436,49	0,00	39 436,49	0,00
998	Přesun hmot	4 684,66	0,00	4 684,66	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	48 050,00	0,00	48 050,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	155,00	0,00	155,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00
783	Nátěry	1 172,08	0,00	1 172,08	0,00

účetní protokol č.	1	Za období:	8.8.2016	31.8.2016
Stavba:	16-37	Brno, Slovanské náměstí		
Objekt:	SO 01	Park		
Rozpočet:	4	ZL 1 - odpočet materiálu pro podkladní vrstvu		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
5	Komunikace			-77 023,10	0,00	-77 023,10	0,00
1	1.V Frakce 8-16 mm KVK	t	350,00	-30 205,00 -86,30000	0,00 0,00000	-30 205,00 -86,30000	0,00 0,00000
2	2.V Frakce 0-4 mm KVK	t	383,00	-19 418,10 -50,70000	0,00 0,00000	-19 418,10 -50,70000	0,00 0,00000
3	3.V Náklady na dopravu	t	200,00	-27 400,00 -137,00000	0,00 0,00000	-27 400,00 -137,00000	0,00 0,00000
99	Staveništní přesun hmot			-39 435,91	0,00	-39 435,91	0,00
4	997221551 Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	37,90	-3 940,46 -103,97000	0,00 0,00000	-3 940,46 -103,97000	0,00 0,00000
5	997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	9,50	-10 864,96 -1 143,68000	0,00 0,00000	-10 864,96 -1 143,68000	0,00 0,00000
6	9972218550BD Poplatek za uložení odpadu směsné stavební a demoliční odpady - sutě	t	236,90	-24 630,49 -103,97000	0,00 0,00000	-24 630,49 -103,97000	0,00 0,00000

21

Ustředovací protokol č.	1		Za období:	8.8.2016	31.8.2016
Stavba:	16-37	Brno, Slovanské náměstí			
Objekt:	SO 01	Park			
Rozpočet:	5	ZL 2 - ošetření podkladních hranolů			

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Zbývá	
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství		
1	Zemní práce			4 180,40	0,00	4 180,40	0,00		
1	132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3, provádění postupně	m3	1 493,00	4 180,40	0,00	4 180,40	0,00		
2	Základy a zvláštní zakládání			2,80000	0,00000	2,80000	0,00000		
2	271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1 134,00	3 175,20	0,00	3 175,20	0,00		
762	Konstrukce tesařské			2,80000	0,00000	2,80000	0,00000		
3	762-01 Ruční povrchové otesání napadeného dřeva	bm	45,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00		
				80,00000	0,00000	80,00000	0,00000		

24

Štáňovací protokol č.	1		Za období:	8.8.2016	31.8.2016
Stavba:	16-37	Brno, Slovanské náměstí			
Objekt:	SO 01	Park			
Rozpočet:	6	ZL3 změny ostatní			

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena 7 MJ	V rozpočtu		Od počátku		Za období		Zbývá	
				Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství
5	Komunikace			1 096,00		0,00		1 096,00		0,00	
1	597091111R00 kus		1 096,00	1 096,00		0,00		1 096,00		0,00	
	Žlab odvodňovací ACO N 100, dl. 1000 mm. A15. B125			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	
63	Podlahy a podlahové konstrukce			17 452,50		0,00		17 452,50		0,00	
2	631571005R00 m3		2 685,00	17 452,50		0,00		17 452,50		0,00	
	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) 4-8			6,50000		0,00000		6,50000		0,00000	
766	Konstrukce truhlářské			155,00		0,00		155,00		0,00	
3	766-01 kus		155,00	155,00		0,00		155,00		0,00	
	Doplnění lavice DB			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	
767	Konstrukce zámečnické			3 050,00		0,00		3 050,00		0,00	
4	767-01 kus		3 050,00	3 050,00		0,00		3 050,00		0,00	
	Výroba a montáž zábradlí			1,00000		0,00000		1,00000		0,00000	
783	Nátěry			1 172,08		0,00		1 172,08		0,00	
5	783601814R00 m2		34,00	133,28		0,00		133,28		0,00	
	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň. oškrábáním			3,92000		0,00000		3,92000		0,00000	
6	783622900R00 m2		132,50	1 038,80		0,00		1 038,80		0,00	
	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x			7,84000		0,00000		7,84000		0,00000	

me

Řídicí protokol č.	1	Za období:	8.8.2016	31.8.2016
Stavba:	16-37	Brno, Slovanské náměstí		
Objekt:	SO 01	Park		
Rozpočet:	7	ZL 4 odpočty		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Zbývá	
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství		
1	Zemní práce			-104 850,22	0,00	-104 850,22	0,00		
1	113202111R00 Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	50,40	-662,76 -13,15000	0,00 0,00000	-662,76 -13,15000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
2	113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	55,60	-731,14 -13,15000	0,00 0,00000	-731,14 -13,15000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
3	132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor 3 do 100 m3	m3	599,90	-986,24 -1,64400	0,00 0,00000	-986,24 -1,64400	0,00 0,00000	0,00	0,00000
4	17410110201 Zásyp ruční sypaninou se zhutněním a urovnáním povrchu zásypu s pře	m3	420,80	-691,80 -1,64400	0,00 0,00000	-691,80 -1,64400	0,00 0,00000	0,00	0,00000
5	17511110901 Příplatek pro zásypy a přísypávky za ruční prohození sypaniny, uložené d	m3	358,20	-588,88 -1,64400	0,00 0,00000	-588,88 -1,64400	0,00 0,00000	0,00	0,00000
6	184807111R00 Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	362,00	-53 214,00 -147,00000	0,00 0,00000	-53 214,00 -147,00000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
7	184807112R00 Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	95,20	-13 994,40 -147,00000	0,00 0,00000	-13 994,40 -147,00000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
8	18480711-21 Zabezpečení stávajících keřů-živé ploty -dle ČSN 839061: ochrana kořer	mb	332,60	-11 641,00 -35,00000	0,00 0,00000	-11 641,00 -35,00000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
9	18480711-23 Zabezpečení stávajících stromů dle ČSN 839061: ochrana kořen.zóny +	kus	390,00	-2 340,00 -6,00000	0,00 0,00000	-2 340,00 -6,00000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
10	1.1 Následná údržba rostlin	soubor	20 000,00	-20 000,00 -1,00000	0,00 0,00000	-20 000,00 -1,00000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			-5 541,15	0,00	-5 541,15	0,00		
11	181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve s	m2	23,70	-343,65 -14,50000	0,00 0,00000	-343,65 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
12	5724100 osivo směs travní parková	kg	109,00	-40,66 -0,37300	0,00 0,00000	-40,66 -0,37300	0,00 0,00000	0,00	0,00000
13	181951101 Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4,70	-68,15 -14,50000	0,00 0,00000	-68,15 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
14	182303111R00 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina	m2	11,40	-165,30 -14,50000	0,00 0,00000	-165,30 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
15	103715000 substrát pro trávníky A VL	m3	682,30	-509,68 -0,74700	0,00 0,00000	-509,68 -0,74700	0,00 0,00000	0,00	0,00000
16	181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 r	m2	36,00	-522,00 -14,50000	0,00 0,00000	-522,00 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
17	183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:05:00	m2	0,90	-13,05 -14,50000	0,00 0,00000	-13,05 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
18	183403152R00 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,80	-11,60 -14,50000	0,00 0,00000	-11,60 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
19	183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2,70	-117,45 -43,50000	0,00 0,00000	-117,45 -43,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
20	183403053-R Odvoz shrabků z přípravy půdy - do 20km, vč. naložení, uložení na sklád	m2	96,70	-1 402,15 -14,50000	0,00 0,00000	-1 402,15 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
21	183403161R00 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	0,40	-5,80 -14,50000	0,00 0,00000	-5,80 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
22	111111411 Odstranění stařiny do 100 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině	m2	115,60	-1 676,20 -14,50000	0,00 0,00000	-1 676,20 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
23	18340212111 Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině	m2	23,70	-343,65 -14,50000	0,00 0,00000	-343,65 -14,50000	0,00 0,00000	0,00	0,00000
24	185804312R00 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	90,40	-111,46 -1,23300	0,00 0,00000	-111,46 -1,23300	0,00 0,00000	0,00	0,00000
25	185851121 Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	118,50	-146,11 -1,23300	0,00 0,00000	-146,11 -1,23300	0,00 0,00000	0,00	0,00000
26	185851129	m3	52,10	-64,24	0,00	-64,24	0,00	0,00	0,00

	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m		-1,23300	0,00000	-1,23300	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		-6 383,31	0,00	-6 383,31	0,00
27	916261111R00 m 265,40		-3 490,01	0,00	-3 490,01	0,00
	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu pros		-13,15000	0,00000	-13,15000	0,00000
28	916241213 m 175,30		-2 305,20	0,00	-2 305,20	0,00
	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z beton		-13,15000	0,00000	-13,15000	0,00000
29	918101111R00 m3 2 130,30		-195,99	0,00	-195,99	0,00
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu r		-0,09200	0,00000	-0,09200	0,00000
30	979024443 m 23,70		-311,66	0,00	-311,66	0,00
	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních		-13,15000	0,00000	-13,15000	0,00000
31	979071122R00 m2 55,60		-80,45	0,00	-80,45	0,00
	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou sr		-1,44700	0,00000	-1,44700	0,00000
99	Staveništní přesun hmot		-355,20	0,00	-355,20	0,00
32	997221121 t 194,30		-67,42	0,00	-67,42	0,00
	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením zákusových		-0,34700	0,00000	-0,34700	0,00000
33	99722161121 t 142,20		-44,94	0,00	-44,94	0,00
	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou d		-0,31600	0,00000	-0,31600	0,00000
34	997221131 t 118,50		-90,89	0,00	-90,89	0,00
	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složen		-0,76700	0,00000	-0,76700	0,00000
35	997221612 t 218,00		-151,95	0,00	-151,95	0,00
	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dop		-0,69700	0,00000	-0,69700	0,00000
998	Přesun hmot		-616,96	0,00	-616,96	0,00
36	998223011R00 t 152,60		-616,96	0,00	-616,96	0,00
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným		-4,04300	0,00000	-4,04300	0,00000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		-11 950,00	0,00	-11 950,00	0,00
37	4319400011 Kč 11 950,00		-11 950,00	0,00	-11 950,00	0,00
	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽF		-1,00000	0,00000	-1,00000	0,00000

21