



KRPS-77661-39/ČJ-2019-0100MN-VZ

Počet stran: 2

Přílohy: 2/4

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „ÚO PČR Mnichovice – stavební oprava střechy“, vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-77661-32/ČJ-2019-0100MN-VZ, uzavřené dne 25.6.2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Čl. I

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

se sídlem Na Baních 1535, 156 00 Praha 5-Zbraslav, IČ: 75151481,
zastoupená Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 19-507432881/0710
jako **objednatel** na straně jedné

a

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, IČ: 41432037



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 90993
jako **zhotovitel** na straně druhé

dále také jen „smluvní strany“

Čl. II

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je vypořádání navýšení celkové ceny díla uvedené v Čl. IV smlouvy o částku **138.099,72 Kč včetně DPH**, ke kterému došlo v důsledku navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných nepředvídatelných stavebních víceprací přesně specifikovaných a zdůvodněných ve „Změnovém listu pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace“, který tvoří přílohu č. 1. Smluvní strany se dle Čl. VII. odst. 3 smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v Čl. IV smlouvy na výslednou celkovou cenu stavebního díla, která nyní činí:

2,740.337,22 Kč včetně DPH

slovy: dvamilionysedmsetčtyřicettřístatřicetsedmkorunčeskýchdvacetdvahaléřů

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk zhotovitel.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace, sestávající se ze dvou stran textu.

Příloha č. 2 - Soupis prací, cenová nabídka, sestávající se ze dvou stran textu


Za objednatele:

16. 10. 2019

V Praze dne:



Za zhotovitele:

V Brně dne: 24. 10. 2019



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	„ÚO Mnichovice – stavební oprava střechy“
Číslo akce EDS/SMVS *	KRPS-77661/ČJ-2019-0100MN-VZ
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45 Obřany 614 00 Brno
Projektant:	Agroprojekt Praha s.r.o.
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem: Vícepráce – 114.132,- Méněpráce – 0,-	
Popis změny, popis technického řešení:	
<ul style="list-style-type: none"> - V projektu nebylo počítáno se stíněním technikou střešních oken v kancelářích v 3.NP, z důvodu bránění přirozené cirkulaci vzduchu, který zabraňuje nadměrnému kondenzování par. Stínící technika bude dodatečně dodána a instalována. - Během realizace akce byl vznesen požadavek EC Benešov na výměnu 6 ks klimatizačních jednotek. V rámci výměny starých jednojednotkových klimatizací byly nově instalovány klimatizace dvojednotkové, čímž vznikla potřeba stávající otvory ve střeše zakrýt a zapravit firmou provádějící opravu střechy z důvodu možných reklamací. 	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Původní PD neřešila	
Nové řešení: Viz bod popis změny	
Zdůvodnění změny:	
<ul style="list-style-type: none"> - Dle požadavku uživatele bude stínící technika doobjednána. - Dle požadavku investora 	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: Žádný	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: žádný	
Vliv na kvalitu díla: žádný	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	114.132,-
Odpočty z ceny díla bez DPH:	0,-
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	114.132,-

DPH:		23.957,72
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		138.099,72
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:
		
Datum: 15.10.2019	Datum:	Datum: 17.10.2019
Uplatnost změnového listu za účastníky programu zkontrolovat:		
Datum:		


¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programové financování.

Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., IČO 41432037

ÚO PČR Mnichovice - stínící technika

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	Dodávka a montáž vnitřních rolet do střešních oken	33,00 ks	2 760,00	91 080,00
2.	Dodávka ovládacích tyčí	5,00 ks	800,00	4 000,00
3.	Režijní náklady	3,00 %	951,00	2 853,00
	Celkem součet bez DPH			97 933,00
	DPH 21%			20 565,93
	Celkem včetně DPH			118 498,93



V Čáslavi dne 4.10.2019

ÚO PČR Mnichovice - zapravení otvorů po klimatizaci

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
1.	Zapravení otvoru vnitřní , doplnění parotěsné fólie, doplnění palubek , pomocné tažení 60/80	5,00 ks	1 945,00	9 725,00
2.	Zapravení otvoru vnější, minerální izolace, bednění , falcovaný plech 70/90	5,00 ks	1 200,00	6 000,00
3.	VRN	3,00 %	158,00	474,00
	Celkem součet bez DPH			16 199,00
	DPH 21%			3 401,80
	Celkem včetně DPH			19 600,80

