

## Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1142/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele: 06610/2018

### Smluvní strany:

#### **objednatel:**

#### **Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5, PSČ 150 00  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **zhotovitel:**

#### **Metrostav a.s.**

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na  
základě plné moci ze dne 20.3.2018  
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize 6  
[redacted], oblastní ředitel pro Jihočeský kraj  
[redacted], ředitel divize 6  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí projektu, stavbyvedoucí  
[redacted], stavební mistr

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 5. 6. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu vodohospodářské laboratoře, E. Pittera 1, České Budějovice“.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 (dále též jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je posun termínu dokončení díla, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění nepředvídatelných skutečností při provádění díla, a které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče a které zapříčinily prodloužení doby nezbytné pro realizaci díla. Jedná se o násl. skutečnost:

Součástí předmětu díla je zajištění souhlasných stanovisek od dotčených orgánů uvedených ve stavebním povolení. Stanovisko vydávané Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje není možné zhotovitelem v termínu do předání a převzetí dokončeného díla zajistit, z důvodu nutnosti uzavření smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu mezi Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Povodím Vltavy, státní podnik, bez které stanovisko vydávané Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje není možné vydat. Uzavření této smlouvy není zajišťováno zhotovitelem, nebylo předmětem realizace díla a její potřeba vznikla v průběhu realizace díla, konkr. vydáním závazného stanoviska k řízení o změně stavby před dokončením vydaném Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 6:

- a) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,
- b) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,
- c) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena, a
- d) sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek soupisu stavebních prací jinými položkami, přičemž nové položky soupisu prací jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 6.

## II.

Tento dodatek č. 6 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, odstavec 1. se mění následovně**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

## 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
- c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do **1. 11. 2019**

**Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....47.631.020,64 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 7 (bez DPH):.....1.734.474,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 7 (bez DPH): ..... -2.129.740,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 4 (bez DPH):.....138.595,59 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 4 (bez DPH): .....-162.476,82 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 5 (bez DPH):.....2.756.444,25 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 5 (bez DPH): .....-240.010,00 Kč

méněpráce dle dodatku č. 6 – § 222 odst. 6 (bez DPH): .....-1.047.358,11 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 6 (bez DPH):.....48.680.949,55 Kč  
(slovy: čtyřicet osm milionů šest set osmdesát tisíc devět set čtyřicet devět korun českých padesát pět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (oceněný soupis prací).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 6 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 6 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je:  
příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Praze dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,  
na základě plné moci ze dne 20. 3. 2018  
**Metrostav a.s.**

.....  
ředitel divize 6  
**Metrostav a.s.**