

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1262/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: A2140/19

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy o dílo

a k jednání o podmínkách smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], odborný garant

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2154

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování Manipulačního a provozního řádu soustavy rybníků VN Stražiště na akci: „VN Stražiště – manipulační a provozní řád“ ze dne 27. 6. 2019.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu z důvodu pozdějšího zahájení stavebních prací, které způsobilo pozdější předání podkladů - dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření nově vybudovaného sdruženého objektu.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Čl. II. následujícím způsobem:

II.**Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do **20. 12. 2019.**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Miloš Sedláček
prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.