

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Městská část Praha – Dolní Chabry**

IČ 002 31 274

se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry,  
zastoupená paní Ing. Barborou Floriánovou, starostkou  
na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

**Jiří Toman**

IČ 12540731

DIČ CZ5812120380

se sídlem Kbel 161, 294 71 Benátky nad Jizerou  
na straně druhé (dále společně jen jako „zhotovitel“)

tento

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2018**  
**č. objednatele: SD/25/2018**  
**č. zhotovitele: 2/2018**  
(dále jen „Dodatek“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 3. 7. spolu uzavřely Smlouvu o dílo spočívající ve zhotovení jednostranného osvětleného chodníku a oboustranné zastávky autobusů MHD v katastru Dolní Chabry (smlouva ve znění pozdějších dodatků dále jen „**Smlouva**“).
2. Po uzavření Smlouvy bylo zjištěno, že původně v projektové dokumentaci navržený způsob odvodu dešťové vody není z technických důvodů proveditelný.
3. Nově je odvod dešťové vody řešen formou vybudování vsakovací jámy, přičemž toto řešení bylo zapracováno do nové projektové dokumentace předané před podpisem tohoto dodatku objednatelem zhotoviteli.

**II.**

**Hodnota změny závazku**

1. Zhotovitel vyčíslil stavební práce spojené s vybudováním vsakovací jámy dle upravené projektové dokumentace na částku 548.698,97 Kč bez DPH (příloha č. 1 tohoto dodatku).
2. Hodnota všech stavebních prací spojených s řešením odvodu dešťové vody dle původní projektové dokumentace činí 3.915.058,02 Kč bez DPH.
3. Celkem tedy hodnota změny činí 548.698,97 Kč, takže změna, kterou je nutno učinit nepřesahuje 15%.

### III. Nový závazek

1. S ohledem na výše uvedenou potřebu vybudování vsakovací jámy dle nové projektové dokumentace předané zhotoviteli sjednávají smluvní strany tento dodatek.
2. Zhotovitel se zavazuje vybudovat dílo dle projektové dokumentace, která je přílohou tohoto dodatku (příloha č. 2), a to za podmínek sjednaných Smlouvou.
3. Cena prací spojených s vybudováním vsakovací jámy dle projektové dokumentace, která je přílohou této smlouvy činí 548.698,97 Kč bez DPH, celková cena díla činí 4.463.756,99 Kč bez DPH.
4. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí.
3. Uzavření tohoto dodatku podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo usnesením č. 171/19/RMČ ze dne 20. 9. 2019 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka současně pověřena podpisem tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si jeho text přečetly, souhlasí s ním a dodatek uzavírají, aniž by na ně byl činěn jakýkoliv nátlak, na základě své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Projektová dokumentace

V Praze dne 07. 10. 2019



V Praze dne 07. 10. 2019

**Městská část Praha – Dolní Chabry**  
Ing. Barbora Floriánová  
Starostka

**Jiří Roman**

