

Č. smlouvy u objednatele: S-2019/27/0100/1300

č. dodatku č. 1 S-2019/141/0100/1300

č. dodatku č. 2 S-

2019/323/0100/1300

DODATEK Č. 2

K SMLouvĚ O ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ STUDIE NA AKCI: STUDIE REKONSTRUKCE A NÁVRHU CELOROČNÍHO VYUŽITÍ AREÁLU LK ZÁBRDOVICE "

uzavřené dne 28.2. 2019 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku ve znění dodatku č. 1

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn. B 4174


bankovní spojení:

Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený
bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech
stavebně-technických:

kontaktní osoba ve věcech
provozních:



dále jen „objednatel“

a

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

plátce DPH


společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod,
oddíl C, vložka 81417


bankovní spojení:

ČSOB a.s. 285304998/0300

zastoupená



dále jen „zhotovitel“



I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 28.2. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o zpracování architektonické studie na akci: Studie rekonstrukce a návrhu celoročního využití areálu LK Zábřdovice “ ve znění dodatku č. 1. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba posunu termínu realizace. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby projednání navrhovaných variant řešení projektanta s interními komisemi NPÚ ÚOP v Brně (Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště národního památkového ústavu v Brně). Vzhledem k výstupům z interních komisí NPÚ bylo třeba, aby projektant vypořádal veškeré podněty památkové komise tak, aby v následujících krocích projektové dokumentace byla Studie v souladu s postojem NPÚ vůči modernizaci památkově chráněného objektu zábrdovických lázní. Tyto jednání jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Dle dohody smluvních stran se mění článek V. odst. 1 písm. b) a c) smlouvy a nově zní takto:
 - „b) předání Studie Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je povinen předat návrh Studie (ve dvou listinných a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do dne 15. 11. 2019. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu Studie nejpozději do 10 kalendářních dnů od jeho obdržení;
 - c) dokončení Studie: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu Studie a předá Objednateli finální verzi Studie nejpozději do dne 15.12. 2019.“


III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.


V Brně dne 30.9.2019

Za objednatele

Za zhotovitele



STAREZ-SPORT, a.s.



Atelier 99 s.r.o.

- 5 -

