

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-286/1073/OST/20/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel : **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031
Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Právní forma: příspěvková organizace
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace [REDAKCE]
jmenovaný zástupce statutárního orgánu [REDAKCE]
[REDAKCE] vaný zástupce statutárního orgánu
Osoby oprávněné jednat ve věcech technický [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 00085031 / DIČ: CZ 00085031/ neplátce DPH

a

2. Zhotovitel : **Jiří Stránský**, projekce dopravních staveb
IČ: 401 29 942, DIČ: CZ5905180842

Se sídlem Staré Hradiště, Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště
OSVČ
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Zastoupená : Jiřím Stránským

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Jiří Stránský
Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: Jiří Stránský

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.12.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-286/1073/OST/20/2018, na „Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad - Žamberk, PD„(dále jen „Smlouva“).

Odůvodnění: s ohledem na skutečnost, že celková koncepce (rozsah) rekonstrukce silnice byla upřesněna v měsíci září 2019 a zatím nebyl vybrán zhotovitel projektové dokumentace dešťové kanalizace, není možno koordinovat PD „Rekonstrukce silnice a Dešťová kanalizace. Dále je nutné provedení průzkumů kvality stáv. asfaltu vrstev silnice s ohledem na vyhl. Č. 130/19 Sb. (nové odvrty + vyhodnocení akreditovanou kanceláří) (žádost o vypracování dodatku k SOD – příloha dodatku).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena Smlouvy o dílo mění takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1,873.000,-Kč (Slovy: Jedenmilionosmsetdsedmdesáttřítisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **393.330,-Kč** (Slovy: Třistadevadesáttřítisícťřístatřicet korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2.266.330,- Kč** (Slovy: Dvamilionydvěšestšesttisícťřístatřicet korun českých).

Odůvodnění: cena za nové odvrty a laboratorní zkoušky kvality původních asfalt. směsí je 45.000,- Kč bez DPH, o tuto částku je navýšena původní cena projektové dokumentace ve stupni DSP.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění Smlouvy o dílo mění takto:

Předpokládaný termín dokončení plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:

PD ve stupni DSP: do 31.5.2020

PD – DPS: předpoklad do 30.9.2020.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou tohoto dodatku je žádost o vypracování dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne 16.10.2019

V Pardubicích dne 16.10.2019

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Jiří Stránský, projekce dopravních staveb

Správa a údržba silnic Pk

Po

Podpis:

Jméno: Jiří Stránský

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

SÚS Pk
Ing. J. Synek

—
Váš dopis značky

Naše značka
19/19

Vyřizuje
J. Stránský

Pardubice
15.10. 2019

Věc: Žádost o prodloužení termínu odevzdání PD

Akce : „**Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk**“.

S ohledem na skutečnost, že celková koncepce (rozsah) rekonstrukce silnice byla upřesněna v měsíci září 2019, žádám o prodloužení termínu odevzdáním PD.

Dalším důvodem je skutečnost, že zatím nebyl vybrán projektant dešťové kanalizace, není možno koordinovat PD: Rekonstrukce silnice a Dešťová kanalizace.

Neméně důležitá je i nutnost provedení průzkumů kvality stáv. asphalt. vrstev silnice s ohledem na vyhl. č. 130/19 Sb. (nové odvrty + vyhodnocení akreditovanou laboratoří).

Z výše uvedených důvodů zdvořile žádám jednak o zvýšení ceny PD a jednak o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace „**Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk**“.

Mnou navrhovaný nový termín odevzdání PD ve stupni DSP
Odevzdání dalšího stupně PD – DPS bude odvislé od vydání SP

je do 31. května 2020.

předpoklad je do 30. září 2020.

Cena za nové odvrty a laboratorní zkoušky kvality původních asphalt. směsí je **45.000,- Kč** bez DPH. O tuto sumu navrhuji zvýšit cenu PD ve stupni DSP.

Za kladné vyřízení předem děkuji

Jiří Stránský
projekce dopravních staveb
v.r.