

Dodatek č. 1,

ke smlouvě 483/2019 o dílo ze dne 23.7.2019

ke stavbě

„Bystrice nad Pernštejnem – rekonstrukce ulic Rud. Vaška a Zahradní“ Bystrice nad Pernštejnem rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Zahradní

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Ing. Petr Leopold

Ing. Petr Bláha

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

-ve věcech smluvních:

-ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystrice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu navýšení objemu stavebních prací v průběhu realizace stavby, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

- Předmět plnění – *navýšení rekonstruované části kanalizačního a vodovodního řadu*
- Termín dokončení stavby
- Cena díla bez DPH takto:

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do **8. 11. 2019**

2.1.2. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací, specifikovaných v položkovém rozpočtu, na uzavření **Dodatku č. 1.**

kterým se mění Cena díla bez DPH takto:

Předmět plnění dle **článku 2** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5. 1.** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	5 681 253,00 Kč
Vícepráce	1 177 701,08 Kč
<u>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>6 858 954,08 Kč</u>

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 483/2019 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26.9.2019

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 18.9.2019

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.