

N a s.
J 588 56 Telč
DIČ: CZ26927525
57 57 92 11
w.starkon.cz 13

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 10/16 ze dne 15.8. 2016

na zhotovení stavby

„FN Motol – stomatologické ambulance“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi

Fakultní nemocnicí v Motole

a

Starkon a.s.

PREAMBULE

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Tento dodatek ke smlouvě na zhotovení stavby „FN Motol – Stomatologické ambulance“ (dále také jako „**smlouva**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Fakultní nemocnice v Motole

se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

IČ: 00064203

DIČ: CZ00064203

bankovní spojení: 17937051/0100

**Zastoupená: MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA
na základě pověření ze dne 29.11.2016**

(dále také jako „objednatel“)

a

Starkon a.s.

se sídlem: Bohuslavice 10, 588 56 Telč

IČ: 26227525

DIČ: CZ26227525

bankovní spojení: **ČKFB**

Zastoupená: Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem

(dále také jako „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací v rozsahu oceněného soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a na doplnění odst. 2.1. smlouvy o následující ujednání :

Součástí předmětu plnění smlouvy je rovněž plnění předmětu veřejné zakázky s názvem „FN Motol – Stomatologické ambulance – dodatečné stavební práce“.

- 2.2. Smluvní strany se dohodly na snížení rozsahu díla o práce a dodávky specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku.

- 2.3. V souvislosti s ujednáním v odst. 2.1. a v odst. 2.2. dodatku se smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy, která se v celém rozsahu nahrazuje přílohou č. 3 tohoto dodatku.

- 2.4. Smluvní strany se dohodly na časovém plnění realizace zakázky způsobem, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku a nahrazuje v celém rozsahu přílohu č. 1 smlouvy, a na novém znění odst. 3.1. smlouvy :

Dílo specifikované v čl. 2. smlouvy provede zhotovitel v těchto lhůtách:

Zahájení díla: neprodleně po uzavření smlouvy a převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo nejpozději do **130** kalendářních dnů po předání a převzetí staveniště.

- 2.5. V souvislosti s ujednáním v odst. 2.1. a v odst. 2.2. dodatku se smluvní strany dohodly na novém znění odst. 4.1. smlouvy :

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 13.917.548,- Kč

(slovy: Třináctmilionůdevětsetsedmnácttisícpětsetčtyřicetosm Kč)

DPH (15%): 0,- Kč

(slovy: Nula Kč)

DPH (21%): 2.922.685,- Kč

(slovy: Dvamilionydevětsetdvscetdvstisícšestsetosmdesátpět Kč)

Cena díla (včetně DPH): 16.840.233,- Kč

(slovy: Šestnáctmilionůosmsetčtyřicettisícdvestětřicettři Kč)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor pevně spojených příloh. Po podpisu si objednatel ponechá jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3. Součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č.1: Oceněný položkový výkaz výměr víceprací**
- Příloha č.2: Oceněný položkový výkaz výměr méněprací**
- Příloha č.3: Oceněný aktualizovaný položkový výkaz výměr stavby**
- Příloha č.4: Aktualizovaný harmonogram prací**
- 3.4. Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 10/16 zůstávají beze změn.
- 3.5. Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

V Praze dne 23.12.2016

V Praze dne



dič
7525

13

Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA
pověřený jednáním za ředitele

Starkon a.s.



HARMONOGRAM STAVBY:
FN MOTOL - úprava stomatologické kliniky

ZHOTOVITEL:
 Starkon a.s.
 Bohuslavice 10, 588 56 Telč

1 č. 4. – Harmonogram prací



STARKON a.s.
 Bohuslavice 10, 588 56 Telč
 IČ: 26227325, DIČ: CZ26227525
 tel.: 567 57 92 11
 www.starkon.cz

900

	2016														2017				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FN MOTOL - úprava stomatologické kliniky																			
Stavební práce																			
Prp. Přijímka staveniště																			
Prp. Zřízení staveniště																			
Prp. Příprava na bourací práce																			
HSV Zemní práce																			
HSV Základy a zvláštní zakládání																			
HSV Svislé a kompletní konstrukce																			
HSV Vodotěsné konstrukce																			
HSV Komunikace																			
HSV Úpravy povrchů vnitřní																			
HSV Úpravy povrchů vnější																			
HSV Podlahy a podlahové konstrukce																			
HSV Ostatní konstrukce, bourání																			
HSV Lešení a stavební výšahy																			
HSV Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																			
HSV Bourání konstrukcí																			
HSV Stavební přesun hmot																			
PSV Izolace proti vodě																			
PSV Izolace tepelné																			
PSV Konstrukce šesťské																			
PSV Dřevostavby																			
PSV Konstrukce kempifské																			
PSV Krytiny tvrdé																			
PSV Konstrukce truhlářské																			
PSV Konstrukce zámečnické																			
PSV Otvorové prvky z pláště																			
PSV Podlahy z dlaždic a obklady																			
PSV Podlahy plovákové																			
PSV Obklady keramické																			
PSV Nátery																			
PSV Malby																			
PSV Čalounické úpravy																			
PSV Elektromontáže																			
TECH Technologie																			
VVB Nábývek																			
VVB Nábývek - ordinace a laboratoře																			
PSV Zdravotně technické instalace																			
PSV Zařízení pro vytápění staveb																			
PSV Silnoproudá elektroinstalace																			
PSV Slaboproudá elektroinstalace																			
PSV Zařízení vzduchotechniky a klimatizace																			
PSV Rozvod síťového větrání																			
PSV Měření a regulace																			
VON Vedejší a ostatní náklady																			
Závěrečné zkoušky a měření																			
Předání díla																			

13.1.2017



ON a.s.
85 96 1616
CZ226221925
27 92 11
starikon.cz
13