



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-61075-24/ČJ-2018-1400VZ uzavřené dne 19. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčířkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel. 974 761 590
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Ing. Jakub Zeman, stavební skupina, tel. 974 761 583
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Bc. Barbora Soukupová, problematika ochrany životního prostředí, vodního a odpadového hospodářství, tel. 974 761 577
E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)
a
2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 469 72 021
DIČ: CZ46972021
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2133470267/0100
ID datové schránky: 73v4fhx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336.
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se, vzhledem ke sjednaným „vícepracím“, jež vznikly v průběhu provádění díla, mění termín dokončení díla, kdy článek III. odst. 3 Smlouvy zní nově následovně:

Článek III.
Doba a místo plnění

3. Termín zhotovení a předání díla objednateli: do 29. listopadu 2019



II.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy, kterým se, vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 3.067.372,64 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009049 ze dne 26. 8. 2019 a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla, kdy Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:

Cena díla dle SoD bez DPH:.....26.817.811,26 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:2.535.018,71 Kč

Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH.....29.352.829,97 Kč

DPH z ceny díla dle SoD (21%).....5.631.740,36 Kč

DPH z ceny víceprací (21%).....532.353,93 Kč

Celková DPH dle SoD a dodatku č. 1.....6.164.094,29 Kč

Celková cena díla dle SoD vč. DPH 32.449.551,62 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 vč. DPH.....3.067.372,64 Kč

Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH.....35.516.924,26 Kč

Celková cena díla s DPH zaokrouhlená32.449.552,00 Kč

Vícepráce dle ZL č. 1 s DPH.....3.067.372,64 Kč

Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH:.....35.516.924,64 Kč

III.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Olomouci dne:


V Prostějově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



plk. Ing. Libor Krejčířík
náměstek ředitele pro ekonomiku



**Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace
014V12200 9049**

KŘP Omk - Realizace úspor energie - ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004258

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	864.715,00
z toho:	
a) dokumentace stavby	617.100,00
b) inženýrská činnost - TDS	149.000,00
c) autorský dozor	59.895,00
d) ostatní - koordinátor BOZP	38.720,00

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	32.449.552,00
z toho:	
a) stavební část	32.449.552,00
b) nestavební movitá část akce	-
c) neinvestiční náklady	-

II. Navrhované změny stavby

1. Na základě požadavku referenta BOZP budou vyměněny všechny lávky ke komínům a plošiny u stožárů, výlezy budou doplněny o kotvící body, střešní plášť bude doplněn o zachytávače sněhu, střešní výlezy budou zvětšeny na rozměr 700/700 mm. Ve skladbě střechy bude doplněna difúzní fólie. Část krovu (plné vazby) je nutno staticky zajistit pomocí ocelové konstrukce. Konce krokví budou z důvodu velké degradace vyměněny, bude vyspravena a nově oplechována římsa pod střešou. Část krytiny bude z důvodu nevyhovujícího sklonu provedena jako povlaková. Celý krov bude vyrovnán pomocí kontralatí. Šambrány oken do dvorního traktu ani římsa mezi 3. a 4. NP nebudou provedeny. Stávající termoregulační ventily jsou ve výborném stavu a nebudou měněny. U částí oken nebude provedena zpětná montáž mříží. Střecha budovy C bude doplněna o detaily. Odskok zateplení soklu bude doplněn o oplechování horní hrany. Do oken, kde nejsou stávající vertikální žaluzie, budou osazeny žaluzie horizontální.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla + 4.387.972,35 Kč
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD + 13,52 %

odpočty z ceny díla - 1.320.599,71 Kč
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD - 4,07 %

celkový vliv na změnu ceny díla + 3.067.372,64 Kč
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD + 9,45 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byl vzat v úvahu Změnový list č. 1

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajišťí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

- c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č.1 (bez DPH).....	3.626.423,43 Kč
DPH 21 %.....	761.548,92 Kč
Celkem (vč. DPH).....	4.387.972,35 Kč

Vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD 13,52 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 32.449.552,00 Kč vč. DPH se navyšuje o 3.067.372,64 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č.1. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Ing. Jakub Zeman

podpis: 




Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík

Datum: 26. srpna 2019



Změnový list číslo 1		
Identifikační údaje		
Název akce:	KRP Onik - Realizace úspor energie - ÚO Olomouc, Žitkovo nám. 600/4 CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/000/4258	
Číslo akce dle SoD:	KRPM - 61075-24/ČJ-2018-1400VZ	
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	
Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o., Vápenice 17, 796 01 Prostějov	
Projektant:	Architektura & Interiér Šimůnek a partners, Seifertova 702, 757 01 Valašské Meziříčí	
Projektant:		
Předmět a obsahové údaje		
Doplnění střešního pláště o difúzní podstřešní folii, kontralatě, zachytávače sněhu, střešní lávky, zachytné body, statické zajištění krovu. Vyrovnání střešní roviny pro možnost pokládky šablonové střešní krytiny.		
Okenní žaluzie, oplechování soklu KZS a římsy.		
Odstupky od technické specifikace		
Střešní plášť budova A, B, C a fasáda budovy A, B.		
Rozsah a obsah prací a technické řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:		
U střechy bude vyměněn pouze střešní plášť, bez difúzní fólie, krov nebude nijak staticky zajištěn, lávky ke komínům a montážní plošiny u stožárů zůstanou původní, římsa u krovu nebude nově oplechována, kolem oken do dvora budou vytvořeny šambrány, bude zachována římsa mezi 3. a 4. NP, vyměněny termoregulační ventily a všechny stávající mříže zachovány.		
2. Nové řešení		
Na základě požadavku referenta BOZP budou vyměněny všechny lávky ke komínům a plošiny u stožárů, výlezy budou doplněny o kotvící body, střešní plášť bude doplněn o zachytávače sněhu, střešní výlezy budou zvětšeny na rozměr 700/700 mm. Ve skladbě střechy bude doplněna difúzní fólie. Část krovu (plně vazby) je nutno staticky zajištit pomocí ocelové konstrukce. Konce krokví budou z důvodu velké degradace vyměněny, bude vyspravena a nově oplechována římsa pod střešinou. Část křtiny bude z důvodu nevyhovujícího sklonu provedena jako povlaková. Celý krov bude vyrovnán pomocí kontralatí. Šambrány oken do dvorního traktu ani římsa mezi 3. a 4. NP nebudou provedeny. Stávající termoregulační ventily jsou ve výborném stavu a nebudou měněny. U částí oken nebude provedena zpevněná montáž mříží. Střešní budovy C bude doplněna o detaily. Odstupky zateplení soklu bude doplněn o oplechování horní hrany. Do oken, kde nejsou stávající vertikální žaluzie, budou osazeny žaluzie horizontální.		
Zdůvodnění změny:		
Budova ÚO Olomouc byla postavena v 70. letech 19. století, při zpracování PD byla vybrána „ekonomická“ varianta pouze výměny křtiny bez výměny krovu, neboť ten se jevil při vizuální kontrole v přístupných částech jako vyhovující se zachováním stávajících výlezů na střešinu a zachováním stávajících pochůzých lávek ke komínům a anténním stožárům. Po zahájení prací bylo zjištěno, že stav pochůzých lávek je nevyhovující, navíc specialista BOZP požadoval osazení střešních výlezů o rozměrech 700x700 mm a osazení kotvících ok. Další požadavek BOZP je instalace zachytávačů sněhu (v PD byl uvažován nadstřešní žlab, který dle specialisty BOZP je málo). Navíc při odkrytí běžných nepřístupných částí krovu byla zjištěna velká degradace konců krokví a jiných částí dřevěné konstrukce. Dále zhotovitel upozornil objednatele, že původní krov byl evidentně upravován, byly zmenšeny plně vazby, které byly posazeny přímo na stropní konstrukci. Existují oprávněné obavy, že nová křtina s váhou cca 20 kg/m ² (oproti stávajícímu plechu 3 kg/m ²) vyvolá tlak na stávající střešní konstrukce s možným destruktivním efektem. Nahrazením původní střešní křtiny (plech) na CEMBRIT (eternitové šambrány) vznikl problém s hraničním sklonem krovu střechy. Tento sklon je na střeše v základní hodnotě 30° (což je hraniční sklon vyprojektované a památkářů požadované nové křtiny); zhotovitel však po proměření některých částí střechy zjistil, že na mnoha místech je tento sklon pod 30°. Upozornil, že položení křtiny na tento krov je problematické a téměř vyloučeno bez použití pojistné hydroizolační folie a odpovídajícího laťování. Bez těchto úprav pravděpodobně bude při nepříznivých povětrnostních podmínkách střešinou zatlačeno do půdního prostoru včetně poškození půdní izolace. Část oken, u kterých nejsou vnitřní vertikální žaluzie budou z důvodu požadavku referenta BOZP doplněny o vnitřní horizontální žaluzie. Stávající sokl je oproti obvodové zdi odskočen a je zateplen izolantem stejné tloušťky. Vzniklý odskok (horní hranu soklu) je nutno z důvodu ochrany před povětrnostními vlivy oplechovat. Při provádění střešního pláště budovy C je nutno doplnit prvky žebří a zajišťující detaily nutné k uchycení povlakové křtiny a zajištění izolantu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Tyto změny nebudou mít vliv na výkresovou dokumentaci. Navrhované změny budou zakresleny zhotovitelem do dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změnách ve stavebním deníku a v zápisích z KO:		
Celkový průběh byl zaznamenán ve stavebním deníku i v zápisích z kontrolních dnů.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Změna bude mít vliv na termín díla, který bude prodloužen o 29 dnů.		
Změna bude mít vliv na cenu díla, která bude navýšena o 2 535 018,71 Kč bez DPH.		
Změna nebude mít vliv na kvalitu díla.		
Přípočet k ceně díla bez DPH:	3 626 423,43 Kč	
Odpočet z ceny díla bez DPH:	1 091 404,72 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	2 535 018,71 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
		

KŘP Omk - Realizace úspor energie - ÚO Olomouc, Žižkovo nám. 600/4, CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004258

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	D + M
1a	Kalkulace A - Zachytávače sněhu, střešní lávky, zachytací body, kontralatě, difúzní fólie - VCP	Kč	1,00	2 020 287,21	2 020 287,21
1b	Kalkulace A - Zachytávače sněhu, střešní lávky, zachytací body, kontralatě, difúzní fólie - MNP	Kč	1,00	-242 289,47	-242 289,47
2	Kalkulace B - Tesařské práce, oplechování římsy	Kč	1,00	1 220 686,32	1 220 686,32
3	VCP krov - stavební práce, OK	Kč	1,00	150 520,17	150 520,17
4	VCP žaluzie	Kč	1,00	73 686,00	73 686,00
5	MNP šambrány	Kč	1,00	-416 002,50	-416 002,50
6	MNP římsy	Kč	1,00	-84 000,00	-84 000,00
7	MNP hlavice ÚT	Kč	1,00	-297 000,00	-297 000,00
8	MNP mřížky na oknech	Kč	1,00	-52 112,75	-52 112,75
9	VCP oplechování soklu	Kč	1,00	43 213,05	43 213,05
10	VCP budova C - střešní	Kč	1,00	92 931,48	92 931,48
11	VCP VRN	%	1,00	25 099,20	25 099,20
	CELKEM				2 535 018,71
	DPH				532 353,93
	CELKEM vč. DPH				3 067 372,64
	Vícepráce celkem				3 626 423,43
	Méněpráce celkem				-1 091 404,72

P.č.	P.č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka + Montáž
1	765135051a	Montáž protisněhové zábrany - dvoutýčové Pz+RAL, držák pro tyčovou zábranu	ks	282,00	43,80	12 351,60
2	Specifikace	Držák pro tyčovou zábranu	ks	282,00	121,00	34 122,00
3	765135051b	Montáž protisněhové zábrany - dvoutýčové Pz+RAL, UNI držák sněhu, zábrany	ks	282,00	161,00	45 402,00
4	Specifikace	Univerzální držák pro sněhové zábrany	ks	282,00	316,00	89 112,00
5	765135001	Montáž střešních doplňků do 0,2 m ²	ks	282,00	38,60	10 885,20
6	Specifikace	Česká šablona univerzální	ks	282,00	656,00	184 992,00
7						
8	Specifikace	Specifikace - Vrut do dřeva DIN 571 8-10 x 60 A2	ks	846,00	6,00	5 076,00
9	765135053a	Montáž protisněhové zábrany - dvoutýčové Pz+RAL - mříž - tyč	ks	246,00	113,00	27 798,00
10	Specifikace	Tyč sněhové zábrany	ks	246,00	435,00	107 010,00
11	Specifikace	Spojka pro tyč sněhové zábrany	ks	235,00	113,00	26 555,00
12	Specifikace	Koncovka pro tyč sněhové zábrany	ks	56,00	92,00	5 152,00
13						
14	762335111	Montáž hrokví rovnoběžně s okapem 40x80 mm - pod zachytávací sněhu	m ³	470,00	44,40	20 868,00
15	60512141	Hranol 40x80 mm	m ³	1,73	7 700,00	13 317,92
16	762083122	Impregnace dřeva nátěrem, třída 3-4 ext.	m ³	1,73	160,00	276,74
17						
18	Specifikace	Vrut do dřeva DIN 571 8-10 x 220 A2	ks	541,00	47,00	25 427,00
19	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků hotevních želez přílozek	ks	541,00	140,00	75 740,00
20	Specifikace	Kotevní pásovina nerez	ks	541,00	132,00	71 412,00
	vypočet množství kotevní pásoviny	235x2x1,15=541 (235 ohod. Střešní-náop a počet ks na m ² x koefic. vzdálenosti hrokví a cca. 86 cm)				
22	Specifikace	Vrut do dřeva DIN 571 8-10 x 150 A2	ks	1 082,00	13,00	14 066,00
23	998762203	NUS, VRN, vnitrostavěbní přesun hmot opod	%	5,00	8 076,13	40 130,65
24	765135001	Montáž střešních doplňků do 0,2 m ²	ks	78,00	38,60	3 010,80
25	Specifikace	Česká šablona univerzální	ks	78,00	656,00	51 168,00
27	Specifikace	Vrut do dřeva DIN 571 8-10 x 60 A2	ks	234,00	6,00	1 401,00
28	765135001	Montáž střešních doplňků do 0,2 m ²	ks	0,00	38,60	0,00
29	Specifikace	Zpěra pro stoupací plošinu	ks	56,00	560,00	31 360,00
30	765135023	Montáž stoupací plošiny přes 1 m - š. 250 mm tl. 1200 mm Pz+RAL	ks	29,00	264,00	7 656,00
31	Specifikace	Plošina tl. 1200 mm	ks	13,00	1 219,00	15 847,00
32	Specifikace	Plošina tl. 2000 mm	ks	16,00	1 219,00	19 504,00
33	Specifikace	Spojka	ks	52,00	113,00	5 876,00
34	765135021	Montáž stoupací plošiny do 1 m - š. 250 mm tl. 1200 mm Pz+RAL	ks	4,00	135,00	540,00
35	Specifikace	Stupáček (komplet)	ks	4,00	812,00	3 248,00
36	767161123	Montáž zábradlí ke střešní lávce tl. 1200 + bok 250 mm Pz+RAL	m	8,70	239,00	2 079,30
37	Specifikace	Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm tl. 1200 mm	ks	3,00	3 502,00	10 506,00
38	Specifikace	Zábradlí ke stoupací plošině - výška zábradlí 1 100 mm tl. 800 mm	ks	3,00	3 069,00	9 207,00
39						
40	762335111	Montáž hrokví rovnoběžně s okapem 40x80 mm - pod střešní lávky a stupadla	m ³	116,00	44,40	5 150,40
41	60512141	Hranol 40x80 mm	m ³	0,43	7 700,00	3 286,98
42	762083122	Impregnace dřeva nátěrem, třída 3-4 ext.	m ³	0,43	160,00	68,30
44	Specifikace	Vrut do dřeva DIN 571 8-10 x 220 A2	ks	133,00	47,00	6 251,00
45	762085103	Montáž ocelových spojovacích prostředků hotevních želez přílozek	ks	133,00	140,00	18 620,00
46	Specifikace	Kotevní pásovina nerez	ks	133,00	132,00	17 556,00
	vypočet množství kotevní pásoviny	116 m podkladních hranolů pod střešní lávky a stupadla x vzdálenosti hrokví koef. 1,15 = 133 ks pásoviny				
48	Specifikace	Vrut do dřeva DIN 571 8-10 x 100 A2	ks	266,00	8,00	2 128,00
49	998765203	NUS, VRN, vnitrostavěbní přesun hmot opod	%	6,00	2 210,93	13 265,58
50	765135043	Montáž střešních doplňků hřbitů bezpečnostních pro krytiny skládané	ks	21,00	290,00	6 090,00
51	Specifikace	Kotevní bod pro šikmé střechy skládané	ks	21,00	2 060,00	43 260,00
52						
53	Specifikace	Vrut do dřeva DIN 571 8-10 x 220 A2	ks	42,00	47,00	1 974,00
54	762335111	Montáž hrokví rovnoběžně s okapem 40x80 mm - pod bezpečnostní lávky	m ³	84,00	44,40	3 729,60
55	60512141	Hranol 40x80 mm	m ³	0,31	7 700,00	2 387,00
56	762083122	Impregnace dřeva nátěrem, třída 3-4 ext.	m ³	0,31	160,00	49,60
57						
58						
59						
60						
61	R	Montáž střešních doplňků bezpečnostních pro falcované krytiny	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
62	Specifikace	Kotevní bod pro falcované krytiny TSL-660-F4	ks	2,00	8 190,00	16 380,00
63	R	Revize jednotlivých hotevních bodů	ks	23,00	420,00	9 660,00
64	998765203	NUS, VRN, vnitrostavěbní přesun hmot opod	%	5,00	855,30	4 276,50
65	762342441	Montáž kontrolní	m ³	2 095,25	10,60	22 209,65
		(1595*1,15)+(50,5*2)+(80*2)=2095 m ³ (koef. úsklonu hrokví 2 ks na 1m úsklonu a šířky)				
66	605141140	Střešní kontrolní 60x50 impregnované	m ³	7,23	6 900,00	49 887,00
66a	762083122	Impregnace dřeva nátěrem, třída 3-4 ext.	m ³	7,23	160,00	1 156,80
67	762395000	Spojovací prostředky hrokví, bednění a latování	m ³	7,23	1 198,00	8 661,54
68	762342120	Montáž bednění z prken hrubých hr. 22x40 mm	m ²	163,00	91,20	14 865,60
69	Specifikace	Bednění tl. 23-24 mm	m ³	4,30	4 733,00	20 437,90
70	762083122	Impregnace dřeva nátěrem, třída 3-4 ext.	m ³	4,30	160,00	688,00
71	762395000	Spojovací prostředky hrokví, bednění a latování	m ³	4,30	1 198,00	5 151,40

72	998762203	NUS, VHN, vněrostaveništní přesun hmot npod	%	5,00	-454,34	2 271,70
73	R	Montáž ochranných pásů proti pádům	m2	235,00	35,00	8 235,00
74	Specifikace	Ochranný pás proti pádům	m2	259,00	33,00	8 547,00
75	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na krově	m2	1 595,00	33,80	53 911,00
76	Specifikace	Pojistná hydroizolační fólie 135g/m2	m2	2 074,00	-10,00	82 960,00
77	765191051	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží střechy	m	187,00	56,70	10 602,90
78	Specifikace	Pojistná hydroizolační fólie 135g/m2	m2	161,00	-10,00	6 440,00
79	765191061	Montáž pojistné hydroizolační fólie úlabí střechy nevytřané	m	50,50	72,90	3 681,45
80	Specifikace	Pojistná hydroizolační fólie 135g/m2	m2	-44,00	-10,00	1 760,00
81	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů do 150 mm (VZT)	ks	16,00	40,90	654,10
82	Specifikace	Spojovací páska	m	40,00	24,60	984,00
82a	Specifikace	Pojistná hydroizolační fólie 135g/m2	m2	10,00	-10,00	-100,00
83	765191043	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2 (výlezy)	ks	17,00	177,00	3 009,00
84	Specifikace	Spojovací páska	m	117,18	24,60	2 882,63
84a	Specifikace	Pojistná hydroizolační fólie 135g/m2	m2	31,00	-10,00	1 240,00
85	765191045	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2 (komíny)	ks	16,00	221,00	3 536,00
86	Specifikace	Spojovací páska	m	194,00	24,60	4 772,40
86a	Specifikace	Pojistná hydroizolační fólie 135g/m2	m2	-15,00	-10,00	1 800,00
87	998765203	NUS, VHN, vněrostaveništní přesun hmot npod	%	6,00	1 786,33	10 717,98
88	765135001	Montáž střešních doplňků do 0,2 m2	ks	22,00	38,60	849,20
89	Specifikace	Anodní prostupy AZ 16 Česká tabulka	ks	5,00	1 256,00	6 280,00
90	Specifikace	Ventilační prostup Ø 160 mm Česká tabulka (prostupy VZT a nadstřešních konstrukcí)	ks	11,00	2 186,00	24 046,00
91	Specifikace	Pružná ventilace Indico pro ventilaci prostup	ks	6,00	516,00	3 096,00
92		Oplechování střešních prvků z Pz plechu s RAL upraven PE 25 um okapů okapovým plechem střechy rovné rL 200 mm	km	235,00	264,00	62 040,00
94	765135013	Montáž střešních výleznů vláknocementové krytiny skládané do 1 m2	ks	1,00	770,00	770,00
95	Specifikace	Střešní výlez hliníkový 700x700 mm AL+RAL	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
96	Specifikace	Příslušenství ke všem střešním výlez 700x700 mm AL+RAL	ks	6,00	1 200,00	7 200,00
97	765135141	Upravení krytiny v místě prostupu přes 1 m2, krytin jednoliché	m	138,20	76,50	10 572,30
98	765135061	Zahávení řezu (2,4*2)+(2,8*7)+(50,5*2)+235+(80*2)+(107*2)+15*(30+67)	m2	863,20	57,70	49 806,64
99	764111641	Výlezy výlezy s úlabí okap + nároží hřeben + lem ntky + komíny, prostupy Krytina ze svítlů 670 mm z Pz plechu s RAL, upraven PE 35 um do 30st.	m2	143,20	1 240,00	177 568,00
100	764111691	Těsnění do drážek	m2	162,90	36,00	5 864,40
101		Oplechování střešních prvků z Pz plechu s RAL, upraven PE 25 um okapů okapovým plechem střechy rovné rL 330 mm - zatlučovací pás	m	15,80	380,00	6 004,00
102	764011613	Pořídní plech z Pz plechu RŠ 250 mm	m	15,80	247,00	3 902,60
103	764211673	Oplechování střešních prvků z Pz plechu s RAL, upraven PE 25 um nároží rL 250 mm	m	12,50	361,00	4 512,50
104		Oplechování střešních prvků z Pz plechu s RAL upraven PE 25 um úlabí krytiny rL 670 mm	m	17,60	603,00	10 612,80
105		Oplechování střešních prvků z Pz plechu s RAL upraven PE 25 um zlon krytiny rL 500 mm	m	9,60	-182,00	4 627,20
106						
107	998764203	NUS, VHN, vněrostaveništní přesun hmot npod	%	2,10	2 130,91	4 474,91
117	605141140	Fezivo lehlivnaté, střešní latě impregnované dle 3 - 5 m	m3	20,40	6 900,00	140 760,00
118	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, svítilny, klíny - latě	m3	20,40	1 198,00	24 439,20
119	998762203	Přesun hmot pro lce řezání	%	5,00	1 651,99	8 259,95
		SOUČET :				2 020 287,21
		NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Doplňován + Montáž)				2 020 287,21
		DPH 21% :				424 260,31
		CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH :				2 444 547,53

P.č.	P.č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka + Montáž
93	764212607	Oplechování střešních prvků z Pz plechu s RAL úpravou PE 25 um úžlabí vř. 670 mm	m	-17,60	430,00	-7 568,00
108	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	-178,84	140,00	-25 037,60
109	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dle 3 - 5 m	m3	-3,31	6 900,00	-22 839,00
110	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, laliny - latě	m3	-3,31	1 198,00	-3 965,38
111	998762203	NUS, VRN, vnitřnostavení přechod hmot apod	%	-5,00	518,41	-2 592,05
112	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze žablon s povrchem hladkým vč.všech doplňků	m2	-178,84	840,00	-150 225,60
113	765133029	Náročná vláknocementová krytina z hřebenůžků a větracím pásem vč.všech doplňků	m	-12,50	830,00	-10 375,00
114	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze žablon na latování	m2	-178,84	38,00	-6 795,92
115	765133017	Olimpová hrana vláknocementové krytiny ze žablon povrchem hladkým vč.všech doplňků	m	-15,80	170,00	-2 686,00
116	998765203	NUS, VRN, vnitřnostavení přechod hmot apod	%	-6,00	1 700,82	-10 204,92
		SOUČET :				-242 289,47
		NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)				-242 289,47
		DPH 21% :				-50 880,79
		CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH :				-293 170,26

P. č.	P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka + Montáž
1	764002861	Demontáž oplechování římsy	mb	235,00	69,40	16 309,00
2	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	mb	235,00	32,50	7 637,50
3	764001861	Demontáž oplechování hřebene do suti z hřebenáčů	mb	107,00	49,30	5 275,10
4	764001881	Demontáž oplechování nároží do suti z hřebenáčů	mb	80,00	54,40	4 352,00
5	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	ks	270,00	44,80	12 096,00
6	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních prostupů do suti	ks	16,00	138,00	2 208,00
7	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti	ks	146,00	107,00	15 622,00
8	767851803	Demontáž komínových lávek do suti	mb	63,50	135,00	8 572,50
9	R	Zatěsnění nefunkčních komínových průduchů	ks	44,00	44,00	1 936,00
10	Specifikace	Příplatek za vyztužený hák nádstřešního žlabu	ks	281,00	146,00	41 026,00
11	764218607	Oplechování římsy RŠ 670 mm z Pz plechu s RAL úpravou PE 25 um rovných bez rohů, mechanicky kotvené	m	235,00	683,00	160 505,00
12	764011613	Podkladní plech z Pz plechu RŠ 250 mm	m	235,00	247,00	58 045,00
13	764218647	Příplatek za zvýšenou pracnost při provedení rohů nebo koutů rovné římsy přes rš. 400 mm	ks	22,00	130,00	2 860,00
14	764513432	Příplatek k cenám nadokapního žlabu za provedení rohu nebo koutu z Pz plechu rš 1000 mm	ks	3,00	500,00	1 500,00
15	764011622	Dilatační lišta RŠ 120 mm vč. tmelení z Pz plechu s RAL úpravou PE 25 um	m	97,00	247,00	23 959,00
16	764214408	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek RŠ 750 mm z Pz plechu mechanicky kotvené - hlavy komínů	mb	13,10	675,00	8 842,50
17	998764203	NUS, VRN, vnitrostaveništní přesun hmot apod	%	2,10	3 780,77	7 939,62
18	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms, krajnic, závětrných prken z prken hrubých tl. do 32 mm (visle římsa, úžlabí)	m2	85,60	50,30	4 305,68
19	762341610	Montáž štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tl. do 32 mm (visle římsa)	m2	85,60	235,00	20 116,00
20	Specifikace	bednění tl. 23-24 mm impregnované	m3	2,26	5 751,00	12 997,26
21	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	2,26	160,00	361,60
22	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování	m3	2,26	1 198,00	2 707,48
23	998762203	NUS, VRN, vnitrostaveništní přesun hmot apod	%	5,00	404,88	2 024,40
24	762331921	Vyřezání částí střešní vazby přes 120 cm2 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku (konce krokví, úžlabní krokve) do 3m	mb	360,20	144,00	51 868,80
25	762332932	Doplnění částí střešní vazby montáž z neohoblovaného řeziva přes 120 cm2 do 224 cm2	mb	360,20	230,00	82 846,00
26	Specifikace	Řezivo stavební 140x160 mm (konce krokví, úžlabní krokve)	m3	8,88	7 000,00	62 160,00
27	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	543,00	29,60	16 072,80
28	Specifikace	Svorník M16 dl. 200 mm (vč. 2x matice M16 a velkoplošné podložky M16)	ks	543,00	73,00	39 639,00
29	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	8,88	160,00	1 420,80
30	762082130	Profilování zhlaví trámů jednoduché seřiznutí plochy přes 160cm2 do 320cm2	ks	270,00	59,80	16 146,00
31	762331922	Vyřezání částí střešní vazby přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	mb	8,30	120,00	996,00
32	762332922	Doplnění částí střešní vazby z hranolů (materiál v ceně) přes 120 cm2 do 224 cm2 (krokve)	mb	8,30	372,00	3 087,60
33	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	8,00	29,60	236,80
34	Specifikace	Svorník M16 dl. 200 mm (vč. 2x matice M16 a velkoplošné podložky M16)	ks	8,00	73,00	584,00
35	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	0,20	160,00	32,00
36	762331931	Vyřezání částí střešní vazby přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	mb	1,20	179,00	214,80
37	762332933	Doplnění částí střešní vazby montáž z neohoblovaného řeziva přes 224 do 288 cm2,	mb	1,20	308,00	369,60
38	Specifikace	Řezivo stavební 160x160 mm (pozednice)	m3	0,03	7 000,00	210,00
39	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	2,00	29,60	59,20
40	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	2,00	29,60	59,20
41	Specifikace	Svorník M16 dl. 250 mm (vč. 2x matice M16 a velkoplošné podložky M16)	ks	2,00	79,00	158,00

42	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	0,03	160,00	4,80
43	762332931	Doplnění částí střešní vazby montáž z nehotovaného řeziva do 120 cm2	mb	9,60	183,00	1 756,80
44	Specifikace	Řezivo stavební 50x160 mm (krokev, příložka)	m3	0,08	7 000,00	560,00
45	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	10,00	29,60	296,00
46	Specifikace	Svorník M16 dl. 200 mm (vč. 2x matice M16 a velkoplošné podložky M16)	ks	10,00	73,00	730,00
47	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	0,08	160,00	12,80
48	762331931	Vyřezání částí střešní vazby přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané částí krovového prvku do 3 m	mb	2,70	179,00	483,30
49	762332933	Doplnění částí střešní vazby montáž z nehotovaného řeziva přes 224 do 288 cm2,	mb	2,70	308,00	831,60
50	Specifikace	Řezivo stavební 160x180 mm (vaznice)	m3	0,09	7 000,00	598,75
51	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	4,00	29,60	118,40
52	Specifikace	Svorník M16 dl. 250 mm (vč. 2x matice M16 a velkoplošné podložky M16)	ks	4,00	79,00	316,00
53	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	0,09	160,00	13,69
54	762331934	Vyřezání částí střešní vazby přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané částí krovového prvku přes 8 m	mb	8,20	132,00	1 082,40
55	762332933	Doplnění částí střešní vazby montáž z nehotovaného řeziva přes 224 do 288 cm2,	mb	8,20	308,00	2 525,60
56	Specifikace	Řezivo stavební 140x180 mm (úžlabní krokev)	m3	0,23	7 000,00	1 591,13
57	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	6,00	29,60	177,60
58	Specifikace	Svorník M16 dl. 250 mm (vč. 2x matice M16 a velkoplošné podložky M16)	ks	6,00	79,00	474,00
59	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	0,23	160,00	36,37
60	762331923	Vyřezání částí střešní vazby přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané částí krovového prvku přes 5 do 8 m	mb	6,00	108,00	648,00
61	762332932	Doplnění částí střešní vazby montáž z nehotovaného řeziva přes 120 do 224 cm2,	mb	6,00	230,00	1 380,00
62	Specifikace	Řezivo stavební 80x160 mm - lečstina	m3	0,08	7 000,00	560,00
63	762085112	Montáž ocelových spojovacích prostředků přes 150 do 300 mm	ks	2,00	29,60	59,20
64	Specifikace	Svorník M16 dl. 250 mm (vč. 2x matice M16 a velkoplošné podložky M16)	ks	2,00	79,00	158,00
65	762083122	Impregnace řeziva máčením, třída 3-4 exter.	m3	0,08	160,00	12,80
66	R	Částečné vyrovnání krovu v kontratlích	m2	1 595,00	198,00	315 810,00
67	762381013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí 12,5-15 m - zajištění při výměně vaznic a úžlabních krokví	ks	3,00	5 940,00	17 820,00
68	762381013a	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí 12,5-15 m - pro částečné vyrovnání tesařské konstrukce	ks	3,00	5 940,00	17 820,00
69	762382013	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů prázdná vazba, rozpětí 12,5-15 m - zajištění při výměně krokví	ks	32,00	3 270,00	104 640,00
70	R	Přitažení uvolněných sedel kotevním šroubem	ks	55,00	268,00	14 740,00
71	998762203	NUS, VRN, vnitrostaveništní přesun hmot apod	%	5,00	7 614,17	38 070,85
SOUČET :						1 220 686,32
NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)						1 220 686,32
DPH 21% :						256 344,13
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH :						1 477 030,45

Položkový rozpočet

S:	Ba-016/18	Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO
O:	01	Uznatelné náklady
R:	2	001 - Budova část A,B - VCP krov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					1 351,35
1	331231114	Zdlvo pilířů cihelné z CP 29 P16 na MVC	m3	0,27000	5 005,00	1 351,35
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					273,15
2	632451023	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 40 mm	m2	0,90000	303,60	273,15
Díl: 96	Bourání konstrukcí					12 272,40
3	973031345	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,26 m2, hl. 30 cm	kus	6,00000	411,00	2 466,00
4	965082933R	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 vč. zpětného uložení	m3	28,80000	340,60	9 806,40
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					168,18
5	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,60173	279,60	168,18
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					136 455,09
6	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	1 661,54340	53,00	88 061,80
7	1333542	Úhelník nerovnoměrný L Jakost S235 200x100x10 mm, 11375	t	0,00835	37 000,00	308,95
8	1335138	Ocel pásová Jakost S235 40x6,0 mm, 11375	t	0,00502	27 500,00	138,05
9	13384430	Tyč průřezu U 120, střední, Jakost oceli S235, 11375	t	0,11143	25 300,00	2 810,18
10	13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubá, Jakost oceli S235, 11375	t	1,52618	27 500,00	41 989,95
11	13611220	Plech hladký Jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,01058	27 000,00	285,12
12	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	1 335,83050	2,15	2 872,04

CELKEM	150 520,17
--------	------------

Položkový rozpočet

S:	Ba-016/18	Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO
O:	01	Uznatelné náklady
R:	3	001 - Budova část A,B - VCP žaluzie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				73 686,00
1	7660011	D+M žaluzie Euro style domykavé na okno O/2 - 1,25x2,34	ks	11,00000	1 528,00	16 808,00
2	7660012	D+M žaluzie Euro style domykavé na okno O/3 - 1,31x1,63	ks	39,00000	1 422,00	55 458,00
3	7660013	D+M žaluzie Euro style domykavé na okno O/1 - 1,3x1,5	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Realizace energeticky úsporných opatření KŘP OVK -ÚO Olomouc, Žitkova náměstí 600-4,779 00 Olomouc

Objekt: 01 - Umatelné náklady

Soupis: 001 - Budova část A,B

KSO: Místo: Olomouc

Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, Úř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

Uchazeč: Stavební společnost HAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 756 01 Prostějov

Projektant: ARCHITEKTURA A INTERIER ŠUMIHEKA A PARTNERS

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 19.10.2018

IC: DK:

IC: 46972021
DČ: CZ46972021

K: DČ:

Cena bez DPH -297 000,00

DPH základ přířek	Základ 710 001,50	Sazba daně 21,00%	Výše daně 149 370,53
	0,00	13,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -464 370,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Realizace energeticky úsporných opatření KŘP OVK -ÚO Olomouc, Žitkova náměstí 600-4,779 00 Olomouc

Objekt: 01 - Umatelné náklady

Soupis: 001 - Budova část A,B

Místo: Olomouc

Datum: 19.10.2018

Zadavatel: KŘP Olomouckého kraje, Úř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

Projektant: ARCHITEKTURA A INTERIER ŠUMIHEKA A PARTNERS

Uchazeč: Stavební společnost HAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 756 01 Prostějov

Kód dle Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -297 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sítě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -297 000,00

713 - Izolace tepelné 0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury -297 000,00

762 - Konstrukce tesařské 0,00

764 - Konstrukce klempířské 0,00

766 - Konstrukce truhlářské 0,00

767 - Konstrukce zámočnické 0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Realizace energeticky úsporných opatření KŘP OVK -ÚO Olomouc, Žitkova náměstí 600-4,779 00 Olomouc

Objekt:

01 - Úvodní stránka

Soupis:

001 - Budova část A,B

Místo:

Olomouc

Datum:

19.10.2018

Zadavatel:

KřP Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 169/10, Olomouc

Projektant:

ARCHITECTURA A INTERIER ŠIMUNKA A PARTN

Uchazeč:

Stavební společnost HAVRÁTEL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-297 000,00	

P		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00				
2	K	6193451001	Šenbrány kolem oken, dveří vč. dodávky materiálu	m	-924,450	430,00	-416 002,50	
	VF		"pohled P4 v.č. D.1.1.24"					
	VF		(1,11+0,2'2+2,21+0,2'2)'2'9		74,510			
	VF		(1,07+0,2'2+0,6+0,2'2)'2		4,910			
	VF		1,7+0,2'2+3,08+0,2'2		8,460			
	VF		(1,25+0,2'2+2,14+0,2'2)'2'7(8'2+2)		158,010			
	VF		(1,11+0,2'2+1,53+0,2'2)'2'8		58,240			
	VF		(1,25+0,2'2+1,72+0,2'2)'2'2		15,060			
	VF		(1,12+0,2'2+0,51+0,2'2)'2'2		10,510			
	VF		"pohled P5 v.č. D.1.1.25"					
	VF		(1,11+0,2'2+2,21+0,2'2)'2'2		16,560			
	VF		(1,25+0,2'2+2,14+0,2'2)'2'6		52,480			
	VF		(0,6+0,2'2)'4'2		8,000			
	VF		"pohled P6 v.č. D.1.1.26"					
	VF		(1,11+0,2'2+2,21+0,2'2)'2'9		74,520			
	VF		1,63+0,2'2+1,0'2+0,2'2		8,410			
	VF		1,62+0,2'2+1,28'2+0,2'2		8,960			
	VF		(1,25+0,2'2+1,3+0,2'2)'2'7(9+11+2)		173,160			
	VF		(1,25+0,2'2+1,72+0,2'2)'2'2		15,060			
	VF		(1,11+0,2'2+1,53+0,2'2)'2'11		60,080			
	VF		(1,12+0,2'2+0,51+0,2'2)'2'2		10,510			
	VF		"pohled P7 v.č. D.1.1.27"					
	VF		(1,11+0,2'2+2,21+0,2'2)'2'2		16,560			
	VF		(1,25+0,2'2+2,14+0,2'2)'2'4		35,120			
	VF		(0,6+0,2'2)'4'2		8,000			
	VF		"pohled P8 v.č. D.1.1.28"					
	VF		(1,11+0,2'2+2,21+0,2'2)'2'2		16,560			
	VF		(1,25+0,2'2+2,14+0,2'2)'2'4		35,120			
	VF		(0,6+0,2'2)'4'2		8,000			
	VF		(0,37+0,2'2+0,6+0,2'2)'2'2		7,080			
	VF		Součet		924,450			
3	K	6193451002	Římsy mont. a dodávka materiálu	m	-105,000	800,00	-84 000,00	
	VF		9,0+0,3'2+4,3+0,3+6,2+0,14+9,55+0,1+17,67		48,060			
	VF		12,7+13,3+0,3'2+11,35+2,73+6,3'2+0,3'2+1,0+0,3		55,180			
	VF		Součet		103,240			
	VF		105		105,000			

o PSV

Práce a dodávky PSV

-297 000,00

o 734

Ústřední vytápění - armatury

-297 000,00

68	K	734190949	Výběr teplotních ventilů vč. obsluhy	kus	-100,000	990,00	-99 000,00	
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	----------	--------	------------	--

Položkový rozpočet

S:	Ba-016/18	Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO
O:	01	Uznatelné náklady
R:	6	001 - Budova část A,B - MNP - mříže na oknech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-22 359,04
1	767662111	Montáž mříží pevných šroubovaných vč.všech nových doplňků	m2	-87,51090	250,00	-21 877,73
2	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-218,77730	2,20	-481,31
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				-29 753,71
3	78942123R01	Povrchová úprava venkovních mříží- komaxil	m2	-175,02180	170,00	-29 753,71
		CELKEM				-52 112,75

Položkový rozpočet

S:	Ba-016/18	Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO
O:	01	Uznatelné náklady
R:	5	001 - Budova část A,B - VCP - oplechování soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				43 213,05
1	76421630	Oplechování soklu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	99,12000	427,00	42 324,24
2	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	423,24240	2,10	888,81
		CELKEM				43 213,05

Položkový rozpočet

S:	Ba-016/18	Žižkovo OL, KŘP, realizace EÚO
O:	01	Uznatelné náklady
R:	4	Budova část C - střecha VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				37 869,00
1	712001	Náhradní varianta kotvení obvodové výdřevy pomocí L profilů	ks	72,00000	218,00	16 696,00
2	712002	Změna kotvení okrajové výdřevy (jiný typ a délka šroubů - WBSW za PLT)	m	81,00000	58,00	4 698,00
3	712003	Změna kotvení hydroizolace dle špatného stavu podkladu (jiný typ a délka šroubů - WBSW za PLT)	soubor	1,00000	17 475,00	17 475,00
Díl: 713		Izolace tepelné				17 493,30
4	713141182	Montáž izolace tepelné střešních plochých tl. přes 170 mm vč.kotvení	m2	22,00000	256,00	5 632,00
5	6315147	Deska MV tl.100 mm la=0,038W/mK	m2	22,55000	526,00	11 861,30
Díl: 762		Konstrukce tesařské				37 077,18
6	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,50000	1 198,00	2 995,00
7	607262861	deska dřevoštěpková OSB	m2	22,00000	269,00	5 918,00
8	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísniím máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,50000	909,00	2 272,50
9	762335132	Montáž alíky z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton	m	2,50000	79,00	197,50
10	762341670	Montáž alíky z dřevotřískových na sraz vč.kotvení	m2	22,00000	278,00	6 116,00
11	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	2,50000	6 900,00	17 250,00
12	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	347,49000	6,70	2 328,18
Díl: 764		Konstrukce klempířské				492,00
13	764511642	Kotlík oválný (trýchlýřový) pro podokapní žláby z Pz s povrchovou úpravou 330/125 mm vč.všech, doplňků	kus	1,00000	492,00	492,00
		CELKEM				92 931,48

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **123519061-59955-191030070135** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **20** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.


Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: **Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**
Pracoviště: **Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje**
V Olomouci dne **30.10.2019**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:



Otisk úředního razítka:



123519061-59955-191030070135

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.