

Změnový list č. 2 ze dne 25.10.2019

Název stavby:	Rozšíření sběru, svozu a likvidace separovaného a neskladného odpadu
Číslo smluvního vztahu:	81/OŽPaMU/2019
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p>Původní řešení dle smluvní dokumentace: Rozšíření sběru, svozu a likvidace neskladného odpadu, nákup a instalace odpadkových košů nad rámec smlouvy č. 9/13/2011 - dodatku č. 13 (81/13/2018) od ledna do prosince 2019 (dle skutečného stavu a potřeby). Práce budou fakturovány dle skutečnosti a podkladem pro placení je faktura vystavená nejdříve 1. den po skončení příslušného kalendářního měsíce (leden – listopad) a do 16. 12. 2019 za prosinec. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený zhotovitelem a objednatelem, položkový soupis provedených prací vč. dokladu o množství likvidaci odpadu a případného požadovaného dokladu ze strany objednatele.</p>	
<p>Nové řešení: Rozšíření sběru, svozu a likvidace neskladného odpadu (leden - prosinec 2019), nákup a instalace odpadkových košů (do dubna 2020) nad rámec smlouvy č. 9/13/2011 - dodatku č. 13 (81/13/2018) dle skutečného stavu a potřeby. Práce budou fakturovány dle skutečnosti a podkladem pro placení je faktura vystavená nejdříve 1. den po skončení příslušného kalendářního měsíce. Přílohou faktury bude předávací protokol potvrzený zhotovitelem a objednatelem, položkový soupis provedených prací vč. dokladu o množství likvidaci odpadu a případného požadovaného dokladu ze strany objednatele.</p>	
<p>Zdůvodnění změny: Dlouhá dodací lhůta výroby, dodání odpadkových košů vč. instalace do země v závislosti na klimatických podmínkách.</p>	
<p>Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 570 000,00 vč DPH
Ponížení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2019
Nový termín dokončení díla:	30.4.2020

