



KUJCP010XB8N

PORR a.s.

-30-

Dubčská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/070/19 – dod.č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: .....

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009-3126231/0710

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Mgr. Aleš Mik**, pověřen vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:

**Jiří Letovský**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

**IBR Consulting, s.r.o.**  
se sídlem: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Františkem Benčem, jednatelem společnosti  
IČO: 25023446

Osoba vykonávající technický dozor: **Ing. Zdeněk Kadlec**, tel. [REDACTED]**Ing. Jan Hesoun**, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel: PORR a.s.**

se sídlem: Dubčská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vl. 1006

Zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy - Střed a Borkem Růžkem, vedoucím provozu JIH Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy - Střed – oba společně na základě plných mocí

Odpovědný geodet: Ing. Petr Bálek tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Radovan Musil

tel. č. : [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Michal Talpa

tel. č. : [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Miloš Rosenbaum

tel. č. : [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

**„Oprava komunikací SFDI 2019 – okres Tábor“**

**II. Předmět dodatku**

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám ceny. Jedná se o prokazatelné méněpráce, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 2. Současně je přiložen změnový list č. 2 jako příloha č. 1, kde je provedena oprava změnového listu č. 1, který je přílohou uzavřeného dodatku č. 1. Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo, čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 jak je uvedeno níže.

**Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/01912 Tábor křiž. I/19 – Písecké rozcestí	15.517.091,78Kč	3.258.589,27 Kč	<b>18.775.681,05Kč</b>
Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice	9.786.329,51 Kč	2.055.129,20 Kč	<b>11.841.458,71 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>25.303.421,29Kč</b>	<b>5.313.718,47 Kč</b>	<b>30.617.139,76 Kč</b>

**Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu, změnového listu č. 1 a změnových listů č. 2 – 3 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/01912 Tábor křiž. I/19 – Písecké rozcestí	15.514.295,28Kč	3.258.002,01 Kč	<b>18.772.297,29Kč</b>
Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice	9.737.013,53 Kč	2.044.772,84 Kč	<b>11.781.786,37 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>25.251.308,81Kč</b>	<b>5.302.774,85 Kč</b>	<b>30.554.083,66 Kč</b>

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je změnový list č. 2 a 3 ze dne 3. 10. 2019 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RK č. 1130/2019/RK-81 ze dne 17. 10. 2019

České Budějovice, dne: 30 -10- 2019

V Praze, dne: 17 -10- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Pavel Hirsch,  
ředitel úseku Dopravních  
a inženýrských staveb,  
Oblast Čechy - Střed  
PORR a.s.  
(na základě plné moci)

Borek Růžek,  
vedoucí provozu Jih na  
úseku Dopravních a  
inženýrských staveb,  
Oblast Čechy - Střed  
PORR a.s.  
(na základě plné moci)

**PORR a.s.**  
Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Příloha:

Změnový list č. 2 a 3

Plná moc – Ing. Pavel Hirsch, Borek Růžek



PORR a.s.

## OPIS

PLNÁ MOC  
ev.č.61/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Ing. Pavlu Hirschovi, řediteli úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, dat. nar. 29. března 1969, bytem Nad Koupalištěm 200, 251 63 Kunice,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.

V Praze, dne 5.4.2019

  
Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

  
Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

  
Ing. Pavel Hirsch

**OVĚŘENÍ – VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně souhlasí  
s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listu. -----

V Praze dne 30-09-2019

**Mgr. Silvie Trlová**  
notářská koncipientka  
pověřená notářem  
JUDr. Ing. Martinem Muzikářem





PORR a.s.

## OPIS

PLNÁ MOC  
ev.č.65/2019

Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar,

tímto uděluje plnou moc

panu Borku Růžkovi, vedoucímu provozu jih na úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed, narozenému 08.10.1981, bytem Svatovítské náměstí 124, 393 01 Pelhřimov,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2020.



Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva



Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:



**OVĚŘENÍ – VIDIMACE**

Övěřuji, že tento opis složený z 1 listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 1 listu. -----

V Praze dne 08 -10- 2019



**Mgr. Silvie Trlová**  
notářská koncipientka  
pověřená notářem  
JUDr. Ing. Martinem Muzikářem



Stavba: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		č. smlouvy objednatele: <b>SDL/OVZ/1070/19</b>	
Úsek: Oprava silnice III/01912 křižovatka I/19 - Písecké rozcestí		č. smlouvy zhotovitele:	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
TDS: Ing. Zdeněk Kadlec			
Projektant: Ing. Rudolf Pešta			
Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10			
Předmět změny: SO 104 - oprava chyby při tvorbě změnového listu (méněpráce) Chyba vznikla v zadání špatné jednotkové ceny č. 89922 a 89923 v dodatku č. 1			
Odkaz na výkresy:			
Odkaz na soupis prací:		viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		odst. IV čl. 4	
Návrh ocenění:			
	vicapráce		
	méněpráce		-2 798,50
	Celkem bez DPH		-2 798,50
	DPH 21%		-587,27
	Celkem		-3 383,77
Podpis navrhovatele:		Datum: 3. 10. 2019	
Vyjádření:			
TDS:	datum:	3. 10. 2019	podpis:
Projektant:	datum:	3. 10. 2019	podpis:
Investor:	datum:	17. 10. 2019	podpis:
Přílohy: položkový rozpočet			





Stavba: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor

č. smlouvy objednatele: SLD/OVZ/1070/19

Úsek: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

č. smlouvy zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj  
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS: Ing. Zdeněk Kadlec

Projektant: Ing. Rudolf Pešta

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Předmět změny: Oprava silnice II/122 Jistebnice - Drahnětice

Dotčené místo: SO 102 - Oprava silnice II/122 staničení 8,804-8,717 km, Jistebnice Palackého ul. - most ev.č.122-003 (méněpráce)

SO 103 - Oprava silnice II/122 staničení 8,783-8,999 km, most ev.č.122-003 - most ev.č.122-003a (méněpráce)

SO 105 - Oprava silnice II/122 staničení 9,009-9,230 km, most ev.č.123-003a - Jistebnice k.z. (méněpráce)

SO 106 - Oprava silnice II/122 staničení 9,230-10,158 km, Jistebnice k.z. - pod MK Drahnětická ulice (méněpráce)

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací: viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy: odst.IV čl. 4

Návrh ocenění:

vícepráce

méněpráce

-49 315,98

Celkem bez DPH

-49 315,98

DPH 21%

-10 366,36

Celkem v

-59 672,34

R a.s.

Dubečská 3238/36

Praha 10, Strašnice

1906560

Podpis navrhovatele:

Datum: 3. 10. 2019

Vyjádření:

TDS:

datum:

3. 10. 2019

podpis:

Projektant:

datum:

3. 10. 2019

podpis:

Investor:

datum:

17. 10. 2019

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet

**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 102 - Oprava silnice II/122 staničení 8.604-8.717 km, Jistebnice Palackého ul. - most ev.č. 122-003						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
10		57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	původní množství 341,145 m2 množství po změně 280 m2	dle reálně provedeného množství	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:										
Číslo a název objektu: SO 102 - Oprava silnice III/122 atanižení B 604-B 717 km, Jistebnice Palackého ul. - most ev. č.122-003												
poř. číslo změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	máma jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílní množství	cenai měr jednotku Kč	celk cena ve smlouvě Kč	celk cena po změně Kč	rozdílní celk ceny Kč		
10		57475 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY	M2	341,145	280,00	-61,145	142,80	48 715,51	39 984,00	-8 731,506		
											<b>Rozdílní oproti SoD celkem Kč:</b>	
											<b>-8 731,506</b>	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
-------	--------	-------

Borek Růžek

Schválí:

Inženýr staroby/TDS		
	Ing. Rudolf Pešta	
projektant/AD		
	Ing. Rudolf Pešta	
zadavatel/kýjodmateř		
Hlavní manažer, manažer OKP/OKC:		
Schválí:		
	podpis:	datum:
	podpis:	datum:

**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 103 - Oprava silnice II/122 staničení B.763-8.999 km, most ev.č. 122-003 - most ev.č. 122-003a						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
7		57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	původní množství 605,34 m2 množství po změně 504 m2	dle reálně provedeného množství	

\* může být doloženo na samostatném listu



**Změnový list - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 105 - Oprava silnice II/122 slaničání 9,009-9,230 km, most ev.č. 123-003a - Jistebnice k z						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
7		57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	původní množství 586,865 m2 množství po změně 496 m2	dle reálně provedeného množství	

\* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu: SO 105 - Oprava silnice II/123 staničení 0,000-0,230 km, most ev. 6.123-003a - Jistebnické k.z.											
poř. číslo změny	číslo strany ve srovnávacím deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena / měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
7		57475 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMIŘIŽOVINY	M2	566.865	496.00	-70.865	142,80	80.948,32	70.828,80	-10.119,522	
										-10.119,522	

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
-------	--------	-------

Borek Růžek

Schválí:

Inženýr Starý/TDS

Ing. Růžek Pešla

projektant/AD

Ing. Růžek Pešla

zadávateľ/objednatel

Hlavní finanční manažer OKP/OKC

Schválí:

podpis	datum
podpis	datum



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu: SO 106 - Oprava silnice II/122 staničení 9.230-10.158 km, Jistebnice k z. pod MK Drahnětická ulice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
7		57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	původní množství 3712 m2 množství po změně 3600 m2	dle reálné provedeného množství	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2019 - okres Tábor		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název objektu: SO 106 - Oprava silnice II/122 staničení 9,230-10,158 km, Jistebnice k.z. - pod MK Drahměřická ulice											
poř. číslo změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	hmotnosti ve smlouvě	hmotnosti po změně	rozdílné množství	cenai měr jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
7		57475 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	3 712,000	3 600,00	-112,000	142,80	530 073,60	514 080,00	-15 993,600	
										-15 993,600	

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	datum
Borek Růžek	

Schválí:

Inženýr stavby/TDS	datum:
Ing. Rudolf Pešta	
projektant/AID	datum:
Ing. Rudolf Pešta	
zadavatel/zjednatel	datum:
Hlavní finanční manažer OKP/KČ:	
Schválí:	