

Oslavany průtah, 1. stavba

Číslo smlouvy objednatele: 867/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 964/2019

Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OSLAVANY PRŮTAH, 1.STAVBA

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL**COLAS CZ, a.s.**

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena

IČO: 261 77 005
sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Rozšíření rekonstrukce průtahu. S ohledem na havarijní stav navazujícího úseku silnice II/393 ve směru na Ketkovice bylo se souhlasem stavebního úřadu, zástupců města Oslavany, PČR a KrÚ rozhodnuto o rozšíření stavby o 160m až po konec města (DZ IS 12b). Mezi zpracováním PD a zahájením stavby došlo s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky ke zhoršení dopravně-technického stavu navazujícího úseku komunikace a také ke zhoršení odtokových poměrů. Rekonstrukce tohoto úseku je nyní nezbytná pro plynulý a usměrněný odtok povrchových vod, které jsou vedeny do předmětu stavby. Zároveň je nutné na žádost PČR doplnit dopravně-bezpečnostní prvky navazujícího úseku s ohledem na složitost jeho směrového a výškového řešení - protisměrné oblouky malých poloměrů při velkém podélném sklonu.
- Upřesnění rozsahu úpravy objízdných tras. Na základě prohlídky objížděné trasy byl upraven rozsah vysprávek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**64.902.869,21 Kč****III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Oslavany průtah, 1. stavba

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 30. 10. 2019

V Brně, dne 30. 10. 2019




COLAS CZ, a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



COLAS CZ, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
