

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Dolní Dvůr - Žamberk, OŽK			Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 1.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace				
Strany smlouvy o dílo č. 11PU-003104 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11. 7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové				
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění Změn položek		Paré č.	Příjemce	
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
		2	Zhotovitel	
		3	Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel, projektant				
Popis Změny				
Předmětem této změny jsou rozdíly mezi "PDPS" a skutečnými, které byly zjištěny na stavbě při vlastní realizaci díla. Veškeré méněpráce byly spojeny s neprováděným příčným propustkem KM 0,668, který objednatel již dříve realizoval v rámci jiné stavby.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-578 016,64		0,00	-578 016,64	
Vyjádření - souhlas se změnou				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	<i>21/10/19</i>	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<i>21/10/19</i>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	<i>23/10/19</i>	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	<i>24/10/19</i>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	<i>25/10/19</i>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	<i>22/10/19</i>	podpis
	jméno	datum		podpis
				Číslo

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Dolní Dvůr - Žamberk, OŽK			Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 110 / 1		Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Výspravy					
Strany smlouvy o dílo č. 11PU-003104 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11. 7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 Zhotovitel: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové					
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění Změn položek			Paré č.	Příjemce	
			1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
			2	Zhotovitel	
			3	Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel, projektant					
Popis Změny					
Předmětem této změny jsou rozdíly mezi "PDPS" a skutečnostmi, které byly zjištěny na stavbě při vlastní realizaci díla. Provedení většího množství výprav bylo provedeno z důvodu požadavku objednatele (větší množství opravovaných ploch bylo shledáno jako nutných k opravě, až po celoplošném odfrézování a následné pochůzce stavby), všechny výspravy byly řádně geodeticky zaměřeny a byl zpracován pasport výprav s grafickým označením.					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných		Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00		564 224,57		564 224,57	
Vyjádření - souhlas se změnou					
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	datum	21/10/19	podpi	
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	21/10/19	podpi	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	23/10/19	podpi	
Supervize	jméno	datum		podpi	
Správce stavby	jméno	datum	24/10/19	podpi	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné/osobu oprávněné předat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	25/10/19	po	
Zhotovitel	jméno	datum	22/10/19	po	
	jméno	datum		po	
					Či: