



Číslo smlouvy objednatele: JS/0125/2019/OKS/1  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo ze dne 29.4.2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č.1“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí  
zastoupený: , starostou  
IČO: 00304387  
DIČ: CZ00304387  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **MK-STAV BUILDING s.r.o.**  
sídlím: Pod Lesem 251, 756 63 Krhová  
zastoupený: , jednatel společnosti  
IČO: 02144867  
DIČ: CZ02144867  
bank. spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 57327  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.4.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Kraiczova“. V průběhu realizace tohoto díla vznikla potřeba úpravy závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Úprava závazku ze smlouvy spočívá v provedení stavebních činností, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V rámci díla je nutné provést tyto činnosti:

- Stavební připravenost pro venkovní žaluzie,
- Vyrovnání nerovnosti fasády, soklu a základových pasů,
- Úprava nadpraží okenních a dveřních otvorů – po demontáži oken a garnyží scházela konstrukce nadpraží,
- Demontáž ocelových konstrukcí krytů radiátorů a následné zapravení stěn a podlah,



## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že:

A. ustanovení článku I. Předmět smlouvy, odstavec 3 Smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky uvedené v „Příloze č. 1 – Položkový rozpočet- změna“ tohoto Dodatku č. 1.

B. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy se mění a nově zní:

1. Celková cena bez DPH: 6.593.672,01 Kč

DPH : 1.384.671,12 Kč

Celková cena s DPH: 7.978.343,13 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy “Položkový rozpočet” se doplňuje o „Přílohu č. 1 – Položkový rozpočet – změna“ tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí “Položkového rozpočtu”.

## III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
- Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 29.10.2019, pod bodem R 25/02.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku č. 1 a všech údajů uvedených v tomto Dodatku č. 1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č.1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- Položkový rozpočet – změna

Ve Valašském Meziříčí dne .....

V Krhové dne .....

.....  
Město Valašské Meziříčí  
starosta  
objednatel

.....  
MK-STAV BUILDING s.r.o.  
jednatel společnosti  
zhotovitel