

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: GE MONETA Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

a

2. MORYS s.r.o.

Se sídlem: Korejská 894/9, 0702 00 Ostrava - Přívoz
Zastoupena: Ing. Pavlem Mrhačem, jednatelem společnosti
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Komerční centrum Ostrava
Číslo účtu: 994404 - 0945358001/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Petr Michna, autorizovaný inženýr, tel. 596 134 673-5, 739 521 364

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19. 4. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Nemocnice ve Frýdku – Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny“ včetně dodatků č.1 a č.2 (dále též „dílo“). Stavba byla zhotovitelem dokončena a objednateli předána dne 22. 11. 2016.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé dodávky nejsou pro provedení díla nutné (dále také „méněpráce“) a to:
 - a) dodávka pasterizátoru mléčné stravy - položka T01520, která byla nahrazena položkou T-1520R BABYMOOV Ohřívač lahví In&Out.Bližší specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

3. Cena méněprací dle odst. 2 tohoto článku činí:

bez DPH	26 907,00 Kč
DPH 21 %	5 650,50 Kč
cena méněprací včetně DPH	32 557,50 Kč

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a dodatcích č. 1 a č. 2, se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH (DPH 21%)	8 595 290,48 Kč
DPH 21%	1 805 010,97 Kč
cena celkem včetně DPH	10 400 301,45 Kč

2. V příloze č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby – se v části D.5 PS04 (Lékařská technologie – stroje a zařízení) ruší položka T01520 pasterizátor mléčné stravy a nahrazuje položkou T-1520R BABYMOOV Ohříváč lahví In&Out (viz. příloha č.1 Dohody o narovnání).

3. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
5. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněprací

Ve Frýdku-Místku dne

V Ostravě dne

za objednatele

za zhotovitele