

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

• • •

DCI Czech a.s.

---

**Dodatek č. 2**

**ke SMLOUVĚ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
– STAVEBNÍ ÚPRAVY S NÁZVEM  
„Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum  
včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí“**

---

Tento **dodatek č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky – stavební úpravy s názvem „**Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí**“ uzavřené dne 01. 02. 2019, v Centrální evidenci smluv vedené pod evidenčním číslem: 180065 (dále jen „**Smlouva ev.č. 180065**“), je uzavřen ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“),

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:

**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10  
jednající: Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního a správy majetku  
IČO: 00164801  
bankovní spojení: ČNB Praha 1  
číslo účtu: 7628001/0710  
zástupce pro věcná jednání: Ing. Milan Soldát, Ing. Miloš Ficenc

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

**DCI Czech a.s.**

se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
jednající: Vít Voláček, předseda představenstva a Petr Kysučan, místopředseda představenstva  
IČO: 04501624  
DIČ: CZ04501624 (je plátcem DPH)  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 407131002/5500  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21039  
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jan Pech, Sales Manager

DÁLE JEN „**Dodavatel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“

## Článek 1

### Předmět Dodatku

- 1.1. V průběhu 2. etapy realizace stavebních úprav stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí dle Smlouvy ev.č. 180065 došlo oproti původní projektové dokumentaci k úpravě některých prací nebo dodávek smluvených Smlouvou ev.č. 180065, a to na základě objektivních a odůvodněných skutečností odsouhlasených oběma Smluvními stranami.
- 1.2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy ev.č. 180065 po vypořádání „méněprací“ a „víceprací“ (VP – 02 a MP – 03) činí - 44.657,26 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy – 9.378,02 Kč. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy ev.č. 180065 tedy činí – 54.035,28 Kč včetně DPH. Evidenční změnové listy tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3. S ohledem na výše uvedené se tak Smluvní strany dohodly na změně závazků ze Smlouvy ev.č. 180065 dle ustanovení § 222 ZZVZ ve spojení s přechodným ustanovením § 273 odst. 6 ZZVZ. Změna Smlouvy ev.č. 180065 dle tohoto Dodatku není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy ev.č. 180065, nýbrž se jedná o tzv. změnu de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, kdy se nemění celková povaha závazku, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, a to i v součtu se zohledněním předchozích změn závazku.

## Článek 2

### Změny Smlouvy ev.č. 180065

- 2.1. Na základě skutečností popsanych v čl. 1 tohoto Dodatku se cena za 2. etapu realizace stavebních úprav stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově Ministerstva životního prostředí dle čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy ev.č. 180065 mění a nově činí **3.876.127,52 Kč** bez DPH (DPH ve výši 21 % činí **813.986,78 Kč**), tj. **4.690.114,30 Kč**. Celková cena za plnění dle čl. 3 odst. 3.1 a 3.2 Smlouvy ev.č. 180065 se tak rovněž mění a nově činí **5.960.827,59 Kč** bez DPH (DPH ve výši 21 % činí **1.251.773,80 Kč**), tj. **7.212.601,39 Kč** včetně DPH.
- 2.2. Další ujednání Smlouvy ev.č. 180065 se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

## Článek 3

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis, přičemž 2 stejnopisy obdrží Objednatel a 1 stejnopis Dodavatel.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 – Evidenční změnové listy stavby VP-02 a MP-03.






- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel bezvýhradně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v ISRS, popř. na dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Toto uveřejnění provede Objednatel.

**Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že jeho obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení tohoto Dodatku.**

**OBJEDNATEL**

V Praze, dne 29 -10- 2019



**Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**  
Ing. Martina Setzerová  
ředitelka odboru provozního a správy majetku

**DODAVATEL**

V Praze, dne 29. 10. 2019



**DCI Czech a.s.**  
Vít Voláček  
předseda představenstva



**DCI Czech a.s.**  
Petr Kysučan  
místopředseda představenstva



ENV/2019/105181

<b>EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			
Název stavby: <b>Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově MŽP</b>		Číslo změny stavby: <b>VP – 02</b> (VP - vícepráce MP – méněpráce)	
Název stavebního objektu/provozního souboru: <b>Stavební práce</b>			
Číslo smlouvy o dílo: <b>180065</b> účinné ode dne 1. 2. 2019			
Objednatel/investor: <b>Česká republika – Ministerstvo životního prostředí</b>			
Zhotovitel: <b>DCI Czech a.s. Praha 10, IČO: 04501624</b>			
Projektant/autorský dozor: <b>UNISMINI – služby, spol. s r.o., IČO: 62418742</b>			
Technický dozor objednatele/investora: <b>Česká republika – Ministerstvo životního prostředí</b>			
Přílohy:		Počet výtisků:	
<b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací</b>			
<b>Změna stavebních prací</b>	2 x	Objednatel	
	1 x	Zhotovitel	
	1x	Projektant (autorský dozor)	
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>			
Vstup na zdvojenou podlahu o horní výšce +45 cm byl proveden jedním schodem (dvěma stupni) o výšce +22,5 cm. Po obhlídce stavby na kontrolním dnu č. 12 dne 3. 6. 2019 doporučil koordinátor BOZP Ing. Konečný objednateli/investorovi, aby byla provedena úprava tohoto vstupu na zdvojenou podlahu přidáním dalšího schodišťového stupně tak, že výška každého stupně bude +15 cm. Touto úpravou dojde k významnému zlepšení bezpečnosti osob, které budou vykonávat kontrolu a dohled nad příslušnými zařízeními umístěnými v nové serverovně a dalších vstupujících osob do serverovny. Rovněž tak dojde k posílení bezpečnosti osob v případě stěhování příslušných zařízení z nebo do serverovny.			
Vyjádření autorského dozoru:		<i>S DOPLNĚNÍM SCHODU SOUČASNĚ SCHOD DOPLNIT UŽ STRAŽNÍMI PRUHEM (ČERNO-BÍLÝ)</i>	
Vyjádření technického dozoru investora:		<i>Souhlasím</i>	
Časový vliv na plnění SoD		NE	
Finanční vliv		ANO	
Celková cena ze SoD v Kč bez DPH	Celková cena za VP - 02 v Kč bez DPH	Procentuální podíl VP - 02 k celkové ceně ze SoD bez DPH	Cena celkem za schválené VP - 01 a 02 v Kč bez DPH
<b>5 995 000,-</b>	<b>18 500,-</b>	<b>0,3086%</b>	<b>6 023 984,85</b>
Vyjádření souhlasu se změnou:			Cena celkem za schválené VP 01 a 02 v Kč s DPH
			<b>7 289 021,67</b>
Objednatel:	Ing. Martina Setzerová ředitelka odboru provozního a správy majetku		
	Mgr. Pavla Oborníková projektový a finanční manažer		
	Ing. Josef Dohnal technický dozor investora a zástupce pro věcná jednání		
Autorský dozor	Martin Suchomel		
Zhotovitel	Karol Drahňák <i>vč. CEJMAZ</i> service Manager		

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba: Doplnění stupně v místnosti č.014  
 Objekt: ZL č.2 - Doplnění stupně v místnosti č.014

KSO: Místo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

CC-CZ: Datum: 10.06.2019

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí

IČ: DIČ:

Dodavatel: DCI Czech a.s.

IČ: 4501624  
DIČ: CZ04501624

Projektant: Ing. Peter Kováčik

IČ: 62595571  
DIČ: CZ6612306173

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>18 500,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 18 500,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 885,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>22 385,00</b>

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Doplnění stupně v místnosti č.014

Objekt: ZL č.2 - Doplnění stupně v místnosti č.014

Místo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Datum: 10.06.2019

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projektant: Ing. Peter Kováčik

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>18 500,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	18 500,00
Zdvijena podlaha	18 500,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Doplnění stupně v místnosti č.014

Objekt: ZL č.2 - Doplnění stupně v místnosti č.014

Místo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Datum: 10.06.2019

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Projektant: Ing. Peter Kováčik


Uchazeč: DCI Czech a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 500,00</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>18 500,00</b>	
D			Zdvijena podlaha				18 500,00	
1	K		Dodávka materiálu vč. proezů	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	CS URS 2018 01
2	K		Demontáž původní / montáž nové vč. likvidace materiálu	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	CS URS 2018 01
3	K		Doprava materiálu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS URS 2018 01



ENV/2019/106603

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				
Název stavby: <b>Stavební úpravy stávajících místností pro nové datové centrum včetně nové UPS v budově MŽP</b>			Číslo změny stavby: <b>MP - 03</b> (VP - vícepráce MP - méněpráce)	
Název stavebního objektu/provozního souboru: <b>Stavební práce</b>				
Číslo smlouvy o dílo: <b>180065</b> ze dne 1. 2. 2019				
Objednatel/investor: <b>Česká republika – Ministerstvo životního prostředí</b>				
Zhotovitel: <b>DCI Czech a.s. Praha 10, IČO: 04501624</b>				
Projektant/autorský dozor: <b>UNISMINI – služby, spol. s r.o., IČO: 62418742</b>				
Technický dozor objednatele/investora: <b>Česká republika – Ministerstvo životního prostředí</b>				
Přílohy:		Počet výtisků:		
<b>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací</b>				
<b>Změna stavebních prací</b>	2 x	Objednatel		
	1 x	Zhotovitel		
	1x	Projektant (autorský dozor)		
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>				
<p>Vzhledem k probíhajícím dislokacím a volbě co nejefektivnějšího rozmístění technických místností v budově MŽP tak, aby byla zachována v co největší míře variabilita prostor a jejich využití k budoucímu optimálnímu účelu, se objednatel rozhodl pro redukci některých drobných stavebních prací. Z toho důvodu upouští od vybourání ocelové zárubně a zazdívkou stavebního otvoru z m.č. 968b do m.č. 967 s tím, že původně navržené (fixní) stavebně technické řešení nahrazuje flexibilnějším řešením formou zdvojeného SDK záklopu. S ohledem na skutečnost, že v době realizace není známo budoucí využití v m.č. 968b, rozhodl se objednatel nerealizovat výměnu lina ani výmalbu stěn a stropů, s výjimkou SDK příčky, oddělující místnosti 967x968b a 968ax968b. Výmalba stěn a stropů a výměna lina nebude realizována rovněž v místnostech 141, 141a, 141b, 142 s výjimkou SDK příčky oddělující místnosti 141bx142, která bude z obou stran vymalována. Z důvodu zachování přímého vstupu do m.č. 141 nedojde k zazdění dveřního otvoru do této místnosti.</p> <p>Vzhledem k technickým a provozním změnám, které objednatel nepředpokládal (souběh stavebních prací a instalace nových technologických celků) a z důvodu nutnosti zajistit kontinuálně chod provozních IT systémů, zajišťujících služby pro celý rezort ŽP, nebylo možné technologie ve stávající serverovně odstavit. Z uvedeného důvodu se objednatel rozhodl ponechat původní zdvojenou podlahu v m.č. 142, přičemž musel návazně vyřešit zakončení zdvojené podlahy k nově zbudované SDK příčce (mezi místnostmi č. 142x141b) a také zakončení otvoru ve zdvojené podlaze, aby byla zachována možnost otevírání dveří z chodby.</p> <p>V době mezi předáním projektové dokumentace a vlastní realizací DC došlo ke stavebním úpravám v Envibistru, které zahrnovaly zazdívkou dveří mezi místnostmi č. 14 a 15, tudíž objednatel nerealizuje původně plánované vybourání ocelové zárubně, ani demontáž dveřního křídla.</p>				
Vyjádření autorského dozoru: <i>SOUHLASÍM S UVEDENÝMI ZMĚNAMI.</i>				
Vyjádření technického dozoru investora: <i>SOUHLASÍM S UVEDENÝMI ZMĚNAMI.</i>				
Časový vliv na plnění SoD		NE		
Finanční vliv		ANO		
Celková cena ze SoD v Kč bez DPH	Celková cena za MP - 03 v Kč bez DPH	Procentuální podíl MP - 03 k celkové ceně ze SoD bez DPH		Celková cena ze SoD včetně schválených víceprací VP - 01, 02 a méněpráce MP - 03 v Kč bez DPH
5 995 000,-	- 63 157,26	1,0535		5 960 827,59

Vyjádření souhlasu se změnou:		Celková cena ze SoD včetně schválených víceprací VP – 01, 02 a méněpráce MP - 03 v Kč včetně DPH
		<b>7 212 601,39</b>
Objednatel:	Ing. Martina Setzerová ředitelka odboru provozního a správy majetku	
	Mgr. Pavla Oborníková projektový a finanční manažer	
	Ing. Miloš Ficenc technický dozor investora a zástupce pro věcná jednání	
Autorský dozor	Martin Suchomel	
Zhotovitel	Milan Žaloudek service Manager	

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Stavební úpravy  
Objekt:

## ZL č. 3 - Stavební úpravy

KSO:  
Místo: Vrsovice 1442/65, 100 10 Praha 10

CC CZ:  
Datum: 14. 10. 2019

Objednatel:  
Ministerstvo životního prostředí

IČ:  
DIČ:

Dodavatel:  
DICI Czech a.s.

IČ: 4501624  
DIČ: CZ04501624

Projektant:  
Ing. Peter Kováčik

IČ: 62595571  
DIČ: CZ6612306173

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-63 157,26</b>
DPH základní sazba	Základ daně 63 157,26	Sazba daně 21,00%	Výše daně 13 263,02
<b>Cena s DPH</b>		<b>▼ CZK</b>	<b>-76 420,28</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy

Objekt:

ZL č. 3 - Stavební úpravy

Místo:

Vrsovska 1442/65, 100 10 Praha 10

Datum:

14.10.2019

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Ing. Peter Kováčik

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

Kód dle Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-63 157,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-63 157,26

99 - Stavební úpravy

-63 157,26

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy

Objekt:

ZL č. 3 - Stavební úpravy

Místo:

Vrsovska 1442/65, 100 10 Praha 10

Datum:

14.10.2019

Zadavatel:

Ministerstvo životního prostředí

Projektant:

Ing. Peter Kováčik

Uchazeč:

DCI Czech a.s.

PC	Tv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-63 157,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

-63 157,26

D 99

-63 157,26

1	K		Demontáž SDR zábrusů v místnosti č. 998b	m <sup>2</sup>	2,30	413,00	949,95	
2	K		D - M demontáž protipožárního SDR zábrusu osazením 145 mm, místnost 998b	m <sup>2</sup>	4,60	1 793,50	8 250,10	
3			DM12 Livořem v místnosti č. 141b, 142	m <sup>2</sup>	-53,76	158,00	-8 494,10	
4			D - M Livořem v místnosti č. 141b, 142	m <sup>2</sup>	33,25	780,00	25 942,80	
5			DM12 Livořem v místnosti č. 998a, 998b	m <sup>2</sup>	-18,51	158,00	-2 924,86	
6			D - M Livořem v místnosti č. 998a, 998b	m <sup>2</sup>	-18,23	780,00	-14 213,60	
7			Vymalování stěn 997, 998a, 998b	m <sup>2</sup>	165,15	48,00	7 946,10	
8			Vymalování stropů 997, 998a, 998b	m <sup>2</sup>	75,81	54,00	4 093,71	
9			Vymalování stěn 997, 998a, 998b, pouze SDR příčky, včetně zábrusu	m <sup>2</sup>	86,00	48,00	4 128,00	
10	K		DM12 Stávková technologická podlahy, místnost č. 142	m <sup>2</sup>	-28,47	248,00	-7 060,66	
11			DM12 Stávková technologické podlahy v místnosti č. 141b	m <sup>2</sup>	13,94	248,00	3 457,72	
12			Výbavění osvětlové zábrusů místnost č. 14	ks	1,00	250,00	250,00	
13			DM12 dveřních křídel v místnosti č. 14	ks	1,00	850,00	850,00	
14			Výbavění osvětlové zábrusů v místnosti č. 998b	ks	1,00	250,00	250,00	
15			DM12 dveřních křídel v místnosti č. 998b	ks	1,00	848,00	848,00	
16			Výbavění osvětlové zábrusů v místnosti č. 142 + 141a	ks	1,00	250,00	250,00	
17			DM12 dveřních křídel v místnosti č. 141a	ks	1,00	1,00	1,00	
18			Zakoupení otvorů ve zdivovém podlaží pro nové dveře, místnost č. 142	h	8,00	436,00	3 488,00	
19			Zakoupení otvorů v m.č. 998b	m <sup>2</sup>	-2,04	890,00	-1 815,60	
20			Vymalování stěn 141, 141a, 141b, 142	m <sup>2</sup>	-235,04	48,00	-11 281,92	
21			Vymalování stropů 141, 141a, 141b, 142	m <sup>2</sup>	-67,04	54,00	-3 620,16	
22			Vymalování SDR příčky 142	m <sup>2</sup>	29,04	48,00	1 393,92	
23			Odkvěsní uzavírací dveře 141	m <sup>2</sup>	-2,04	890,00	-1 815,60	
24			Zakoupení podlahy k SDR příčce, místnost č. 142	h	13,00	436,00	5 668,00	
25			Wolter zábrusová rampa	kg	-1,000	1,00	-1,00	

