

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 61ZA-002455/19

„SA - D11 PHS - ochrana proti kolizím s ptáky, km 83,5L a 85,1 P“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné
a

Inprokom, s. r. o.

se sídlem [REDACTED]
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]
právní forma: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby ***Doba plnění***, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu nedokončení prací v termínu dle harmonogramu (22. 10. – 24. 10. 2019) neboť v tuto dobu byly několikanásobně mlhy, které neumožňovaly uzávěru odstavného pruhu na celý den, ale jen část dne.

Doba plnění

Původně dohodnutá doba plnění do 31. 10. 2019 se na základě žádosti dodavatele mění a to do 30. 11. 2019.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

█: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 31-10-

Inprokom, s. r. o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 31-10-2019