




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3a	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.		
Investor:	Město Milevsko	Datum: 15.10.2019	
Název akce: Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	MS 2014+ <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Změnový list č. 3a	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPLISU PRACÍ</p> <p>PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPLISU PRACÍ => Projektová dokumentace řeší hydroizolaci z PVC folie protiskluzové , jako pohledovou vrstvu na stropě akumulací nádrže. Z důvodu možného poškození folie jako vrchní, pohledové vrstvy nad stropem akumulací nádrže –nebude hydroizolace z PVC realizována a bude nahrazena dle změnového listu č.3. Hydroizolační folie z PVC –materiál a práce –bude odečtena v plném rozsahu. => méně práce</p>			
Počet připojených listů specifikací:		5	
Důvod vícepráce / méněpráce :			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Město Milevsko Ing. Ivan Radosta, starosta města			
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Vaniš Luboš			
Ing. Luboš Vaniš „Souhlasím“podpis.....			
Stanovisko autorského dozoru : Ing. Jan Bouchal			
Ing. Jan Bouchal „Souhlasím“podpis.....			
Přílohy:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3a
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Potvrzení změny vystavil:	Miroslav Korčák	Datum: 15.10.2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPISU PRACÍ</p> <p>PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPISU PRACÍ => Projektová dokumentace řeší hydroizolaci z PVC folie protiskluzové , jako pohledovou vrstvu na stropě akumulací nádrže. Z důvodu možného poškození folie jako vrchní, pohledové vrstvy nad stropem akumulací nádrže –nebude hydroizolace z PVC realizována a bude nahrazena dle změnového listu č.3. Hydroizolační folie z PVC –materiál a práce –bude odečtena v plném rozsahu. => méně práce</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-36.595,02 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-36.595,02 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15.10.2019	Datum: 15.10.2019	

S

Te



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 3a

Místo: Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: m.dudak



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Likvidace a využití dešťových odpadních vod

odsouhlasil: TDI Ing. VANIŠ LUBOŠ

odsouhlasil: Ing. Bouchal Jan



-36 595,02

-44 280,02

-36 595,02

-44 280,02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 3a

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

m. důdák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-36 595,02

Sazba daně

DPH základní

21,00%

Základ daně

-36 595,02

Výše daně

-7 685,00

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

-44 280,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, sportovní areál - ZL č. 3a

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2019

KSO:

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-36 595,02

DPH základní
snížená

Základ daně
-36 595,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-7 684,95
0,00

Cena s DPH

V CZK

-44 279,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, sportovní areál - ZL č. 3a

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

-36 595,02

-36 595,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-36 595,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko, sportovní areál - ZL č. 3a

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

-36 595,02

D PSV Práce a dodávky PSV

-36 595,02

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
54	K	71461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii přilepenou v plné ploše	m2	-84,000	169,00	-14 196,00	
			-12,0*7,0		-84,000			
			Součet					
55	M	28300002	Profisklizzová fólie	m2	-96,600	230,00	-22 218,00	
56	K	998711101	Prasun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,187	968,00	-181,02	