





OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.			
Investor:	Město Milevsko	Datum: 15.10.2019		
Název akce: Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	MS 2014+ <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Změnový list č. 4		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPISU PRACÍ</p> <p>V projektové dokumentaci a soupisu prací není zapracován železobetonový věnec v úrovni osazených stropních panelů . Věnec po obvodě akumulární jímky musí být realizován.</p> <p>Navýšení-více práce zahrnuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> -bednění -betonáž -ocelová výztuž 				
Počet připojených listů specifikací:	6			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: Město Milevsko Ing. Ivan Radosta, starosta města				
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Vaniš Luboš				
Ing. Luboš Vaniš „Souhlasím“podpis.....				
<div style="text-align: right;">  </div>				
Stanovisko autorského dozoru : Ing.Jan Bouchal				
Ing.Jan Bouchal „Souhlasím“podpis.....				
<div style="text-align: right;">  </div>				
Přílohy: -0-				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Potvrzení změny vystavil:	Miroslav Korčák	Datum: 15.10.2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPISU PRACÍ</p> <p>V projektové dokumentaci a soupisu prací není zapracován železobetonový věnec v úrovni osazených stropních panelů. Věnec po obvodě akumulární jímky musí být realizován.</p> <p>Navýšení-více práce zahrnuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> -bednění -betonáž -ocelová výztuž 		
Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	15.094,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
15.094,55 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 15.10..2019	

okres Písek



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 4

Místo: Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel: Projektant: m.dudak

Uchazeč: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Likvidace a využití dešťových odpadních vod 15 094,55 18 264,45

odsouhlasil: TDI VANIŠ Luboš

odsouhlasil: AD Ing. Jan BOUČHAL



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

m. důdak

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

15 094,55

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
15 094,55
0,00

Výše daně
3 169,90
0,00

Cena s DPH

V

CZK

18 264,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 4
Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

KSO: CC-CZ: Datum: 1. 8. 2019
Místo:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 094,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 094,55	21,00%	3 169,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

V CZK

18 264,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, sportovní areál - ZL č. 4

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 1. 8. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 094,55

15 094,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko, sportovní areál - ZL č. 4

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 094,55

15 094,55

D	3	Svislé a kompletní konstrukce						
5	K	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze žb. tř. C 25/30 tl. 300 mm	m3	1,403	2 850,00	3 998,55	
	W		Váňec: (12*0,15*0,25*2)+(6,7*0,15*0,25*2)		1,403			
	W		Součet	m2	9,350	650,00	6 077,50	
6	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	9,350			
	W		Váňec: (12*0,25*2)+(6,7*0,25*2)		9,350			
	W		Součet		9,350			
7	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	9,350	150,00	1 402,50	
8	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,113	32 000,00	3 616,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, Sportovní areál - ZL č. 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

m. důdák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

304 036,06

DPH základní
21,00%
Sazba daně
15,00%
snížená

Základ daně
304 036,06
0,00

Výše daně
63 847,60
0,00

Cena s DPH

V

CZK

367 883,66