

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 5

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Milevsko

Datum: 15.10.2019

Název akce: Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem MS 2014+ osobně

Odkazy na specifikaci: Změnový list č. 5

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPISU PRACÍ A ZÁMĚRU OBJEDNATELE
ZÁMĚR OBJEDNATELE:

-Odstranění poškozených silničních a chodníkových obrubníků, odstranění betonového prahu a betonových zpevněných ploch, desek v projektovaných plochách určených k opravě asfaltových zpevněných ploch

-osazení nových obrubníků silničních a chodníkových

-změna místa napojení rozvaděče pro čerpadlo v akumulární nádrži -výkopy, zásypy, dodávka vodiče
= vhodnější, bezpečnější řešení = nutné

- terénní úpravy za zpevněnými asfaltovými plochami a osazenými silničními obrubníky = rozprostřením ornice včetně osevu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

-V projektové dokumentaci a soupisu prací nejsou specifikovány podkladní štěrkové vrstvy v tl. 30 cm ve frakci 0-32 v rozsahu odpovídající celkové výměře asfaltových ploch. Nutné doplnění štěrku.

--V projektové dokumentaci a soupisu prací nejsou zapracovány

- Zarovnání styčných ploch řezáním
- Výškové úpravy silničních vpustí a poklopů
- Zálivky v asfaltových styčných spár
- Betonový práh při ukončení asfaltových ploch

Počet připojených listů specifikací: 7

Důvod **vícepráce** / méněpráce:záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává: Město Milevsko

Ing. Ivan Radosta, starosta města

Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Vaniš Luboš

Ing. Luboš Vaniš „Souhlasím“podpis.....

Stanovisko autorského dozoru: Ing. Jan Bouchal

Ing. Jan Bouchal „Souhlasím“podpis.....

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Potvrzení změny vystavil:	Miroslav Korčák	Datum: 15.10.2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE => SOUPISU PRACÍ A ZÁMĚRU OBJEDNATELE ZÁMĚR OBJEDNATEL: - Odstranění poškozených silničních a chodníkových obrubníků ,odstranění betonového prahu a betonových zpevněných ploch,desek v projektovaných plochách určených k opravě asfaltových zpevněných ploch - osazení nových obrubníků silničních a chodníkových - změna místa napojení rozvaděče pro čerpadlo v akumulární nádrži -výkopy,zásypy ,dodávka vodiče = vhodnější,bezpečnější řešení=nutné - terénní úpravy za zpevněnými asfaltovými plochami a osazenými silničními obrubníky= rozprostřením ornice včetně osevu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE -V projektové dokumentaci a soupisu prací nejsou specifikovány podkladní štěrkové vrstvy v tl.30 cm ve frakci 0-32 v rozsahu odpovídající celkové výměře asfaltových ploch .Nutné doplnění štěrku . --V projektové dokumentaci a soupisu prací nejsou zapracovány <ul style="list-style-type: none"> • Zarovnání styčných ploch řezáním • Výškové úpravy silničních vpustí a poklopů • Zálivky v asfaltových styčných spár • Betonový práh při ukončení asfaltových ploch </p>		
Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	304.036,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
304.036,06 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15.10.2019	Datum: 15.10.2019	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, Sportovní areál - ZL č. 5

Místo: Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: m.dudak


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01 Likvidace a využití dešťových odpadních vod 304 036,06 367 883,66

odsouhlasil : TDI VANIŠ LUBOŠ

odsouhlasil : AD T... ..



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, Sportovní areál - ZL č. 5

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 9. 2019

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

IČ:

DÍČ:

Cena bez DPH

304 036,06

DPH základní
snížená

Základ daně
304 036,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 847,57
0,00

Cena s DPH

V CZK

367 883,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, Sportovní areál - ZL č. 5

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	304 036,06
2 - Zakládání	86 183,28
5 - Komunikace pozemní	1 488,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vypíní	119 682,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 865,00
997 - Přesun sítě	65 684,05
998 - Přesun hmot	9 160,47
	973,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milevsko, Sportovní areál - ZL č. 5

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 20. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:
Zpracovatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

304 036,06

D HSV Práce a dodávky HSV

304 036,06

D	1		Zemní práce				86 183,28	
105	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrudníků stojatých	m	90,000	57,60	5 184,00	CS ÚRS 2019 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmož na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrudníků stojatých					
123	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	162,000	144,00	23 328,00	
			Odtěžená zemina 40cm:					
			145*0,4		58,000			
			280*0,4		104,000			
			Součet		162,000			
124	K	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	48,600	15,00	729,00	
			162*0,3		48,600			
			Součet		48,600			
113	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	12,000	667,00	8 004,00	CS ÚRS 2019 01
			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ rýha pro kabel k rozvaděči (50%):					
			(50*0,6*0,8)*0,5		12,000			
			Součet		12,000			
114	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	3,600	189,00	680,40	CS ÚRS 2019 01
			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
			12*0,3		3,600			
			Součet		3,600			
115	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	12,000	1 690,00	20 280,00	CS ÚRS 2019 01
			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m ³ Příplatek za lepvost horniny tř. 4					
			145*0,4		3,600			
			260*0,4		9,000			
			"rýh" 9		171,000			
			Součet		171,000			
29	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	171,000	80,00	13 680,00	
			za lepvost horniny tř. 4					
			přebytkový výkopek:					
			145*0,4		58,000			
			260*0,4		104,000			
			"rýh" 9		9,000			
			Součet		171,000			
30	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	171,000	15,00	2 565,00	
			uložení na depozit investora bez poplatku					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		171 Součet		171,000			
W	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	15,000	95,00	1 425,00	
W		zásyp rýh: 24-9		15,000			
W		Součet		15,000			
W	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	9,000	206,00	1 854,00	
W		Obsyp kabelu: 50*0,6*0,3		9,000			
W		Součet		9,000			
W	583312000	šetrkopisek (Bralice) nefridový materiál	t	17,010	208,00	3 538,08	
W		9*1,89		17,010			
W		Součet		17,010			
W	181301103	Rozproštění ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	45,000	65,00	2 925,00	
W		Úprava terénu podél obrub: 90*0,5		45,000			
W		Součet		45,000			
W	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000	18,00	810,00	
W		osivo směs travní parková	kg	0,855	160,00	136,80	
W	005724100	45*0,019		0,855			
W		Součet		0,855			
D	2	Zakládání				1 488,00	
K	271532213	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamenná frakce 8 až 16 mm	m3	0,300	1 320,00	396,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovněním povrchu z kamenná hrubého, frakce 8 - 16 mm					
W		Podklad po bet. práh: 4*0,5*0,15		0,300			
W		Součet		0,300			
K	273313511	Zakladové desky z betonu tl. C 12/15	m3	0,300	2 480,00	744,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Zaklady z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 12/15					
W		Betonový práh: 4*0,5*0,15		0,300			
W		Součet		0,300			
K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,750	361,00	270,75	CS ÚRS 2019 01
PP		Bednění základů desek zřízení					
W		(2*0,15*0,5)+(4*0,15)		0,750			
W		Součet		0,750			
K	273351122	Odstavení bednění základových desek	m2	0,750	103,00	77,25	CS ÚRS 2019 01
PP		Bednění základů desek odstavení					
D	5	Komunikace pozemní				119 682,00	
K	564671116	Podklad ze šetrkordt šD tl. 300 mm	m2	549,000	218,00	119 682,00	CS ÚRS 2019 01
PP		Podklad ze šetrkordt šD s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm					
W		"dosypání vrstvy kamenná 0 - 32" 260		260,000			
W		"dosypání vrstvy kamenná 0 - 32" 145		145,000			
W		"vrstva kamenná 0 - 32 v okoli jímky" 144		144,000			
W		Součet		549,000			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 865,00	
K	R001	Montáž + dodávka materiálu přípojky el. kabelu do rozvaděče u ČS	kpl	1,000	20 865,00	20 865,00	
PP		Montáž + dodávka materiálu přípojky el. kabelu do rozvaděče u ČS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						65 684,05	
0	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	18,000	266,00	4 608,00	
W	W		Obruba:		10,000			
W	W		10		8,000			
W	W		8		18,000			
W	W		Součet					
121	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,000	131,00	1 310,00	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Zarovnání sýčecí plochy podkladu nebo krytu živiceého tl do 100 mm	m	502,800	76,00	38 212,80	
125	K	919731122	502,8		502,800			
W	W		Součet					
126	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusiti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 885,00	7 460,00	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusiti do 200 mm zvýšením poklopu	m	20,000	134,00	2 680,00	
127	K	919736112	Rezáni stávejícího živiceého krytu tl do 100 mm	m	20,000			
W	W		20		20,000			
W	W		Součet					
107	K	981511116	Demolice konstrukci objektů z betonu prostého postupným rozebráním	m3	1,575	3 310,00	5 213,25	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Demolice konstrukci objektů postupným rozebráním konstrukci z betonu prostého		1,575			
W	W		Demolice podesty:		1,575			
W	W		3*3,5*0,15		1,575			
W	W		Součet					
128	K	R002	Zaliti spár asfaltovou zálitkou	m	100,000	62,00	6 200,00	
PP	PP		Zaliti spár asfaltovou zálitkou					
Présun sutě								
D	997						9 160,47	
41	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	21,915	40,00	876,60	
42	K	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	306,810	12,00	3 681,72	
W	W		do 15 km - 14x		306,810			
W	W		21,915*14		306,810			
W	W		Součet					
108	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	21,915	210,00	4 602,15	CS ÚRS 2019 01
PP	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
Présun hmot								
D	998						973,26	
58	K	998142251	Présun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	5,407	180,00	973,26	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, Sportovní areál - ZL č. 6

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

m. důdák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 597,06

Sazba daně

DPH základní

21,00%
snížená 15,00%

Základ daně

61 597,06

0,00

Výše daně

12 935,40

0,00

Cena s DPH

V

CZK

74 532,46