



MHMPXPC2R0HO

stejnopis č.: 1

**DOHODA O NAROVNÁNÍ č. DOH/21/08/006568/2019**

ke smlouvě o dílo č. DIL/20/05/000545/2018 ze dne 1. 3. 2018

mezi:

**Hlavním městem Prahou**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
č. účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeným: Ing. Karel Prajer, ředitelem INV MHMP

(dále jen „objednatel“)

a

**PRAGIS a.s.**

se sídlem: Budovatelská 286, PSČ 190 15 Praha 9 - Satalice  
IČO: 41194861  
DIČ: CZ41194861  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4  
č. účtu: 1414141414/5500  
zastoupenou: Ing. Zdeňkem Donátem Ph.D, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „strany dohody“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany dohody tuto:

**Dohodu o narovnání****I.****Úvodní ustanovení**

1) Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 01. 03. 2018 smlouvu o dílo č. DIL/20/05/000545/2018 k provedení stavby č. 7981 „TV za Horou, etapa 0006 Rekonstrukce vodovodu, etapa 0007 Rekonstrukce Švestková“ (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla rekonstrukce vodovodu podél ulice Průmyslová v úseku mezi ulicemi Za Horou a Třešňová, část nového vodovodu v ulici Švestková a s tím související rekonstrukce stávajícího chodníku po provedení rekonstrukce vodovodu. Dále byla předmětem smlouvy o dílo rekonstrukce komunikace Švestková a ochrana stávajících kabelových vedení v této ulici a poskytnutí dalších souvisejících činností, zejména provedení příslušných stavebních prací, zajištění dodávky, montáže a zprovoznění příslušných provozních technologií, provedení příslušných testů, zkoušek a komplexních vyzkoušení, vyhotovení výrobní dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení díla, jakož i provedení takových souvisejících služeb, dodávek a prací, které nejsou ve smlouvě o dílo výslovně uvedeny, avšak jejich provedení zhotovitelem bylo nezbytné pro dosažení účelu smlouvy o dílo.

2) Cena za dílo byla mezi stranami dohody smluvena ve výši 4.255.720,00 Kč bez DPH, tj. 5 149 421,20 Kč včetně DPH ve výši 21%.

## II. Sporná práva mezi stranami

Touto dohodou upravují její účastníci podle § 1903 a násl. občanského zákoníku všechna vzájemná práva a povinnosti, tvořící k dnešnímu dni obsah jejich právního vztahu ze smlouvy o dílo uvedené shora v čl. I a z odpovědnosti z ní vyplývající tak, jak je uvedeno níže.

## III. Předmět dohody

- 1) Byla navýšena cena díla v etapě 0006 Rekonstrukce vodovodu za SO 570 vodovod v důsledku nutné výluky zásobování vodou (zajišťovaná PVK a.s.) pro napojení nového řádu na stávající síť vodovodů v zástavbě. Dále byla navýšena cena za SO 170 Komunikace neboť bylo při odstranění chodníku nad vodovodem zjištěno, že podloží tvoří po celé délce komunikace 30 cm vrstva betonu, přičemž v rozpočtu stavby bylo počítáno s 30-45 cm vrstvou kameniva.
- 2) Strany dohody však včas neuzavřely dodatek ke smlouvě o dílo a hotové dílo bylo zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě předávacího protokolu dne 8. 8. 2018.
- 3) Hodnota těchto dodatečných prací činí 174.835,55 Kč bez DPH, tj. 211. 551,02 Kč včetně DPH.
- 4) Hodnota méněprací byla vyčíslena částkou 0,00 Kč.

## IV. Narovnání

- 1) Na základě této dohody o narovnání se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli částku ve výši 174.835,55 Kč bez DPH, tj. 211.551,02 Kč s DPH na účet č. 1414141414/5500, vedený u Raiffeisenbank, nejpozději do 30 dnů od doručení faktury – daňového dokladu.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že původní cena za dílo ve výši 4.255.720,00 Kč bez DPH byla objednatelem již uhrazena.
- 3) Strany této dohody dále prohlašují, že touto dohodou o narovnání jsou mezi nimi upravena práva a povinnosti týkající se provedení víceprací a ceny za dílo vyplývající ze vztahu specifikovaného v čl. I. této dohody. Uhrazením částky dle odst. č. 1 tohoto článku bude zaplacená celková konečná cena za dílo za veškerá plnění realizovaná zhotovitelem dle smlouvy o dílo včetně dodatečných prací uvedených v příloze č. 1.
- 4) Strany této dohody prohlašují, že uzavřením této dohody nejsou dotčena ostatní práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo, zejména odpovědnost za vady a záruky.

## V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců- provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz Příloha č. 5 Dohody – Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).
2. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou Objednatelem použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví

zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92e, odst. 2 Zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v režimu přenesené daňové povinnosti.

3. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.
4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště INV MHMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - a) údaje Objednatele, sídlo, IČO DIČ;
  - b) údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
  - c) evidenční číslo daňového dokladu;
  - d) bankovní spojení Zhotovitele;
  - e) datum vystavení daňového dokladu;
  - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - g) rozsah a předmět fakturovaného plnění;
  - h) číslo dohody;
  - i) číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy;
  - j) fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
  - k) zápis v obchodním rejstříku (spisová značka);
  - l) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Dohodě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
8. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit Soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu \*.xlsx; faktura a Soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo jeho zástupce.
9. Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle této Dohody jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK).

## VI. Doložky

- 1) Strany této dohody berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Strany této dohody berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje atp.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Strana dohody, která Dohodu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.



3) Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Strany této dohody berou na vědomí, že plnění podle této dohody poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této dohody, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5) Strany dohody shodně prohlašují, že cena určená v dohodě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

## VI. Závěrečná ustanovení

1) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran. Strany této dohody prohlašují, že se s obsahem dohody řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni.

2) V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

3) Tato dohoda je vyhotovena v sedmi originálech, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení, mandatář 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Příloha č.:  
1. Soupis víceprací (změnové listy)  
2. Faktura PVK  
3. Příčný řez chodníkem  
4. Fotografická dokumentace  
5. Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

V PR42E ..... dne 25-10-2019

Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP


V PR42E ..... dne 25-10-2019

Ing. Zdeněk Donát, PhD  
předseda představenstva

7981 TV Za Horou, etapa 0006 – Rekonstrukce vodovodu		FO 1
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		č. OZ 1
Komu: PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice		Datum:
Odesláno/ předáno:		osobně
Týká se:		
Odkazy:	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
	Kategorizace položek	
<b>ZMĚNA:</b>		
SO 170 Komunikace Při realizaci prací – při odstranění chodníku nad vodovodem bylo zjištěno, že podloží tvoří v celé délce 30cm vrstva betonu, místo v Rozpočtu uvažovaných 30 až 45 cm drčeného kameniva se štětem.		
SO 570 – Vodovod Výluka zásobování vodou (PVK)		
Počet připojených listů specifikací: <u>0</u> Počet výkresů: <u>0</u>		
Oznámení změny je vyvoláno: Změna podloží oproti PD		
ZPRACOVÁNÍ		
Datum: <u>                    </u> Datum: <u>                    </u>		
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud nečečrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.		

Stavba 7981 TV Za Horou, etapa 0006 Rekonstrukce vodovodu			FO 2
<b>NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>			<b>č. NOZ 1</b>
NOZ zpracoval: Pragis, z.s.		Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č.1	PZ č.1	PL č.:
Odesláno/ předáno:			osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> <del>(b) dohodnuté lhůty ukončení díla</del> <input checked="" type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:  <b>Souhrnný list víceprací SO 170 - Komunikace</b> <b>SO 570 - Vodovod</b>			
Počet listů příloh: _____		4	
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): jedenmilliondevětsetčtyřicetvatisí cstošedesátpět korun devadesátpět haléřů  _____ 1.942 165,95 _____ Kč (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: 0 _____ kalendářních dnů	
Zpracoval: _____		Převzal: _____	
Datum: _____		Datum: _____	



Stavba 7981 TV Za Horou, etapa 0006 Rekonstrukce vodovodu		FO 3
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>		<b>č. PoZ 1</b>
PoZ vystavil: OTV MHMP	Datum:	
PoZ na NOZ č.: 1	na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:  DIL/20/05/000545/2018		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH):  174.835,55 Kč	Změna lhůty dokončení díla:  0 kalendářních dnů	
Nová cena díla (bez DPH):  1 942 165,95 Kč	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP:	
Důvod ke změně: Při realizaci prací – při odstranění chodníku nad vodovodem bylo zjištěno, že podloží tvoří v celé délce 30cm vrstva betonu, místo v Rozpočtu uvažovaných 30 až 45 cm drceného kameniva se štětem.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Poznámka:		
Podpis zmocněnce Objednatel:	Podpis zmocněnce	Podpis zmocněnce
		
Datum: 03-10-2018	Datum:	Datum:

# SOUHRNNÝ LIST VÍCEPRACÍ

Kód: B\_17-009a  
Stavba: stavba č.7981 TV Za Horou - etapa 6,7

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PRAGIS a.s.

IČ: 41194861  
DIČ: CZ41194861

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	174 835,55
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** 174 835,55

DPH základní	21,00%	ze	174 835,55	36 715,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>211 551,02</b>
-------------------	----------	------------	-------------------



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: B\_17-009a

Stavba: stavba č.7981 TV Za Horou - etapa 6,7

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: PRAGIS a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>174 835,55</b>	<b>211 551,02</b>
etapa			
0006	Rekonstrukce vodovodu (podél Průmyslové)	174 835,55	211 551,02
SO 170	Komunikace	143 278,76	173 367,30
SO 570	Vodovod	31 556,79	38 183,72
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>174 835,55</b>	<b>211 551,02</b>

# ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: stavba č.7981 TV Za Horou - etapa 6,7  
Objekt: etapa 0006 - Rekonstrukce vodovodu (podél Průmyslové)  
Část: SO 170 - Komunikace

Místo: Datum:  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: PRAGIS a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

**143 278,76**

96 - Bourání konstrukcí

**143 278,76**

-	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	M2	415,000	191,00	79 265,00
29	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	259,375	37,80	9 804,38
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	2 593,750	8,40	21 787,50
-	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	T	259,375	125,00	32 421,88

# ROZPOČET VÍCEPRACÍ

Stavba: stavba č. 7981 TV Za Horou - etapa 6,7  
Objekt: etapa 0006 - Rekonstrukce vodovodu (podél Průmyslové)  
Část: SO 570 - Vodovod

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

PRAGIS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

**31 556,79**

8 - Ostatní konstrukce a práce

**31 556,79**

-	K	R1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Výluka zásobování vodou č. 103/2018	kpl	1,000	31 556,79	31 556,79





Pražské vodovody  
a kanalizace

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

Ke Kablo 971/1, 10200 Praha 10 Hostivař

IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635

Kontaktní adresa:

Ke Kablo 971, 102 00 Praha 10

Tel: 840 111 112, 221 095 111

**DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA**


Č.faktury: 118004635

Variabilní symbol: 118004635

Konst. symbol: 0308

Bank. spoj.: 4000505031/01 00

Strana: 1 / 2

<b>Obchodní rejstřík:</b>  PRAGIS a.s. Budovatelská 286 190 15 Praha 9 - Satalice		PRAGIS a.s. Budovatelská 286 190 15 Praha 9 - Satalice			
<b>Číslo objednávky externí:</b> PG-59/2018/VS/sub/O		IČ: 41194861 DIČ: CZ41194861		<b>Datum uskut.zdanitelného plnění:</b> 10.07.2018	
<b>Způsob platby:</b> Platební příkaz		<b>Datum vystavení:</b> 30.07.2018		<b>Datum splatnosti:</b> 29.08.2018	
<b>Středisko:</b> 221200 PS - středisko 12		<b>Reklamační vyřizuje:</b> Weissnerová Eva			
<b>Faktoval:</b> Jurková Monika		<b>Telefon:</b> 286 851 493		<b>Fax:</b> 286 851 773	
<b>Telefon:</b> 272 172 271					
<b>Fac:</b>					

Sezba DPH	Základ	DPH	Celkem	
15,00 %	31 556,79	4 733,52	36 290,31 Kč	Zaokrouhlení: -0,31 Kč
21,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH: 31 556,79 Kč
0,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem za fakturu: 36 290,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha: 0,00 Kč
				<b>Celkem k úhradě: 36 290,00 Kč</b>

Předmět plnění: Výlučka zásobování vodou č. 103/2018 na základě objednávky č. PG-59/2018/VS/sub/O ze dne 12.6.2018.  
 Místo určení: Praha 9 - Kyje, Průmyslová.  
 Příloha je nedílnou součástí této faktury.


Zakázka: BE1804631

Výlučka 103-Průmyslová

Název	Počet j.	MJ	Jedn.cena	Cena základ
	DPH %		DPH	Cena celkem
Příprava výlučky dodávky vody.	1,000	ks	9 850,00	9 850,00
	15,00		1 477,50	11 327,50
Oznámení o přeruš.dod.přívody,odv.odp.v	18,000	ks	27,30	491,40
	15,00		73,71	565,11
Labor. rozbor pitné vody-chemický(jedn.)	1,000	ks	949,00	949,00
	15,00		142,35	1 091,35
Lab.rozbor pit. vody-komplexní po výluce	1,000	ks	4 500,00	4 500,00
	15,00		675,00	5 175,00
Proplach a dezinf.vod.potrubic DN 150-200	234,000	m	47,90	11 208,60
	15,00		1 681,29	12 889,89
Technik	1,000	hod	511,00	511,00
	15,00		76,65	587,65
Nouzové zásobování vodou	1,000		3 008,52	3 008,52
	15,00		451,28	3 459,80

Společnost zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 5297, vedeného Městským soudem v Praze.

IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635



**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**  
Ke Kable 971/1, 10200 Praha 10 Hostivař  
IČ: 25656635 DIČ: CZ25656635  
Kontaktní adresa:  
Ke Kable 971, 102 00 Praha 10  
Tel: 840 111 112, 221 095 111

## DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 118004635  
Variabilní symbol: 118004635  
Konst. symbol: 0308  
Bank. spoj.: 4000505031/0100  
Strana: 2 / 2


Zakázka: BE1804631

Výfuka 103-Průmyslová

Název	Počet j. DPH %	MJ	Jedn.cena DPH	Cena základ Cena celkem
Doprava	1,000 15,00		1 038,27 155,74	1 038,27 1 194,01
<b>Celkem:</b>			4 733,52	31 556,79 36 290,31
<b>Celkem k úhradě:</b>				<b>36 290,00 Kč</b>

Počet příloh:

## CHODNÍK S OHRADNÍ ZDÍ V PRAVO



Investor: **Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor městského investora**  
 Mariánské náměstí 2  
 110 01 Praha 1



Stavba:

**stavba č.7981 "TV Za Horou" etapa 0006**  
**rekonstrukce vodovodu (podél Průmyslové)**

Stupeň:

**DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY**

Datum:

10/2013

Měřítko:

1 : 50

Formát:

2 x A4

Výkonný systém:

Balt p.v.

Část:

**SO-170 KOMUNIKACE**

Číslo přílohy:

**D.1.1.**

Obsah:

**VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**

Číslo přílohy:

**4**





STANICE

KM

0,000

-0,020

STRAŽNÍ

ŽIVICE

U BAGRU





STANICENI

KH 0,000  
-0,010

BETONU




PŮVODNÍ ŽIVICNÝ POUZECH CHODNÍK  
(STANICE 0,000)  
(Z MAPY CZ)





ΠΡΩΤΟΔΝΙ ΣΙΒΙΕΝΥ ΡΟΝΕΧΙ  
(ΣΤΑΝΙΕΝΙ 0,144)  
(Ζ ΜΑΡΥ ΟΖ)



Investor: **Magistrát hlavního města Prahy**  
**Odbor městského investora**  
 Mariánské náměstí 2  
 110 01 Praha 1



**stavba č.7981 "TV Za Horou"**  
**etapa 0006 rekonstrukce vodovodu (podél Průmyslové)**

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY**

Datum: 10/2013	Měřítko: 1:500
Formát: 6 A4	Výkresový systém: Bait p.v.

Část: **SITUAČNÍ VÝKRESY** Číslo přílohy: **C.**

Obsah: **KOORDINAČNÍ SITUACE** Číslo přílohy: **C.3.**





①

KM  
0,008



Denní záznamy stavby

06  
18

Práce: Polojarno: 190  
Pracovníci: 90 + 1 THP  
Mechanizace: 2x Bagr +  
5706 + 2x M26

Práce: Práce: Blodník podél  
Kamená louč - Bojzdu beton  
prostoru - malování a odvěz.  
na recyklaci. Vířivý cyklus pro  
prostoru DN 150 a 200  
Světlová - polkadka z. d. do  
lata 2 díle 4/8.



6.18 PŘEVĚŘENÍ KONTROLA PRÁCE TDI

06  
18

Práce: Polojarno: 120  
Pracovníci: 90 + 1 THP  
Mechanizace: 2x Bagr  
+ 5706 + 2x M26

Práce: Práce: Blodník podél  
Kamená louč - Nová z. d. DN 150  
2x - obj. p. strom. - 20.5.18.  
Světlová - polkadka z. d. do lata 2  
díle 4/8.



06  
18

Práce: Slučička: +220  
Pracovníci: 90 + 1 THP  
Mechanizace: 2x Bagr + 5706  
+ 2x M26 + Kump.

Práce: Práce: Blodník podél  
Kamená louč - Bojzdu beton  
tl. 25cm - celkové řešení.  
Světlová - polkadka z. d. do lata  
2 díle 4/8. Sulfonem 1x 8 a 20cm  
odvěz / vykopání na skládnu.





Datum	Denní záznamy stavby
19. 6 2018	<p>Práce: Slunečno! +27°C                      Pracovníci: 80 + 17HP                      Mechanizace: 2x bag? + 5706                      + 2x 1726</p>
	<p>Práce: Práce: Předmět podél                      Průmyslové - odvoz betonů na                      recyklaci ukoř zjeď pro vodovod                      DN 150                      Sveztkova - ukoř. kufří - odvoz                      na skládku - neukončeno dříve.</p>
19. 6. 18	<p>KONTAKT PRACÍ TĚI PROJEK</p>
20. 6 2018	<p>Práce: Slunečno +26°C                      Pracovníci: 80 + 17HP                      Mechanizace: 2x bag? + 5706                      + 2x 1726</p>
	<p>Práce: Práce: Předmět podél                      Průmyslové - zářiv + ukoř                      - demontáž pářku - vodovodu                      DN 150                      Sveztkova - Navažka stěhu                      do sílnice pod 2. D.                      Pohládka obrub do bet. lože,</p>
21. 6 2018	<p>Práce: Koložano +25°C                      Pracovníci: 80 + 17HP                      Mechanizace: 2x bag? + 5706                      + 2x 1726</p>
	<p>Práce: Práce: Předmět podél Průmysl                      lože - ukoř pro vodovod DN 150                      - pářku.                      Sveztkova - Zerkování sílnice                      + pohládka obrub do lože 2 bet.                      pro stěhu.</p>



u

Datum	Denní záznamy stavby
	Kontrola BOP - Hlaváček Kontrola bez zábradlí TDI Průtek
22. 6 2018	Počasí: Teplota +22° Pracovníci: 9 D + 1 THP Mechanizace: 2x bagr, 1x 2x M30 + Komp. Postup práce: Chodník podél kanalizace - Běžná část bez povrchu 20cm - 25cm - malování a oděr na skládce. Výkop 2x1m pro upevnění D 150 - oděr na skládce. Surovina - pokládka obrub do lože z (170x48) - betonem propečeteno. Pokládka B-d do lože z dle.
25. 6. 2018	Počasí: Oblakno +23° Pracovníci: 1 THP, 9 D Mechanizace: 2x bagr, 2x M30, 1x sklápač Práce: - pokládka vodovodu podél průmyslové k trase nové - zábradlí vodovodu - příprava na TUN. štoupu - nachloubání - pokládka obrub a stěrky ulice štoupu - pokládka obrub
25. 6.	Kontrola stříhání TDI:

www.dobrynet.cz

www.dobrynet.cz





1A

KM  
0,008





②

KM  
0,010





3

KM  
0,075





3A

KM  
0,075





3B

KM  
0,075





30

KH  
0,075





4

KM  
0,120





4A

KH  
0.120





4B

KH  
0.120



### Specifikace díla a kalkulace ceny dodatečných stavebních prací dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby: 7981  
 Název stavby: TV Za Horou, etapa 0006 Rekonstrukce vodovodu  
 Číslo dohody: DOH/21/08/006568/2019

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle DON dle objektů	Rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů		Celkem dle správců
		MČ Praha 14	PVS	
SO 170 - Komunikace	143 278,76	143 278,76		143 278,76
SO 570 - Vodovod	31 556,79		31 556,79	31 556,79
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>174 835,55</b>	<b>143 278,76</b>	<b>31 556,79</b>	<b>174 835,55</b>
DPH 21%	36 715,47	30 088,54	6 626,93	36 715,47
<b>Cena stavby vč. DPH</b>	<b>211 551,02</b>	<b>173 367,30</b>	<b>38 183,72</b>	<b>211 551,02</b>

Zhotovitel: PRAGIS a.s.  
 Ing. Zdeněk Donát  
 Jméno, podpis, datum: [redacted]  
 Ing. Zdeněk Donát  
 předseda představenstva

Mandatář: SIN spol. s r.o.  
 Ing. Karel Sztoğryń  
 Jméno, datum, podpis: [redacted]  
 Ing. Karel Sztoğryń  
 jednatel společnosti

