

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 093/954424/S954/2018/110/Hro

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDAKCE],
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS), číslo telefonu: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], osoba pracující pod vedením TDS, číslo telefonu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Obec Těchobuz

se sídlem: Těchobuz 60, 395 01 Pacov

IČ: 00584061

Zastoupená: ing. Pavlem Hájkem, starostou obce a oprávněným zástupcem

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „Obec Těchobuz“)

(dále jen „objednatel“)

a

Bones, s.r.o.

IČ: 27936333

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

sídlo: Radiová 1285/7, Hostivař, 102 00 Praha 10

statutární orgán: [REDAKCE], jednatel

zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 093/954424/S954/2018/110/Hro na zhotovení díla „Barborka, ř.km 1,980-2,050“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny za dílo a době plnění, následovně:

I. Změna ceny o dílo

1. Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o vícepráce a méněpráce, řádně objednatelům odsouhlasené ve stavebním deníku a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1, následovně:

Původní cena celková je složena z částí dle investorů :

Investor LČR, s. p. (objekt SO 01, SO 02, SO 03 a VON): Cena celkem bez DPH: **2 082 972,08 Kč**

Investor Obec Těchobuz (SO4): Cena celkem bez DPH: **140 456,80 Kč**

Cena celkem za dílo bez DPH dle SoD: 2 223 428,88 Kč

Nová cena celková je složena z částí dle investorů :

Investor LČR, s. p. (objekt SO 01, SO 02, SO 03 a VON):

původní cena celkem bez DPH: 2 082 972,08 Kč

Méněpráce - cena bez DPH: 23 500,00 Kč

Vícepráce – cena bez DPH: 25 152,72 Kč

Cena celkem bez DPH: **2 084 624,80 Kč**

V roce 2019 budou provedeny práce v hodnotě 1 636 391,71 Kč z části investora LČR, s.p.

V roce 2020 budou provedeny práce zbylé práce v hodnotě 448 233,09 Kč z části investora LČR, s.p.

Investor Obec Těchobuz (SO4): Cena celkem bez DPH: **140 456,80 Kč**

Cena celkem za dílo bez DPH dle Dodatku č. 1: 2 225 081,60 Kč

Změna termínu dokončení

Tímto dodatkem č. 1 se mění doba uvedená ve smlouvě č. 093/954424/S954/2018/110/Hro.

Termín dle smlouvy o dílo: 15. 11. 2019

Termín upravený tímto dodatkem č. 1: **31. 5. 2020**

Původní znění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne: **15.11.2019**.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V Benešově dne: 29 -10- 2019


.....
.....
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

V Praze dne: 25. 10. 19


.....
Bones s.r.o.
Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 - Hostivař

V Těchobuzi dne: 25. 10. 2019


.....
Obec Těchobuz

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 403
Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.10.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			-23 500,00
--------------	--	--	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-23 500,00	-4 935,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-28 435,00
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:		Razítko 005 84 061	Datum a podpis:		Razítko
-----------------	---	--------------------	-----------------	---	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 403

Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-23 500,00	-28 435,00
403	SO 01 - Pravý břeh	-10 000,00	-12 100,00
403-1	SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce	-13 500,00	-16 335,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-10 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-10 000,00	21,00%	-2 100,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-12 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Objekt: 403 - SO 01 - Pravý břeh

Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-10 000,00
N00 - Nepojmenované práce	-10 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh

Místo:

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-10 000,00
D	N00		Nepojmenované práce				-10 000,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				-10 000,00
49	K	94312111R.1	Podpěrná konstrukce pro bednění	kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00
	PP		Podpěrná konstrukce pro bednění				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Objekt:

403-1 - SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-13 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 500,00	21,00%	-2 835,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-16 335,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Objekt:

403-1 - SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce

Místo:

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 500,00

N00 - Nepojmenované práce

-13 500,00

N01 - Nepojmenovaný díl

-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - méněpráce

Objekt:

403-1 - SO 02 - Levý břeh - rekonstrukce

Místo:

Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 500,00

D	N00	Nepojmenované práce					-13 500,00
40	K	R_004	Vykopání keřů rybízu, vyhloubení rýhy a přesazení mimo oblast stavebních prací, pěstební péče (zálivky) po dobu prací	kpl	1,000	-3 500,00	-3 500,00
PP			Vykopání keřů rybízu, vyhloubení rýhy a přesazení mimo oblast stavebních prací, pěstební péče (zálivky) po dobu prací				
D	N01	Nepojmenovaný díl					-10 000,00
48	K	94312111R.2	Podpěrná konstrukce pro bednění	kpl	1,000	-10 000,00	-10 000,00
PP			Podpěrná konstrukce pro bednění				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 403
Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11.10.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 152,72
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	25 152,72		5 282,07
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		30 434,79
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 403

Stavba: Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

Místo: Datum: 11.10.2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 152,72	30 434,79
403	SO 01 - Pravý břeh	25 152,72	30 434,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			25 152,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 152,72	21,00%	5 282,07
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			30 434,79
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh

Místo:

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 152,72

HSV - Práce a dodávky HSV

25 152,72

2 - Zakládání

25 152,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Barborka ř.km 1,980-2,050 - vícepráce

Objekt:

403 - SO 01 - Pravý břeh

Místo:

Datum:

11.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 152,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 152,72

D 2

Zakládání

25 152,72

59	K	21279231R	Drenážní prostupy ve zdivu - tr. HDPE, DN 80 mm	m	8,500	48,00	408,00
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

PP

Drenážní prostupy ve zdivu - tr. HDPE, DN 80 mm

VV

drenážní prostupy ve zdivu - trubka HDPE, DN 80 mm - dl. 85

VV

cm
10*0,85

8,500

60	K	275315123	Základové bloky z betonu prokládaného kamenem C 12/15	m3	12,000	2 062,06	24 744,72
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Základové konstrukce z betonu bloky prokládaného kamenem tř. C 12/15

