

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 322/00066001/2018

(dále jen „**Objednatel**“)

T-KOMPLET s.r.o.

se sídlem: Hatě 523, 261 01 Příbram III

IČO: 015 04 398

DIČ: CZ01504398

jejímž jménem jedná Bc. Tomáš Kubík, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.02.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů, výkon TDI**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu se zněním Smlouvy byl Poskytovatel povinen poskytovat trvalý stavební dozor po dobu 13 měsíců a BOZP po dobu 12 měsíců od obdržení písemného pokynu Objednatele.
3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu poskytování Služeb vzešla nutnost zvýšení jejich rozsahu a prodloužení plnění, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 5.5. písm. b) a c) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.5. písm. b) a c) Smlouvy dohodly na změně termínů a navýšení poskytovaných Služeb uvedených v příloze č. 4 Smlouvy. Příloha č. 4 Smlouvy – Soupis prací – specifikace ceny - se proto nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý z Objednatelů obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 – Soupis prací – specifikace ceny

V Říčanech dne
Objednatel:

V Příbrami dne
Poskytovatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

T-KOMPLET s.r.o.
Bc. Tomáš Kubík, jednatel

Příloha č. 4 Soupis prací - Specifikace ceny

Provedení neodkladných opatření k zajištění
bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů_TDI

zeleně doplní
uchazeč

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Mosty a inženýrské konstrukce	16,5	20	330	3 900	1 287 000
BOZP	15,5	3	46	2 380	109 480
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					1 396 480
DPH (21%)					293 261
Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky					1 689 741

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)