
Dodatek č.4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
**"Oprava a spojení budoucího rybníka Lítožnice - objekty S 01 a
SO 02"**(dále jen "Smlouva o dílo"), **ve znění dodatku č. 1 ze dne
10.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 4.4.2019 a dodatku č. 3 ze dne
30.5.2019**

uzavřené dne 08. 10. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitel organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 11 Žďár nad Sázavou
IČ: 25344447 DIČ: CZ25344447
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupené: XXX
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn.C26547
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IV. odst. 4. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.4, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu změny technologie založení hráze na základě geologického posudku a úpravy projektové dokumentace. Geologický posudek včetně zápisu ze stavebního deníku je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

V článku IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2 se mění Termín dokončení díla: do 15. 11. 2019.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

XXX
jednatel společnosti

Příloha č.1: Geologický posudek a zápis ze stavebního deníku