

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 027

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 027

Doplnění Interkomu

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

12. 03. 2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

18. 03. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Doplnění Interkomu u dveří v sestavě G 13

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku INV bude doplněn Interkom (dveřní komunikační IP panel s videokamerou) u zadních pravých dveří (na parkoviště) v sestavě prosklené fasády G 13 včetně propojení s IP videotelefonem telefonem v recepci (m.č. 1.13).

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Kalkulace ceny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

ČASOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 26 712,00 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

MÉNĚNÁKLAD: 0,- Kč bez DPH

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

CELKEM DOPAD DO CENY: 26 712,00 Kč bez DPH

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 027

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *[Signature]*

DATUM: *2.4.19*

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *[Signature]*

DATUM: *2.4.19*

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *[Signature]*

DATUM: *2.9.19*

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *26.3.2019*

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR	[Redacted]	[Redacted]
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Příloha č.1 ZL č. 027

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 027
Náklady spojené s doplněním Interkomu u dveří v sestavě G13

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Kalkulace změny viz záložka 421_slaboproud	kpl	1	26 712,00	26 712,00
přípočet celkem				26 712,00

Stavba		Nová radnice Praha 7 Rekapitulace nákladů				Část 4		Technická zařízení budov	
						Kapitola K 42.10		Slaboproud	
Poř.č.	Titul	Kapitola				Cena - titul		Cena - kapitola	
		K42.10	Slaboproud						
7	T42.17		Docházkový terminál			24 378,19			
8	T42.18		Kabely			2 153,25			
9	T42.19		Kabelové trasy			180,56			
			Slaboproud celkem					26 712,00	

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek				Část 4		Technická zařízení budov		
						Kapitola K 42.10		Slaboproud		
Poř. číslo	Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
	T42.17		Docházkový terminál, Interkom, Zvonek							
80	42.17.0050		Interkom - IP jednotka s videokamerou, umístěna na ovládacím sloupku	ks	1	23 138,31	1 239,88	23 138,31	1 239,88	24 378,19
			Docházkový terminál celkem					23 138,31	1 239,88	24 378,19
	T42.18		KABELY (vč.montáže a montážního materiálu)							
85	42.18.0030		S/FTP cat. 6A (SK)	m	75	13,18	15,53	988,50	1 164,75	2 153,25
			Kabely celkem					988,50	1 164,75	2 153,25
	T42.19		KABELOVÉ TRASY							
99	42.19.0090		Kabelové příchytky, vč. montážního materiálu	set	1	118,71	24,62	118,71	24,62	143,33
100	42.19.0100		Stahovací pásy	set	1	24,65	12,58	24,65	12,58	37,23
			Kabelové trasy celkem					143,36	37,20	180,56
			SLABOPROUD CELKEM					24 270,17	2 441,83	26 712,00