

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

ZL 028

Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 028

Nerealizace plachty s vizualizací radnice

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

01. 04. 2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

10. 04. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Nerealizace plachty s vizualizací radnice, s vyčíslením vynaložených nákladů

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku INV nebude realizováno celoplošné zakrytí čelní (severní) a západní fasády stavby plachtou s vyobrazením budoucí podoby objektu. Vzhledem k rozpracovanosti a již provedených úprav lešení pro zakrytí plachtou; zaměření, vizualizace návrhů, vizualizace délky mesh bannerů, propočty délek jednotlivých pruhů, přepočty ploch a zjištění chyb v původním návrhu, stanovení správného postupu prací, dopravy apod., tímto generální dodavatel vyčísluje v Příloze č. 1 Kalkulace ceny odpočet položky dle smluvního výkazu výměr a přípočet položky vynaložených nákladů.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Kalkulace ceny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 29 727,00 Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: - 112 500,00 Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: -82 773,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 028

Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *AMO*.....

DATUM: *7.5.19*.....

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *AMO*.....

DATUM: *9.5.19*.....

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *AMO*.....

DATUM: *7.5.2019*.....

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *18.4.2019*.....

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 028
Náklady spojené s přerušenou realizací banneru fasády

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - viz list K11.10 - Vedlejší náklady	kpl	1	-82 773,00	-82 773,00
odpočet celkem				-112 500,00
přípočet celkem				29 727,00
Celkem				-82 773,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová radnice Praha 7 architektonicko-stavební řešení

Objekt:

K11.10 - Vedlejší náklady

Místo:

Praha 7

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-82 773,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-82 773,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-112 500,00	
10	K	039002090	Součástí dodávky stavby je i kompletní celoplošné zakrytí čelní a západní fasády stavby plachtou s vyobrazením budoucí podoby objektu. Plachta bude zhotovena z PVC banneru s barevným UV stálým potiskem vhodným do exteriéru. Grafické řešení plachet bude dodáno grafikem a odsouhlaseno autorem návrhu stavby. Tato plachta nenahrazuje ochranu všech fasád proti prachu a pádu předmětů	m2	-375,000	300,00	-112 500,00	
D	VRN9		Ostatní náklady				29 727,00	
10.I	K		zaměření, vizualizace návrhů, vizualizace délky mesh bannerů, propočty délek jednotlivých pruhů, propočty ploch a zjištění chyb v původním návrhu, stanovení správného postupu prací, doprava	soubor	1,000	29 727,00	29 727,00	