

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 029

Klient: **Městská část Praha 7**

**ZMĚNOVÝ LIST**

**Číslo: 029**

**Změna AVT – Úřední deska, plátna**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

**GD – Společnost pro novou radnici Praha 7**  
[redacted]

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

**01. 03. 2019**

PŘÍJEMCE:

**Městská část Praha 7**  
Zástupce objednatele na základě plné moci,  
[redacted]

ZASLÁNO DNE:

**01. 04. 2019**

**STRUČNÝ PŘEHLED:**

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

**Na základě požadavku INV změna úřední desky a doplnění plátén**

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Na základě požadavku INV je v části AVT změněno umístění a velikost úřední desky, a jsou doplněna elektrická promítací plátna do zasedacích místností.

Zhotovitel na základě předloženého rozdílového VV ocenil tuto změnu, viz Příloha č. 1 - Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Kalkulace změny

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

**Změna vyvolaná požadavkem objednatele.**

**CENOVÝ DOPAD:**

VÍCENÁKLAD: 930 915,04 Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: -516 114,84 Kč bez DPH

**CELKEM DOPAD DO CENY: 414 800,20 Kč bez DPH**

**ČASOVÝ DOPAD:**

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 029

Klient: **Městská část Praha 7**

**VYJÁDRĚNÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:**

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 7.5.19

CONTRACTIS, s.r.o.

PODPIS

**VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 7.5.19

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

**VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA:**

SCHVÁLENÍ: ANO

DATUM: 7.5.2019

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

**GENERÁLNÍ DODAVATEL:**

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: 30.4.2019

GEOSAN GROUP a.s. – Metrostav a.s.

PODPIS

**ZAMÍTNUTÍ:**

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM: .....

PODPIS

**ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.**

**DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:**

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

**Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 029****AVT - úřední deska, plátna**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Cena za realizaci změny - viz list NRP7 - změna AVT	kpl	1	414 800,20	414 800,20
<b>odpočet celkem</b>				<b>-516 114,84</b>
<b>přípočet celkem</b>				<b>930 915,04</b>
<b>Celkem</b>				<b>414 800,20</b>

Stavba		Nová radnice Praha 7 Soupis prací a dodávek			Část 4 Technická zařízení budov Kapitola K 42.30 AV technika				
Kód	Položka v projektu	Popis prací a dodávek	Měr. jed.	Množství	Jednotková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena dodávky	Celková cena montáže	Cena Kč celkem
<b>T42.13</b>		<b>Elektronická úřední deska</b>							
42.33.0010		mini PC pro informační systém	ks	-4	6 833,31	1 969,74	-27 333,24	-7 878,96	-35 212,20
42.33.0020		Dotyková folie	ks	1	35 139,30	5 843,58	35 139,30	5 843,58	40 982,88
42.33.0030		Displej inf. systému dotykový	ks	-2	163 108,36	3 660,45	-326 216,72	-7 320,90	-333 537,62
42.33.0040		Displej inf. systému	ks	-2	70 022,06	3 660,45	-140 044,12	-7 320,90	-147 365,02
42.33.0050		Displej inf. Systému venkovní	ks	3	209 083,74	4 377,21	627 251,22	13 131,63	640 382,85
		<b>Elektronická úřední deska</b>					<b>168 796,44</b>	<b>-3 545,55</b>	<b>165 250,89</b>
<b>T42.14</b>		<b>Vybavení zasedacích místností</b>							
42.34.0120		Projekční plátno elektrické 180x180	ks	+5	34 409,66	6 894,12	172 048,30	34 470,60	206 518,90
	5np	+1	ks	1					
	3np	+1	ks	1					
	4np	+2	ks	2					
	6np	+1	ks	1					
42.34.0130		Projekční plátno elektrické 180x240	ks	+1	36 136,29	6 894,12	36 136,29	6 894,12	43 030,41
	8np	+1	ks	1					
		<b>Vybavení zasedacích místností</b>					<b>208 184,59</b>	<b>41 364,72</b>	<b>249 549,31</b>
		<b>AV technika CELKEM</b>					<b>376 981,03</b>	<b>37 819,17</b>	<b>414 800,20</b>