

Časový a finanční harmonogram "Zajištění skalního zářezu na trati č. 185 v TU Malonice - Nemilkov"

rok	2019																			
	11				12				1				2							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
dobu výstavby v týdnech																				
předání staveniště																				
předpoklad 11/2019																				
ukončení 31.8.2020																				
Přípravné a zemní práce																				
Zajištění a odstranění nestabilních skalních bloků																				
Zajištění skalní stěny stříkaným betonem																				
Zajištění skalní stěny sítěmi																				
Dokončovací práce																				
VON																				

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 464297

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 5f0ab65c-bfc5-4e0f-ac9f-f78d205572c0

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.10.2019 09:51:01



fe6c14a1-5cae-49e6-93d1-15e4e6909c49