

**Dodatek č. 3**

ke Smlouvě CES 1389/19 ze dne 25.6.2019

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sidlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:****Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec, č. účtu: 9029040461/0100

zastoupená: Václavem Kubešem a Ing. Petrem Jandou – jednatele.

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: p [REDACTED] Společně také jako „smluvní strany“

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1389/19 ze dne 25.6.2019

(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 3 se mění čl. 3 (Cena díla a platební podmínky), odst. 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Z důvodu nevhodnosti výkopku pro zpětný zásyp bude pro zásyp použit nově nakoupený zhutnitelný materiál.

**Čl. II**  
**Termín provedení díla**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 5.1. a to následovně:

- Navrhovanou cenou dojde k navýšení rozpočtu o částku 209 278,13 Kč bez DPH
- Nově navržená cena 4 062 606,70 Kč bez DPH

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 – Změnový list č.3


V Liberci dne: 16.09.2019

V Libereci dne: 16.09.2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Václav Kubeš  
jednatel  
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 03/2019	
Zhotovitel: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.09.2019	
Název akce: LI022094 Chrastava, Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vícepráce			
na jinou část smlouvy:		III.Čas plnění			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vicenáklady - v původní PD a rozpočtu bylo plánováno, že část vytěženého výkopku bude použit zpět na zásyp rýhy. Vzhledem k tomu, že celá trasa vodovodu je v komunikaci, byla posouzena vhodnost a vlastnosti výkopku se zjištěním, že tento výkopek není vhodný do zásypů. Po dokončení vodovodu bude probíhat realizace nových asphaltových povrchů, proto je nutno celý objem rýhy zasypávat nakupovaným zhutnitelným materiálem – šterkem. Zápis ze Stavebního deníku a Zpráva o laboratorním rozboru zeminy jsou přílohou tohoto ZL.					
Důvod vícepráce/méně práce X	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem 209 278,13 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>4 062 606,70 Kč bez DPH</b>			Změna času plnění: <b>Zahájení : 08/2019</b> <b>Dokončení : 15.10.2019</b>		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>143 222,08 Kč bez DPH</b> , tj. 3,65 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 209 278,13 Kč bez DPH, tj. 5,34 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 209 278,13 Kč bez DPH, tj. 5,34 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 66 056,05 Kč bez DPH, tj. 1,68 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, Zápis ze Stavebního deníku a Zpráva o laboratorním rozboru zeminy): 3					
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

[Redacted]

Podpis... Datum .....

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 30.9.2019

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 30.9.2019

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 30.9.2019

[Redacted]

Podpis

[Redacted]

Datum 30.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.