

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost, a. s.**

se sídlem: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

– na straně jedné –

a

**ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem Nudvojovice 2103

IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 26745

Bank. spojení: Česká spořitelna, č. účtu 8015602/0800

zastoupená: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 25.6.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

---

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

**1. PŘEDMET DODATKU**

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. z textu odst. 4.3. se bez náhrady vypouští text:
- „(včetně ceny za Vymezené činnosti, jak je tento pojem definován v čl. 9.23 této smlouvy)“;*
- 1.2.2. text odst. 9.22. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- „Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na Přípojkách je [REDAKCE]“;*
- 1.2.3. text odst. 9.23. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- „Součástí díla nejsou vybrané činnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“). Tyto práce jsou pro dokončení díla zcela nezbytné, nicméně tyto provede Objednatel, a to prostřednictvím SČVK, resp. v některých případech prostřednictvím jejího významného poddodavatele, společnosti Severočeská servisní a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO: 05175917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2659 (dále jen „SČS“), v rámci součinnosti Objednatele Zhotoviteli s provedením díla. Proto, hovoří-li tato Smlouva o SČVK, vztahuje se uvedené ve vztahu k Vymezeným činnostem dle povahy věci i na SČS.“;*
- 1.2.4. text odst. 9.24. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:
- „Kontaktní osobou na straně SČVK/SčS je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [REDAKCE]“;*
- 1.2.5. do textu odst. 10.1. se na konec jeho třetí věty doplňuje text následujícího znění:
- „, s výjimkou vad a nedodělků obsažených ve Vymezených činnostech.“; a*
- 1.2.6. do textu odst. 10.2. se na konec jeho první odrážky doplňuje text následujícího znění:
- „(i v elektronické podobě)“; a*
- 1.2.7. přidává se nový odst. 11.7. s následujícím textem:
- „Ustanovení tohoto článku neplatí pro Vymezené činnosti.“;*
- 1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

Objednatel

V Teplicích dne \_\_. \_\_. 2019

29.10.2019

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Zhotovitel

V Turnově dne 16.09. 2019

Petr Zikuda

Jednatel společnosti

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s.r.o.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					Číslo: 01/2019	
Zhotovitel:	ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.					
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.9.2019	
Název akce: <b>LI021021 Chotyně – rekonstrukce vodovodu</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: Ano – viz.příloha č.1 – rozpočet Vymezené činnosti						
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
Vymezené činnosti – odpočet neprovedených Vymezených činností						
Důvod vícepráce/méně práce	<b>záměr objednatele x</b>	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem-79 936,71 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>2.458.737,29 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: <b>79 936,71 Kč bez DPH</b> , tj. 3,15 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 79 936,71 Kč bez DPH, tj. 3,15 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 79 936,71 Kč bez DPH, tj. 3,15 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
<div style="text-align: right;">           Podpis _____ Datum <i>16.9.2019</i> </div>						

# PŘIJETÍ ZMĚNY

## Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

## Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

30.9.2019

## Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum

30.9.2019

le:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Podpis

Datum

30.9.2019

Podpis

Datum

30.9.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.