

**Dodatek č.1 ke SMLouvě o Dílo**  
**Číslo objednatele 1890/19 OLCE**  
**Číslo zhotovitele: 41 19 14**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel:**

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :  
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**

**EVOSA sopl.s.r.o.**

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice  
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem  
zastoupená: Michal Šmejda  
zástupce pro věci technické: Bedřich Kramár  
IČ: 18384501  
DIČ: CZ18384501  
bankovní spojení: ČASOB, a.s., č.ú. 257196301/0300  
telefon:  
e.mail: evosa@evosa

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn  
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

**II. Předmět plnění – se doplňuje takto:**

**2.1 Identifikační údaje stavby**

Název stavby: JN033018 Velké Hamry, VDJ Mariánka – rekonstrukce  
Místo stavby: Velké Hamry, Na Mariánce  
Okres: Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj  
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

**III. Čas plnění – se mění a doplňuje takto:**

3.2 Dokončení stavby do: původní termín nejpozději do 30. 11. 2019  
nový termín nejpozději do 30. 06. 2020

Z důvodů dlouhých dodacích lhůt stropních panelů a technologie opravy vodojemu a s tím související špatné podmínky v zimní období se prodlužuje termín dokončení díla do 30.06.2020 .

#### IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**Původní cena celkem 6 044 994,19 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Původní cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 314 442,97 Kč

**cena se zvyšuje o 180 475,50 Kč (bez DPH)**

s ohledem na BOZP bude provedeno kompletní pokácení stromů a odstranění křovin

**Nová cena celkem 6 225 469,69 Kč (bez DPH)**

DPH 21%. Nová cena předmětu plnění s DPH činí celkem 7 532 818,32 Kč

#### XVII. Závěrečná ustanovení – se mění a doplňuje takto

17.10. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech

Prílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1: 1. ZL č. 1/2019 ze dne 20. 10. 2019

Ostatní články nebo jejich ucelené části v tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo neuvedené se nemění a zůstávají v platnosti znění smlouvy o dílo č.411914 zhotovitele, resp. 1890/190OLCE objednatele ze dne u objednatele nedoplněno

V Teplicích dne

V Jablonci nad Nisou dne 31.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

29.10.2019

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Michal Šmejda  
výkonný ředitel společnosti  
Evosa spol. s r.o.

## F115a\_Změnový list

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		EVOSA				
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 13.10. 2019		
Název akce: LI033018 , Velké Hamry,VDJ Marjánka – rekonstrukce						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:		Ano				
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
<i>Při předání staveniště a zahájení zemních prací v blízkosti akumulčních nádrží bylo zjištěno, že hrozí při dalším postupu prací pád vzrostlých stromů, dále i z důvodů bezpečnosti - vedení NN na pozemku a ohrožení BOZP je nutné skácet dalších 5,0ks vzrostlých stromů a vysekat křoviny.</i>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 180.475,50 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>6 225 469,69 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>S ohledem na zimní období a horské podnebí 212 kalendářních dnů</b>			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 180.475,50 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 180.475,50 Kč bez DPH, tj. 2,9 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7						
<b>Zástupce zhotovitele:</b> Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
		Podpis		Datum 13.10.2019		

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu k SOD a dle cen URS.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis  Datum 15.10.2019

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis  Datum 15.10.2019

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis  Datum 15.10.2019

Podpis  Datum 15.10.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.