

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

číslo D800190024

uzavřená dle § 2201 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Building & Law, spol. s r.o.

Adresa sídla:

Masarykova třída 82, 415 10 Teplice - Soběduhy

Statutární orgán:

Mrg. Ing. David Jedinák

Osoba oprávněná k podpisu:

Mrg. Ing. David Jedinák

Zástupce pro věci technické:

IČ:

28710291

DIČ:

CZ2871029

Obchodní rejstřík:

C 28002 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit ujednání Smlouvy o dílo číslo D800190024 ze dne 14.8.2019 z důvodu změny rozsahu provedených prací. Jednotlivé změny jsou uvedeny v příloze dodatku č.1. Ujednání smlouvy č. D800190024 (dále jen „**předmětná smlouva**“) se mění tímto dodatkem č. 1 takto:

I.

1. Znění článku 5. bodu 5.1 předmětné smlouvy se mění takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18.10.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 433.022,54- Kč,
slovy: čtyřistatřicettřítisícdvacetdvakorunčeských a padesátčtyřihaléřů bez DPH.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Prevence protiprávních jednání

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil/seznámili s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz [redacted]). Smluvní strany se při plnění této smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Objednatel tento Dodatek č. 1 správci registru smluv, s čímž je dodavatel srozuměn.

Přílohy: rozpočet doplněný o vícepráce
zdůvodnění víceprací

Za objednatele:

V [redacted] dne

.....
[redacted]

Za zhotovitele:

V Teplicích dne

.....
Mgr. Ing. David Jedinák