

DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU-003499, I/11 Česká Rybná - Nápředí, oprava propustku 11-p-003, výkon TDI

ev.č.: 265/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.45193

mezi

OBJEDNATELEM :

Ředitelství silni a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Osoba oprávněná zastupovat objednatele

- **generální ředitel**

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky

- **ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

a

ZHOTOVITELEM :

Ing. Josefem Moravcem, OSVČ

K Hladíkovu 196, Staré Čívce

530 06 Pardubice

IČO: 70164843

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Č. účtu

na realizaci díla

I/11 Česká Rybná - Nápředí, oprava propustku 11-p-003, výkon TDI

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení původní objednávky :

A. Celková hodnota objednávky :

Změna : od 1.11. 2019 jsem plátcem DPH.

B. Lhůta pro dodání či termín dodání :

Změna z 31.10.2019 na 30.11.2019

Zdůvodnění změny : termín dokončení stavebních prací zhotovitelem

V Pardubicích dne

7. 10. 2019

V Pardubicích dne 18.10. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

OSVČ