

SON/0027/12/19



KUJCP010X2BZ

DOHODA



INTERNÍ ČÍSLO SMLOUVY:

879/19 014/230

**o předčasném užívání stavby s názvem
„Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí“
podle § 123 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)**

I.

Smluvní strany:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

jako investor stavby nebo objednatel stavby

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 716 41
zápis do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, ze dne 1. 7. 2002
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace

jako následný správce

EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 904
zastoupená: představenstvem: Ing. Jan Velikovský, člen představenstva

jako zhotovitel stavby

Objednatel a zhotovitel stavby uzavřeli dne 2. 5. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení nového mostu „Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí“.

Na základě vzájemného projednání uzavřely výše uvedené strany dohodu o předčasném užívání stavby „Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí“. Zhotovitel stavebních prací souhlasí s tím, že výše uvedená stavba bude předčasně užívána od 24. 10. 2019, nejpozději do 30. 4. 2020, nebo do pravomocného kolaudačního souhlasu vydaného stavebním úřadem, za následovných podmínek:

II.

Následný správce, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, k datu uvedení stavby do předčasného užívání

- a) převezme odpovědnost za škody způsobené zimní údržbou na stavbě a zabezpečí též jeho zimní údržbu, za předpokladu zachování průjezdné šířky vozovky alespoň 3,10 m
- b) pro určení případných škod na stavbě se bude vycházet ze skutečného fyzického stavu stavby, který bude zjištěn při místním šetření před uvedením stavby do předčasného užívání
- d) smluvní strany prohlašují, že užívání stavby v předčasném užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví účastníků silničního provozu i jiných osob.

Objednatel požádá příslušný orgán o povolení k předčasnému užívání stavby a zajistí rozhodnutí k uvedení stavby do předčasného užívání. Objednatel zajistí za součinnosti zhotovitele všechna nezbytná vyjádření, stanoviska a rozhodnutí k povolení provozu na komunikaci v rozsahu předčasného užívání stavby. Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení stavby do předčasného užívání a v řízení o vydání rozhodnutí o předčasném užívání.

III.

Tato dohoda nenahrazuje převzetí stavby objednatelem stavby v řádném přejímacím řízení. Předčasným užíváním tedy nejsou dotčena práva objednatele stavby na odstranění závad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení dokončené stavby zhotovitelem stavby, pokud nemají původ v okolnostech, za něž nese riziko následný správce nebo objednatel stavby ve smyslu čl. II této smlouvy.

IV.

Tato dohoda je vyhotovena v pěti vyhotoveních, každá s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě, ostatní strany obdrží po jednom výtisku a jeden výtisk bude předán příslušnému silničnímu správnímu orgánu.

V Českých Budějovicích dne: 17. 10. 2019

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne: 9. 10. 2019

Ing. Jan Velikovský
člen představenstva

 **EDIKT**[®]
54
Rudolfavská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172023 DIČ: CZ25172023 tel. 387412524

V Českých Budějovicích dne: 21. 10. 2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (5)

Ing. Jan Štícha
ředitel SÚS Jč kraje