

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0203-2019-032 uzavřené dne 28. 8. 2019
(dále také jen „dodatek č. 1“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0203 Strakonice, V Lipkách 100, Strakonice II, PSČ 386 01

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. TAKR stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 2453 I

Sídlo: Nádražní 400, Strakonice II, 386 01 Strakonice

IČO: 04753569

DIČ: CZ04753569

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4212855359/0800

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: vavjx2c

Adresa pro doručování: TAKR stavební s.r.o., Nádražní 400, 386 01 Strakonice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 **Smluvní strany**

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 **Změny a doplnění**

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce, specifikované dle přílohy č. 1 - Cenová nabídka vícepráce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč 436.016,29

21% DPH v Kč 91.563,42

Cena celkem s DPH v Kč 527.579,71

Slovy: Pětsetdvacetšesttisícpětsetšedesátdevět 71/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč: 11.893,70

21% DPH v Kč: 2.497,68

Cena celkem s DPH v Kč: 14.391,38

Slovy: Čtrnáctisícřístadevadesátjedna 38/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč 447.909,99

21% DPH v Kč 94.061,10

Cena celkem s DPH v Kč 541.971,09

Slovy: Pětsetčtyřicetjednatisícdevětšedesátjedna 09/100 korun českých

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

3. V Čl. 4. Čas a místo plnění v odst. 4. 3. se původní znění textu mění následovně:
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla, tj. ukončení plnění se prodlužuje **do data 15. 11. 2019.**

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1

Příloha č. 2 - Protokol posuzující potřebu víceprací a změny termínu dokončení díla
- počet listů: 3

Příloha č. 3 - Zápis ve stavebním deníku z kontrolního dne 18.10.2019 (kopie listu č. 0144154-5)
- počet listů: 2

V Praze dne 30 -10- 2019

Za objednatele:

.....

Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Ve Strakonících dne 22 -10- 2019

Za zhotovitele:

.....

Cenová nabídka vícepracíPříloha č. 1
Počet listů: 1

Stavba :	ZS Sousedovice-stavební opravy budov
Objekt :	SO č. 011

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131 10-0010.RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3			
2	122 10-0010.RA0	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3			
3	174 10-0010.RAE	Zásyp jam, uložení ve vrstvách a zhutnění dovoz kameniva ze vzdálenosti 10 km	m3			
4	583-41903.6	Kamenivo drcené frakce 32/63	T			
5	583-44198	Štěrkodrtě frakce 16/32	T			
6	583-44154	Štěrkodrtě frakce 8/16	T			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 8		Trubní vedení				
7	831 35-0013.RAB	Kanalizace z trub PVC hrdiových D 200 mm hloubka 1,5 m	m			
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
8	976 04-4311.R00	Vybourání beton obrub šachet průř. nad 0,03 m2	m3			
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
10	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t			
11	979 98-1101.R00	Poplatek za uložení na skládce	t			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				

Celkem bez DPH v Kč

DPH 21% v Kč

Celkem s DPH v Kč

PROTOKOL

posuzující potřebu víceprací a změny termínu dokončení díla

na akci: „PS 0203 – ŽS Sousedovice-stavební opravy budov“

Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0203-2019-032 ze dne 28. 8. 2019 (účinná ode dne 5. 9. 2019), se zhotovitelem firmou TAKR stavební s.r.o., IČO 04753569.

Termín dokončení prací dle smluvního ujednání 3. 11. 2019.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

VÍCEPRÁCE

V průběhu provádění prací se vyskytl technický problém, který nebylo možno znát a ani předpokládat v době přípravy zadání zakázky.

Na kontrolním dni, konaném dne 18. 10. 2019 byla zjištěna nutnost víceprací.

Venkovní kanalizace

Po vybourání původních žlabů odvodu dešťové vody z odstavné plochy před budovou č. 011 a odkrytí podkladní vrstvy byla zjištěna podmočená část zeminy s jílem. Dále došlo k vybourání odtokového žlabu v odtokové šachtě pro napojení nových odtokových žlabů. Bylo zjištěno, že není napojení z odtokové šachty do hlavního kanalizačního potrubí.

Po tomto zjištění byl svolán kontrolní den na 18. 10. 2019, kde bylo konstatováno, že bez dodatečného odkrytí živičného povrchu s podkladní vrstvou a provedení pevného napojení odtoku nelze provést montáž nových odtokových žlabů, kde by hrozilo jejich propadnutí a zároveň vysoká škoda na materiálu.

Opravou dojde k správnému propojení kanalizačních potrubí a tím dalšímu zamezení vysoké vlhkosti podloží odstavné plochy.

Foto napojení dešťové šachty do kanalizace



Vícenáklady jsou doloženy položkovým rozpočtem (příloha č. 2), který je nedílnou součástí tohoto protokolu (Příloha č. 1) a bude tvořit nedílnou součást dodatku k SoD.

K vyčíslení víceprací byly použity položkové ceny, které jsou odvozeny od jednotkových cen použitých ve stávající SoD a odpovídají cenám předloženým v rámci podlimitního výběrového řízení. Položky, které nejsou obsaženy ve stávající SoD odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.

Cena dle smlouvy:

Cena bez DPH v Kč 436.016,29

21% DPH v Kč 91.563,42

Cena celkem s DPH v Kč 527.579,71

Slovy: Pětsetdvacetsedmtisícpětsetsedmdesátdevět 71/100 korun českých

Cena víceprací celkem:

Cena bez DPH v Kč: 11.893,70

21% DPH v Kč: 2.497,68

Cena celkem s DPH v Kč: 14.391,38

Slovy: Čtrnácttisícřístadevadesátjedna 38/100 korun českých

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH v Kč	447.909,99
21% DPH v Kč	94.061,10
Cena celkem s DPH v Kč	541.971,09

Slovy: Pětsetčtyřicetjednatisícdevětsetšedesátjedna 09/100 korun českých


Celková cena za provedení díla se zvyšuje o částku 14.391,38 Kč s DPH, tj. o **2,72 %**.

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

- v návaznosti na zvolený postup a z hlediska kvalitního provedení prací, žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla do **15.11.2019**.


Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bez omezení užívat, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0203-2019-032 ze dne 28. 8. 2019.

Podpisy členů komise:



Vyjádření vedoucího skupiny provozu:

Smlouva se uzavírá dle této před



Rozhodnutí vedoucího OdP AHNM Praha:

Loellan

Datum	Zúčastněné strany:
11. 10.	Právní: bez dětí; 12 ⁰⁰ Postup prací: betonování betonového základu b.č. 011 na kládání vybraných hmot; odvoz štěrku
14. 10.	Právní: bez dětí; 16 ⁰⁰ Postup prací: obhrougání odvod. základu na kládání hmot; odvoz příprava podkladu b.č. 011 - natěr vnitřní části
15. 10.	Právní: bez dětí; 12 ⁰⁰ Postup prací: b.č. 011 - příprava podkladu po vybraní; zabov štěrku na loži - odhnutí podkladu, užití ledstok vypravení vlnění a úprava v ploše základu - přeláčení nátěr s jinými nátěry, nátěr
16. 10.	Právní: bez dětí; 15 ⁰⁰ - b.č. 017 kládky oplechování - b.č. 011 - betonový podklad - užití štěrku - lože štěrku pro betonový základ
17. 10.	Právní: bez dětí; 12 ⁰⁰ - b.č. 017 kládky oplechování - b.č. 011 - vložení nátěr s pomalou podkladu - příprava štěrku na lože - zabov štěrku na loži; kládání
18. 10.	kontrolní den za věcí zářezů objednatelů a zhotovitelů Většinu stavářího podloží v místě vpuštění bylo zkonstatováno - postup odřezání rezonančního podloží do hloubky cca 1m v šířce 5m včetně vybudování stavářího betonové vpuštění; nové napojení a zhotovení

