



Š/28/49518933/2016/2/2019

EST —

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka**  
**a koordinátora BOZP**

**Smluvní strany**

**Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386**  
**Českobratrská 386, Mělník**

(Objednatel)

a

**REINVEST spol. s r.o.**  
**K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4**  
(Zhotovitel)



I.

**Objednatel:** Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386

se sídlem: Českobratrská 386, 276 01 Mělník  
IČO: 49518933  
DIČ: CZ49518933  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupen: Ing. Jitka Horáčková, ředitelka příspěvkové organizace

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

REINVEST spol. s r.o.  
se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4  
IČO: 65410840  
DIČ: CZ65410840  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C44457  
zastoupená: Ing. Markem Raškou  
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 04. 10. 2016 uzavřely smlouvu o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění řádného výkonu činností technického dozoru investora ve smyslu §152 odst. 4 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též **StZ**) a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o BOZP**“) v souvislosti s přípravou a realizací stavby „**TDS a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti budov SPŠS Mělník**“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Smluvní strany se z důvodu časové náročnosti upřesnění projektové dokumentace pro zadávací řízení pro výběr zhotovitele dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku:

III.

1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se čl. 3 odst. 3.1. smlouvy o dílo mění následovně:  
„Zhotovitel je povinen zahájit výkon činností TDS na základě písemného pokynu (výzvy) Objednatele. Totéž platí o zahájení výkonu činností koordinátora BOZP. Objednatel není povinen pokyn k zahájení výkonu kterékoliv z činností vydat. Neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě tři roky (4) roky od uzavření Smlouvy je důvodem pro odstoupení od Smlouvy



ze strany Zhotovitele. Pokud se neudělení takového pokynu týká pouze jedné části plnění, tj. buď výkonu činnosti TDS, nebo výkonu činnosti koordinátora BOZP, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu činností, jichž se neudělení pokynu týká.“

2. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

#### IV.


1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a tři zbylé stejnopisy obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.


Objednatel

Zhotovitel

V Mělníku, dne 01. 10. 2019

V Praze, dne 01. 10. 2019

.....  
  
**Ing. Jitka Horáková**  
**Ředitelka, Střední průmyslová škola stavební,**  
**Mělník, Českobratrská 386**

.....  
  
**REINVEST spol. s r.o.**  
**Ing. Marek Raška, jednatel**