

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## Název zakázky: „Ledečko ON - Oprava“

### Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek  
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto  
dodatku)

### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 022 / 2019

a

### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČ: 251 72 328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vložka 904

Zastoupena: **Pavlem Dolanským**, předsedou představenstva  
**Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Pavlem Štindlem**, členem představenstva  
**Ing. Janem Velikovským**, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 112/19 022/220

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 22. 05. 2019 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ujednání, bodu 9.7 uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## **2. Předmět dodatku**

### **2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1)**

**Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:**

<b>Původní cena celkem (bez DPH):</b>	<b>8 517 359,00</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena dle Změnového listu č. 1 (bez DPH):</b>	<b>8 496 044,37</b>	<b>Kč</b>

**Vícepráce:**

SO 001	13 431,52	Kč
SO 002	32 808,70	Kč
SO 003	159 363,15	Kč
SO 005	46 749,63	Kč
SO 006	24 221,00	Kč
SO 007	226 947,80	Kč
<b>Celková cena víceprací (bez DPH):</b>	<b>503 521,80</b>	<b>Kč</b>

**Méněpráce:**

SO 001	-24 228,00	Kč
SO 002	-337 431,90	Kč
SO 003	-62 798,60	Kč
SO 005	-40 937,93	Kč
SO 007	-59 440,00	Kč
<b>Celková cena méněprací (bez DPH):</b>	<b>- 524 836,43</b>	<b>Kč</b>

**Zdůvodnění****SO 001- Oprava fasády a výměna otvorových výplní**

Na základě požadavku správce zařízení v technologických místnostech bylo rozhodnuto, že dvě okna ze stávajících luxfer budou ponechána a očištěna. Dále byl v koordinaci se správcem Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT) instalován o jeden reproduktor méně oproti původnímu stavu. Do ZL byly zohledněny odpočty za tyto práce.

Nefunkční komíny, které nebyly vyzdívány do původního stavu, byly po dohodě přebetonovány pod střešní rovinou, proškrábány spáry a doplněna omítkovina.

**SO 002 – Oprava střech**

Po dohodě s technickým dozorem investora (TDI) a místním správcem bylo upuštěno od vyzdívání všech komínových těles nad střešní rovinu. Do ZL byly zohledněny odpočty za tyto práce.

Vzhledem k dobrému stavu krovu a jeho pobití po demontáži krytiny a zpřístupnění bylo rozhodnuto, že zásahy do konstrukce budou minimální. Do ZL byly zohledněny odpočty za tyto práce. Po konzultaci s architektem a zpřístupnění konstrukcí po demontáži střešní krytiny bylo dohodnuto, že stávající konstrukce střechy a boční stěny přístřešku budou ponechány, opáleny, obroušeny a nově natřeny.

**SO 003 – Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy**

Po odstranění křovin a zpřístupnění bylo v souladu s dohodou o Úpravě majetkových vztahů v železničních stanicích (ÚMVŽST) změněno umístění oplocení - došlo ke snížení celkové výměry plotu. Po dohodě s TDI se zrušila předzahrádka, stávající betonové plotové nadezdívky byly odstraněny a odvezeny na skládku. Byla sejmuta ornice, překatována a použita pro založení trávníku okolo objektu, ornice se sejmula i za objektem železniční stanice. Z důvodu zrušení předzahrádky byla doplněna zástěna před mobilní WC, kde bylo nutné zhotovit i patky pro kotvení.

**SO 005 – Oprava prostor DK**

Na základě nového požadavku na vyrovnání podlahy mezi dopravní kanceláří (DK) a nově budovaným sociálním zázemím bylo rozhodnuto, že se ubourá výškový rozdíl a nahradí novou podlahou ve stejné výšce s DK, s tímto jsou spojeny i další přesuny hmot a likvidace stavebních sutí. Z důvodu zachování stropního fabionu byla zrušena původně

plánovaná SDK stropní konstrukce a bylo dohodnuto přebroušení, spárování a štukování původního stropního fabionu. Stropní konstrukce v DK a denní místnosti byla potažena lepidlem s perlínkou a následně přeštukována. Během stavby došlo k požadavku na repasování prvorepublikových informačních tabulí a dodání nalepovacích nápisů „dopravní kancelář“ a „čekárna“, dle stávajícího písma.

### **SO 006 – Ostatní vnitřní opravy, vyklizení**

Z důvodu vlhkosti zdiva v suterénu bylo dohodnuto otlučení stávajícího zdiva do cca 1 m výšky. Vzhledem k nové trase kanalizačního potrubí bylo dohodnuto ubourání stávajících 2 kusů venkovních šachet.

Při vstupu do objektu ze zahrady se musela opravit vnitřní omítka okolo dveří a části chodby, protože hrozilo odloupenutí stávající vyžilé omítky.

### **SO 007 – Elektroinstalace**

V průběhu výstavby byl zadán požadavek na doplnění kamerového systému stanice. Další úpravy se týkaly slaboproudých rozvodů na základě požadavků ČD-T. Na základě požadavku SEE při kontrolním dnu byly požadovány změny, které se týkaly trasování a celkového konceptu elektroinstalací. Bylo instalováno pouze 1 ks venkovních hodin z oddílu 001 – oprava fasády. Do ZL byly zohledněny odpočty za tyto práce. Dále byla odečtena i montáž světelného nápisu, který je již obsažen v dodávce nápisu z oddílu 001 – oprava fasády a doplněny vnitřní hodiny do DK a čekárny.

## **3. Další ustanovení**

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

## **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **5** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **3** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

**4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

**4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rekapitulace ZL č. 1
Příloha č. 2	Rekapitulace stavby - vícepráce
Příloha č. 3	Rekapitulace stavby - méněpráce

V Praze dne 31. 10. 2019

V Českých Budějovicích dne 30. 10. 2019

Objednatel

Zhotovitel

**Jan Ticháček**  
přednosta SPS  
Oblastní ředitelství Praha  
na základě pověření

**Ing. Jan Velikovský**  
člen představenstva  
EDIKT a. s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

## Rekapitulace ZL č.1

## Ledečko ON - Oprava

Název objektu	Cena před ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně celkem
001 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní	2 782 513,00 Kč	13 431,52 Kč	-24 228,00 Kč	2 771 716,52 Kč
002 - Oprava střech	2 022 415,00 Kč	32 808,70 Kč	-337 431,90 Kč	1 717 791,80 Kč
003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy	1 517 355,00 Kč	159 363,15 Kč	-62 798,60 Kč	1 613 919,55 Kč
004 - Oprava čekárny pro cestující	332 965,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	332 965,00 Kč
005 - Oprava prostor DK	678 882,00 Kč	46 749,63 Kč	-40 937,93 Kč	684 693,70 Kč
006 - Ostatní vnitřní úpravy, vyklizení	398 729,00 Kč	24 221,00 Kč	0,00 Kč	422 950,00 Kč
007 - Elektroinstalace (SEE)	759 500,00 Kč	226 947,80 Kč	-59 440,00 Kč	927 007,80 Kč
008 - Vedlejší a ostatní náklady	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>8 517 359,00 Kč</b>	<b>503 521,80 Kč</b>	<b>-524 836,43 Kč</b>	<b>8 496 044,37 Kč</b>

# REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

Kód: Ledecko

**Stavba: Ledečko ON - Oprava**

KSO:  
Místo: ŽST. Ledečko

CC-(  
Datum 16. 2. 2019

Zadavatel:  
SŽDC, s.o.

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
EDIKT a.s.

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>503 521,80</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>503 522,00</b>	<b>105 740,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>609 261,80</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ledecko

**Stavba: Ledečko ON - Oprava**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena víceprací bez DPH [CZK]	Cena víceprací s DPH [CZK]
-----	-------	---------------------------------	-------------------------------

## Náklady z rozpočtů

**503 521,80**

**609 261,80**

001	Oprava fasády a výměna otvorových výplní	13 431,52	16 252,52
002	Oprava střech	32 808,70	39 698,70
003	Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy	159 363,15	192 829,15
005	Oprava prostor DK	46 749,63	56 566,63
006	Ostatní vnitřní opravy, vyklízení	24 221,00	29 307,00
007	Elektroinstalace (SEE)	226 947,80	274 606,80

**SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE**

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **001 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní**

Místo: ŽST, Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 431,52</b>
<b>Nové položky</b>							
109	K	314236175	Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu 1průduchového cihelného komínu s větrací šachtou	kus	2,000		
110	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	3,200		
111	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2	3,200		
111	K	R001	Očištění a přespárování stávajících luxfer 1000/1650, oboustranné	kus	2,000		



## SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **002 - Oprava střech**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 808,70</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 808,70
D	783		Dokončovací práce				32 808,70
78	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	168,200		
79	K	783201201.1	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení s opálením všech stávajících vrstev	m2	168,200		
80	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	27,200		
82	K	783218111.1	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	27,200		

# SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**159 363,15**

D HSV Práce a dodávky HSV

**112 539,00**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30	K	34894111R	Osazení zástěny mobilních WC, povrchová úprava žárové zinkování, výplň tahokov, včetně ukotvení a přibetonování	m2	6,000		
31	M	5534231R	Zástěna mobilních WC, kompletní provedení včetně rámu a kotvení, výplň tahokov, povrchová úprava žárovým zinkováním	m2	6,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

62	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	9,000		
----	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 997 Přesun sutě

70	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	22,500		
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	427,500		
72	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	22,500		
77	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného a demoličního kód odpadu 170 904	t	22,500		

D Nové položky

D Nové položky

1	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	100,000		
2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,162		
3	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000		
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,000		
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,000		
6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,162		
7	K	767001	Zástěna mobilních WC	m2	6,000		

# SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **005 - Oprava prostor DK**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**46 749,63**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,305		
40	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,305		
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	100,795		
43	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,305		

VV 53,68+146,752 200,432

D Nové položky

1	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,320		
2	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	46,320		
3	K	619325131	Vytažení vápenocementových nebo vápenných fabionů, hran nebo koutů	m	38,500		
4	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	2,380		
5	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,380		
7	K	999002	Repasování stávajících informačních cedulí	kus	3,000		
8	K	999003	Nápisy "DK" a "Čekárna"	kus	2,000		

# SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **006 - Ostatní vnitřní opravy, vyklizení**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**24 221,00**

D Nové položky

D Nové položky

1	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	66,000		
2	K	999001	Demontáž, odvoz, likvidace a zásyp stávajících kanalizačních šachet 600x600x1500mm	kus	2,000		
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,600		

# SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **007 - Elektroinstalace (SEE)**

Místo:  
Zadavatel: SŽDC, s.o.  
Uchazeč: EDIKT a.s.

Datum: 16. 2. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **226 947,80**

**D D1 Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím** **226 947,80**

1	K	974031132	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	80,000		
2	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	30,000		
3	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	30,000		
4	K	34111036	CYKY 3x2,5, kabel silový, izolace 1kV	m	30,000		
5	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	120,000		
6	M	345710640	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2329	m	132,000		
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,000		
8	M	341210480	kabel UTP cat 5e	m	132,000		
9	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	3,000		
10	M	349001	kamera venkovní	kus	3,000		
35	K	460710043	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	200,000		

**21-m-1 - Výměna přívodního kabelu**

15	K	210001	Kabel CYKY 4Bx25	m	35,000		
16	K	210002	žlab MERKUR 50x50 vč. nosníků a spojek	m	26,000		
17	K	210003	pospojovací drát CY6	m	26,000		
18	K	210004	podružný materiál	kus	1,000		
19	K	210006	průraz pr.120mm skrz sklepní zdi pro trasu žlabu	kus	2,000		
20	K	210007	montáž	hod	32,000		

**21-m-2 - Trasa kabeláže přes sklep mezi DP a telematikou**

21	K	210008	žlab MERKUR 100x50 vč. nosníků a spojek	m	14,000		
22	K	210009	podružný materiál	kus	1,000		
23	K	210010	průraz pr.120mm skrz sklepní zeď pro trasu žlabu	kus	1,000		
24	K	210011	montáž	hod	16,000		

**21-m-3 - Nový rozvaděč pro vodárnu**

25	K	210012	rozvaděč 12 modulů IP65	kus	1,000		
26	K	210013	jistič 1x10C	kus	1,000		
27	K	210014	motorový spouštěč	kus	1,000		
28	K	210015	montáž	hod	8,000		

**21-m-4 - Náplň nového rozvaděče**

29	K	210016	elektroměr	kus	7,000		
30	K	210017	jistič 62A	kus	2,000		

**21-m-5 - Venkovní zásuvková skříň**

31	K	210018	zásuvková skříň	kus	1,000		
32	K	210019	zásuvka kombinovaná 380/220 32A/5P	kus	1,000		
33	K	210020	kabel CYKY 5x4	m	5,000		
34	K	210021	průraz zdi tl.170mm a vysekání otvoru 35x60cm	kus	1,000		

**Nové položky**

1	K	R001	D+M malých hodin do čekárny a DK	m2	2,000		
---	---	------	----------------------------------	----	-------	--	--

# REKAPITULACE STAVBY - MĚNĚPRÁCE

Kód: Ledecko  
**Stavba: Ledečko ON - Oprava**

KSO:  
Místo: ŽST. Ledečko

CC-  
Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel:  
SŽDC, s.o.

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
EDIKT a.s.

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **-524 836,43**

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-524 837,00	-110 216,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v** **CZK** **-635 052,43**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ledecko

**Stavba: Ledečko ON - Oprava**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena méněprací bez DPH [CZK]	Cena méněprací s DPH [CZK]
-----	-------	---------------------------------	-------------------------------

## Náklady z rozpočtů

**-524 836,43**

**-635 052,43**

001	Oprava fasády a výměna otvorových výplní	-24 228,00	-29 316,00
002	Oprava střech	-337 431,90	-408 292,90
003	Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy	-62 798,60	-75 986,60
005	Oprava prostor DK	-40 937,93	-49 534,93
007	Elektroinstalace (SEE)	-59 440,00	-71 922,00

# SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **001 - Oprava fasády a výměna otvorových výplní**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-24 228,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
3	K	34227224R	Žednické přípomoci k výměně oken a dveří kompletní - dozdivky po dvojitých špaletových oknech a dveřích, omítky, povrchové úpravy vč. začištění vnitřní i vnější strany aj.		kus	-2,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
43	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tváric tl do 150 mm		m2	-3,200	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
68	M	6114393R318	okno plastové 1křídlové fixní s O/OS nadsvětlíkem 100x160 cm, mléčné zasklení, barva - imitace dřeva v oboustranném dekoru, celoodvodové kování ROTO NT - izolační dvojsklo, zasklení 4-16-4, Uw max 1,2 W/m2.K		kus	-1,000	
70	M	6114393R30	Okno fixní do technologických místností s vloženou větrací mřížkou 100x160cm, barva - imitace dřeva, bezpečnostní zasklení s vloženou fólií, vnější sklo neprůhledné mléčné, barva imitace dřeva v oboustranném dekoru, Uw max 1,2 W/m2.K		kus	-1,000	
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení				
102	K	220370440	Montáž reproduktoru vč. konzoly		kus	-1,000	
			<i>Poznámka k položce: Práce na těchto zařízeních je nutné koordinovat se správci těchto zařízení - správou sdělovací a zabezpečovací techniky SSZT!</i>				
103	M	22-M-000	reproduktor DEXON SC20AH vč. konzoly kompletní		kus	-1,000	
105	K	220370101	Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení reproduktoru		kus	-1,000	



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **002 - Oprava střech**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-337 431,90**

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

2	K	31427151R	Přezdění nadstřešní části kominových těles kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, případně nové povrchové úpravy	m3	-2,600		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

vv 1,6\*0,6\*1,7+4\*0,85\*0,6\*1,7 5,100

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

21	K	76233213R	Výměna poškozených nosných částí krovů včetně profilace dle stávajícího vzhledu	m	-95,310		
22	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-414,000		
23	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-273,000		
24	M	60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno jakost L-II, 2-3cm</i>	m3	-7,508		
25	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	-141,000		
26	M	61191125	<i>palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B</i>	m2	-155,100		
27	K	762341011	Bednění střech rovných z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	-274,340		
38	K	76234391R	Výměna stávající dřevěné stěny přístřešku včetně nosných sloupů - replika dle stávajícího vzhledu, příprava pro osazení 3ks fabrických oken	m2	-27,200		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **003 - Ostatní venkovní opravy, odstranění nepotřebných objektů, zpevněné plochy**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-62 798,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-62 798,60
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-37 398,60
22	M	55342180	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 1,5-2,0m pro 3D pletivo povrchová úprava žárově zinkování, úprava pro osazení na bet. podezdívku	kus	-22,000	161,00	-3 542,00
23	M	55342181	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,0-2,5m pro 3D pletivo povrchová úprava žárově zinkování	kus	-8,000	161,00	-1 288,00
24	K	348101130	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m <sup>2</sup>	kus	-1,000	710,00	-710,00
25	M	553423200	branka vchodová kovová žárově zinkovaná 1x1,5mm	kus	-1,000	3 800,00	-3 800,00
27	M	54925015R	Vložka, zámek do vrat a vrátek	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
28	K	348941111	Osazení 3D oplocení na kovové sloupky,povrchová úprava žárově zinkování	m	-56,000	141,00	-7 896,00
29	M	55342312	Plotový panel 3D pozink v. 1530 mm	m <sup>2</sup>	-84,830	220,00	-18 662,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-25 400,00
63	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	-9,400	1 000,00	-9 400,00
64	K	98531111R	Oprava stávající betonové podezdívky plotu	m	-40,000	400,00	-16 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **005 - Oprava prostor DK**

Místo: ŽST. Ledečko

Datum: 16. 2. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o.

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-40 937,93**

### D PSV Práce a dodávky PSV

#### D 751 Vzduchotechnika

108	K	73181011R	Odtah pro ventilátory přes vnější stěnu kompletní vč. ukončující nerez mřížky, potrubí, průrazů, zapravení, začištění a zateplení pro snížení množství kondenzátu aj.	soubor	-1,000		
109	K	751111012	Mříž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	-1,000		
110	M	542331010.1	ventilátor axiální nerez X-MART 15 T INOX s vestavěným doběhem a zpětnou klapkou	kus	-1,000		
111	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	-0,520		

#### D 763 Konstrukce suché výstavby

116	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-46,320		
119	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-46,320		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ledečko ON - Oprava

Objekt: **007 - Elektroinstalace (SEE)**

Místo:  
Zadavatel: SŽDC, s.o.  
Uchazeč: EDIKT a.s.

Datum: 16. 2. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-59 440,00**

D		D1	Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím				
52	K	7491100280	1516E , trubka pevná, pr.16 320N šedá HF, délka 3m	ks		-100,000	
53	K	7491100020	1216E, trubka ohebn. pr.16 750N SUPERFL PP	m		-20,000	
56	K	21001-0015	trubka ohebná, do průměru 16mm,voně uložená	m		-45,000	
57	K	21001-0022	trubka pevná, do průměru 23mm, pevně uložená	m		-100,000	
D		D5	El. topení, světelné nápisy...				
D		D7	Slabopodé zařízení, světelné nápisy				
120	K	R.17	Venkovní hodiny řady HA60, zabudovaný přijímač signálu DCF , Spel	ks		-1,000	
121	K	7493156510	Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m jednostranného	ks		-3,000	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 465310

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 754e1a66-9193-466b-a898-85ee11c2036d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.10.2019 13:41:00



b9278db8-90ef-4c0c-9c33-0639c4e8e617