

Dodatek č. 1

k CES1348/19/OLCE Smlouvě ze dne 19. 6. 2018
číslo zhotovitele 31/19

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**VOKA CL s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32797

sídlo: č.p.88, 471 01 Zahradky

zastoupen: Ing. Milan Tichý

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 01544322

DIČ: CZ01544322

bankovní spojení: KB Česká Lipa č.ú. 107-4572610267

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1348/19/OLCE ze dne 19. 06. 2019 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. Předmět plnění, III. Čas plnění a IV. Cena za dílo.
2. Odůvodnění změny: Ve výkopu nachází nevhodná zemina pro zásyp (jíl se střední plasticitou F6 CI). Tato skutečnost potvrzena geotechnickým posudkem, výměna výkopku je navržena v celém rozsahu zásypu od úseku šachty Š1-Š5. Z důvodu nepředvídatelného navýšení rozsahu zemních prací na přepojování přípojek, nutno upravit termín dokončení díla. Nový termín dokončení díla je 31. 10. 2019.
3. Odpočet vymezených činností.
4. Odst. 3.2. Termín dokončení stavby se prodlužuje do **31. 10. 2019.**

5. Cena díla dle SOD	4 226 416,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 –	
změnový list č. 1	291 977,51 Kč bez DPH


Cena díla celkem 4 518 394,22 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 5 467 257 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Zahrádkách dne:

Za Zhotovitele:



V Teplicích dne:

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
615 50, Teplice, P10
Za Objednatel: 29. 10. 2019


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1/2019		
Zhotovitel: VOKA CL s.r.o.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 25. 09. 2019		
Název akce: TP007035 Duchcov, Nerudova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X		
Odkazy	na specifikaci:	Tento změnový list" Příloha č.1 – geolog. posudek, Nosek ze dne 06. 09. 2019 Příloha č.2 – fotodokumentace Příloha č.3 zápis z KD Příloha č.4 méně práce vymezené činnosti				
	na výkresy:	ne				
	na rozpočtové podklady:	Ano – Příloha č.5				
	na jinou část smlouvy:	Ano - termín				
Popis a zdůvodnění změny:						
Ve výkopu nachází nevhodná zemina pro zásyp (jíl se střední plasticitou F6 Cl). Tato skutečnost potvrzena geotechnickým posudkem, výměna výkopku je navržena v celém rozsahu zásypu od úseku šachty Š1-Š5. Z důvodu nepředvídatelného navýšení rozsahu zemních prací na přepojování přípojek, nutno upravit termín dokončení díla. Nový termín dokončení díla je 31. 10. 2019.						
Odpočet vymezených činností.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentaci	v	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: +291 977,51 Kč bez DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 518 394,22 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31. 10 .2019 31 dní, třicet jedna dní			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení /penížení rozpočtu o částku: 291 977,22 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 335 041,00 Kč bez DPH , tj. 7,9 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 43 063,90 Kč bez DPH , tj. 1,00% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 335 041,40 Kč bez DPH , tj. 7,5% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 43 063,90 Kč bez DPH , tj. 1,00% nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací 20 listu						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

V Zahrádkách

P

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že je JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Pod

30.9.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 4 ZZVZ rovněž.

Podpi

m: 30.9.2019

Podpi

Datum: 30.9.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.