

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 189/15/2019/OST/VZ
UZAVŘENÉ DNE 16. 5. 2019 VE ZNĚNÍ DODATKU č. 1
ZE DNE 30. 8. 2019

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Ostrava, Poruba, Příčná 1108/1
zastoupena: Mgr. Pavel CHRENKA - ředitel
IČ: 00575933
DIČ: CZ00575933

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Roman Olejník, vedoucí technickoprovozního úseku, tel.: 602 765 378

(dále jen „**objednatel**“)

2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou – jednatelem společnosti
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1651540339/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Zdeněk Vařák, stavbyvedoucí, tel.: 725 210 851

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2019 SMLOUVU O DÍLO č. 189/15/2019/OST/VZ ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 8. 2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „**Rekonstrukce budovy a na ul. Příčná č. 1108**“.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce.
3. Rozsahy víceprací jsou uvedeny v Evidenčních listech změny stavby č. 02-06 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Soupis víceprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 101.115,29 Kč bez DPH
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a činí:

Cena bez DPH	7.442.013,29 Kč
DPH 21 %	1.562.822,79 Kč
Cena včetně DPH	9.004.836,08 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení SMLOUVY O DÍLO ze dne 16. 5. 2019 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30. 8. 2019 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Evidenční listy změny stavby č. 02-06

V Ostravě dne 31. 10. 2019

V Ostravě dne 31. 10. 2019

.....
za objednatele
Mgr. Pavel Chrenka, v. r.
ředitel školy

.....
za zhotovitele
Tomáš Závada, v. r.
jednatel společnosti