

Dohoda o naroynání

ke Smlouvě o dílo č. OLP/4693/2018

**„Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období
2019-2023“**

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezů 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

KORID LK, spol. s r.o.

se sídlem U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 27267351

DIČ: CZ27267351

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Blažek, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 35-5526710237/0100

evidence: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21625

dále jen "zhotovitel"

takto:

Článek I.

Předmět narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě Smlouvy o dílo "Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019-2023", vedené objednatelem pod č. OLP/4693/2018, kterou smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování Plánu dopravní obslužnosti území Libereckého kraje pro období 2019 - 2023 (dále jen "PDOÚ").
2. V rámci smlouvy byl v jejím dodatku č. 1 ze dne 4. 2. 2019 stanoven konečný termín pro předání konečné podoby PDOÚ, organizace workshopů a zajištění schválení konečné podoby PDOÚ v orgánech Libereckého kraje: nejpozději do 30. 9. 2019.
3. V měsíci září zhotovitel objednatele informoval, že v řádném termínu uveřejnil na webu www.korid.cz k připomínkám. Zhotovitel obdržel připomínky od 6 subjektů, které byly z jeho strany vypořádány, s výjimkou připomínek Ministerstva dopravy ČR (dále jen "MD ČR"). Ty byly tak závažné, že bylo svoláno jednání mezi zástupci MD ČR a zhotovitele za účelem jejich vyjasnění. K tomuto jednání došlo dne 25. 9. 2019 v Praze. Připomínky MD ČR lze rozdělit do dvou základních oblastí (okruhů). První je výhrada proti tomu, že v PDOÚ jsou navrženy cíle nadregionálního charakteru, které zavazují i jiné subjekty než Liberecký kraj a jím zřízené organizace. Druhou výhradou pak bylo, že v PDOÚ jsou uvedeny oblasti nadregionální linkové dopravy charakterizované jako dálková doprava. Ve vztahu k prvnímu okruhu připomínek zhotovitel uvádí, že dopravní plán nemůže být omezen pouze na území kraje, ale musejí v něm být uvedeny i logické přesahy v rámci koordinace mezikrajské dopravy a koordinace krajské vs. státem objednané dopravy. S MD ČR bylo na jednání upřesněno, že připomínka nebyla vznesena z obsahových důvodů, ale formálních. MD ČR trvá na tom, aby cíle byly i nadále uvedeny, ale za podmínky, že v PDOÚ nebudou pro jiné než krajem zřízené subjekty uváděny konkrétní termíny realizace (výjimkou může být, pokud byl termín s jinými subjekty dojedнан). Ve vztahu k druhému okruhu připomínek MD ČR opět upřesnilo, že připomínka není mířena na obsahovou stránku, ale formální. Dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění, jsou kraje povinny řešit dopravní obslužnost kraje, nikoliv dopravu dálkovou. To však neznamená, že dálkové linky nemohou být v souladu se zákonem objednány pro regionální potřebu. Stejně tak mohou být objednávány v rámci mezikrajské spolupráce. Na základě jednání s MD ČR ze dne 25. 9. 2019 navrhne zhotovitel nové vypořádání připomínek, ke kterému MD ČR zaujme nové stanovisko. S ohledem na jiné úkoly MD ČR nemůže garantovat termín reakce na vypořádání připomínek dříve než v listopadu 2019.
4. Vedle toho zhotovitel oznámil, že mu oproti původnímu očekávání stále nejsou známy ceny dopravního výkonu ve smlouvách s dopravci, které vejdou v platnost od prosince 2019 (nebo ledna 2020). Bez těchto informací není možné aktualizovat zákonem vyžadovanou kapitolu s předpokládaným rozsahem kompenzace poskytované Libereckým krajem.
5. Mezi smluvními stranami tak vznikl spor o to, zda má být zhotoviteli prodloužen termín pro předání konečné podoby PDOÚ, organizace workshopů a zajištění schválení konečné podoby PDOÚ v orgánech Libereckého kraje, a jestli má objednatel právo uplatňovat

smluvní pokutu za prodlení s dodržением předemtného smluvního termínu, který již uplynul.

6. Objednatel žádost zhotovitele o prodloužení považuje za relevantní proto, že zhotoviteli nejsou známy výše cen dopravního výkonu ve smlouvách s dopravci, které vejdou v platnost od prosince 2019 (nebo od ledna 2020); bez těchto informací není možné aktualizovat zákonem požadovanou kapitolu PDOÚ s předpokládaným rozsahem kompenzace poskytované Libereckým krajem. Dále je nutné zpracovat připomínky k PDOÚ uplatněné ze strany MD ČR. Objednatel konstatuje, že k prodlení zhotovitele došlo z důvodu, že objednatel nebyl schopen zajistit včasnou administraci uzavření dodatku, kterým by se předemtný termín včas prodloužil před jeho uplynutím.

Článek II.

Narovnání

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na níže uvedeném narovnání.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro předání konečné podoby PDOÚ, organizace workshopů a zajištění schválení konečné podoby PDOÚ v orgánech Libereckého kraje o 151 dní, tj. nejpozději do 28. 2. 2020.
3. Objednatel **nemá** právo na zaplacení smluvní pokuty dle článku X. odst. 1. smlouvy za dobu prodlení zhotovitele s předáním konečné podoby PDOÚ, organizací workshopů a zajištěním schválení konečné podoby PDOÚ v orgánech Libereckého kraje od 1. 10. 2019 do dne účinnosti tohoto narovnání, neboť zhotovitel se do tohoto prodlení dostal zaviněním objednatel, který nezajistil včasnou administraci uzavření dodatku, kterým by se termín pro předání předání konečné podoby PDOÚ, organizace workshopů a zajištění schválení konečné podoby PDOÚ v orgánech Libereckého kraje včas prodloužil před jeho uplynutím.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a po jednom vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění objednatel v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1878/19/RK ze dne 15. 10. 2019.

V Liberci dne 25. 10. 2019

.....

Martin Půta

hejtman

V Liberci dne 16. 10. 2019

.....

Ing. Pavel Blažek

jednatel