

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu, Třeboň**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **Stavební firma HUKO s.r.o.**, Náměstí 14. října 130/2, 150 00 Praha 5
PROJEKTANT: **Ing. Barbora Májková**, Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina
TDI: **Zdeněk Musil**, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<i>Stavební objekt</i>	<i>Odpočet z rozpočtu</i>	<i>Přípočet k rozpočtu</i>	<i>Rozdíl</i>
Objekt D.2 – Zpevněné plochy a mobiliář: - změna způsobu zadláždění zpevněných ploch - provedení měření únosnosti vrstev komunikace	- 65.037,50 Kč	+ 133.392,74 Kč	+ 68.355,24 Kč
Objekt D.4 – Sadové úpravy: - snížení počtu navržených kultivarů pro výsadbu	- 14.225,00 Kč	+ 6.610,00 Kč	- 7.615,00 Kč
Součet	- 79.262,50 Kč	+ 140.002,74 Kč	+ 60.740,24 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla + 60.740,24 Kč bez DPH

Dojde ke změně termínu dokončení díla z 01.11.2019 dle SOD na 01.12.2019.

.....
Atregia s.r.o.
XXXXXXXXXX

.....
TDI
XXXXXXXXXX

.....
Město Třeboň
XXXXXXXXXX

.....
Stavební firma HUKO s.r.o.
XXXXXXXXXX