



- Z důvodů nerovnosti přilehlého chodníku k zastávce bude nutné z důvodu bezpečné chůze rozebrat a znovu položit o cca 6 m² zámkové dlažby více

Z důvodů víceprací se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení stavby uvedené v článku IV., odst. 1 a navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

IV. Místo a čas plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. III této smlouvy bude objednateli dodáno, předáno dle této smlouvy nejpozději do 11.11.2019.

V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši 124 735,34 Kč bez DPH
(slovy: jednostodvacetčtyřtisícasedmsettřicetpět korun českých, 34 hal)
DPH 26 194,21 Kč
Cena díla je stanovena ve výši 150 929,76 Kč
(slovy: jednostodvacettisícitřicet korun českých, 60 hal) s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 25,7%, tedy o 25 536,50 Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne.....

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy: vícepráce