

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018

ev. č. objednatele:
ev. č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na práce vedené pod názvem

„Posílení rekreační funkce lesa – Černá hora“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Název: **Město Litomyšl**
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl
IČ: 00276944
DIČ: CZ 00276944
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. - starosta města
(tel.: 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz)
technických: Ing. Pavel Kubeš – vedoucí oddělení investic
(tel.: 461 653 380, 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Dodavatel:

Název: **LTM Litomyšl, s.r.o.**
Sídlo: Kornice 53, 570 01 Litomyšl
IČ: 47451742
DIČ: CZ 47451742
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné za dodavatele jednat ve věcech:
smluvních: 

technických:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vločka č. 2495.

(dále jen „dodavatel“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva
o dílo ze dne 23.07.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci
„Posílení rekreační funkce lesa – Černá hora“.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	2.741.458,01 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	2.731.887,91 Kč
DPH 21 %	<u>573.696,46 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	3.305.584,37 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. Článek XXII. „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 10 až 14, které zní takto:

- „10. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.07.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
11. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
12. Tento Dodatek č. 1 je vypracován čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
13. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 22.10.2019 usnesením č. 867.
14. Smluvní strany se dohodly, že město Litomyšl bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.


Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

V Litomyšli dne 30.10.2019



za objednatele:
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M., starosta města

V Litomyšli dne 29.10.2019



za dodavatele:
Zdeněk Jonáš, jednatel společnosti

Stavba

„ Posílení rekreační funkce lesa – Černá hora “

Smlouva o dílo ze dne: 23.7.2018 ve znění jejích dodatků.

ZMĚNOVÝ LIST	ZL/1	Ze dne: 17.10.2019
---------------------	-------------	--------------------

Seznam změn (stručný popis každé změny a její zdůvodnění):

1. Nebyla provedena část odkopávek trasy 2 B v množství 28,41 m³
2. Nebyly provedeny schody trasy 6B
3. Byla provedena menší plocha hřiště z důvodu prostoru
4. Byly provedeny menší plochy odpočívadel z důvodu prostoru
5. Navíc byl proveden posyp veškerých ploch cest kamennými výsivkami z důvodu potřeby hladšího povrchu přírodních cest
6. Na hřišti byl proveden dřevěný práh jednoduchý z odkorněné kulatiny z důvodu ohraničení dětského hřiště
7. Po okrajích přírodních cest bylo provedeno rozprostření ornice v šířce 0,5 m po obou krajích přírodních cest včetně jejího osetí z důvodu estetických

CELKEM ZMĚNA (SOUČET ZMĚN) :	-9 570,10 Kč (bez DPH)	-11 579,82,- Kč včetně DPH	
REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ :			
	bez DPH v Kč :	DPH v Kč :	včetně DPH v Kč :
Dosud platná Cena díla dle Smlouvy o dílo:	2 741 458,01	575 706,18	3 317 164,19
Cena Změny :	-9 570,10	-2 009,72	-11 579,82

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Cena Díla po Změně:	2 731 887,91	573 696,46	3 305 584,37
VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY : Provedení změn dle tohoto Změnového listu nebude mít vliv na smluvní termíny plnění ani na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.			
PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN) : Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo. Změny budou provedeny ve stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.			
SEZNAM PŘÍLOH: 1. Položkový rozpočet – cenová nabídka			

ZA ZHOTOVITELE:		
Datum: 17.10.2019	Jméno: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]

AD PROJEKTANTA :		PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum: 17.10.2019	Jméno: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	
TDI :		PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum: 17.10.2019	Jméno: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	
za OBJEDNATELE :		PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum: 17.10.2019	Jméno: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	

ROZPOČET

Stavba: Černá Hora, Přírodní cesty, uznatelné náklady - odpočet

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 10.10.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 22 724,70 0,000

1 Zemní práce 22 724,70 0,000

1	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 -ručně v okolí stromů	m3	19,891	612,00	12 173,29	0,000
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	8,519	84,50	719,86	0,000
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	28,410	55,50	1 576,76	0,000
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	19,891	66,50	1 322,75	0,000
5	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	28,410	244,00	6 932,04	0,000

Celkem 22 724,70 0,000

ROZPOČET

Stavba: Černá Hora - Přírodní cesty, neuznatelné náklady - vícepráce

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 10.10.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 175 859,38 258,175

1 Zemní práce 77 770,30 0,050

4	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 798,000	6,11	10 985,78	0,000
5	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	50,000	85,40	4 270,00	0,050
3	181301108 R	Dodání vhodné zeminy	t	260,000	180,00	46 800,00	0,000
2	181301111	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 798,000	8,74	15 714,52	0,000

5 Komunikace 82 030,59 258,125

7	56990 R001	Odstranění a znovuosazení ocelových svodnic	ks	3,000	2 400,00	7 200,00	0,000
1	571907211	Posyp krytu lomovými výsvkami do 35 kg/m2	m2	2 682,100	27,90	74 830,59	258,125

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 058,49 0,000

99 Přesun hmot 16 058,49 0,000

6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	258,175	62,20	16 058,49	0,000
---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	-------

Celkem 175 859,38 258,175

ROZPOČET

Stavba: Černá Hora, Přírodní cesty, neuznatelné náklady - odpočet

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 10.10.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

PSV Práce a dodávky PSV 30 429,37 431,921

767 Konstrukce zámečnické 30 429,37 431,921

1	767210151	Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	8,000	96,40	771,20	0,000
2	13611228-09	<i>schod.stupně - atyp.z ocel.plechu žár.zink-plech ocel hladký jakost S 235 JR tl. 10 mm, vč.výroby a žár.zinkování</i>	kg	418,080	68,00	28 429,44	418,080
3	13021033-09	<i>fixační kolík žár.zink-tyč. ocelová řebínková výztuž do betonu D 12 mm-vč.výroby a žár.zinkování</i>	kg	13,841	58,00	802,78	13,841
4	998767101	Presun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,432	986,00	425,95	0,000

Celkem 30 429,37 431,921

ROZPOČET

Stavba: Černá Hora - Odpočívadlo MZK, neuznatelné náklady - odpočet

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.10.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 30 296,30 28,439

1 Zemní práce 12 819,25 0,000

1	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3-ručně v okolí stromů	m3	9,230	612,00	5 648,76	0,000
2	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	3,960	84,50	334,62	0,000
3	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	25,520	39,90	1 018,25	0,000
4	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,370	55,50	187,04	0,000
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,930	66,50	1 657,85	0,000
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	15,710	71,20	1 118,55	0,000
7	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	3,370	244,00	822,28	0,000
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,800	12,50	1 072,50	0,000
9	181951102-11	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním-ručně vibrační deskou	m2	36,900	26,00	959,40	0,000

5 Komunikace 15 707,58 28,439

10	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	52,710	135,00	7 115,85	15,370
11	564932111	mm	m2	52,710	163,00	8 591,73	13,069

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 769,47 0,000

99 Přesun hmot 1 769,47 0,000

12	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	28,448	62,20	1 769,47	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Celkem 30 296,30 28,439

ROZPOČET

Stavba: Černá Hora - Hřiště, uznatelné náklady - odpočet

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 10.10.2019

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 101 882,00 0,126

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 101 882,00 0,126

1	938009123	Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl.40 cm z kačírku	m2	121,000	842,00	101 882,00	0,126
---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-------

Celkem 101 882,00 0,126

ROZPOČET

Stavba: Černá Hora - Hřiště - vícepráce

Objekt:

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 10.10.2019

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 25 688,71 1,245

4 Vodorovné konstrukce 25 585,00 1,245

1	467951120	Práh dřevěný jednoduchý z odkorněné kulatiny od 200 do 290 mm (bez dodání kulatiny)	m	21,500	1 190,00	25 585,00	1,245
---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 103,71 0,000

99 Přesun hmot 103,71 0,000

2	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	1,245	83,30	103,71	0,000
---	-----------	--	---	-------	-------	--------	-------

Celkem 25 688,71 1,245

ROZPOČET

Stavba: Černá Hora - Hřště - dopadová plocha, neuznatelné náklady - odpočet

Objekt:

JKSO:

Část:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum: 10.10.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 25 785,82 0,000

1 Zemní práce 17 718,07 0,000

1	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	48,410	55,50	2 686,76	0,000
2	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	48,410	66,50	3 219,27	0,000
3	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	48,410	244,00	11 812,04	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 067,77 0,000

99 Přesun hmot 8 067,77 0,000

4	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva do 5000 m	t	96,852	83,30	8 067,77	0,000
---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Celkem 25 785,82 0,000