

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou**

a

**JB stavební, s.r.o.**

Pražákova č. ev. 397, 619 00 Brno

IČO 25581708, DIČ CZ25581708

podnikatel zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 35611

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupená: Bc. Jaromírem Balážem, jednatelem společnosti**

**Ing, Ladislavem Bůchou, jednatelem společnosti**

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 27. 3. 2019 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy, které vyplývají z dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**II.**

**Předmět díla**

***Původní text článku II. se doplňuje o nový odstavec (8), který zní:***

(6) Dílo, jež má být podle tohoto dodatku č. 1 provedeno zhotovitelem, je vymezeno v příloze č. 2A tohoto dodatku. Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle rozpočtu změny díla zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako její příloha č. 2A.

**V.**

**Cena díla**

***Původní text článku V., odstavce (1) se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:***

(1) Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena a dodatečných stavebních prací, které jsou vymezeny v článku II. tohoto dodatku č. 1. Sjednaná cena díla je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou, která nebude valorizována. Celková cena díla činí:

Sjednaná cena podle původní smlouvy	20 639 535,00 Kč
se snižuje o neprovedené práce dle přílohy č. 2A dodatku č. 1	- 616 002,78 Kč
se zvyšuje o dodatečné práce dle přílohy č. 2A dodatku č. 1	1 100 018,27 Kč
<b>Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH)</b>	<b>21 123 550,49 Kč</b>
DPH sazba 21 %	4 435 945,60 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>25 559 496,09 Kč</b>

*slovy: dvacetjednamilionůjednostodvacettřítisícpětsetpadesát a 0,49 korun českých bez DPH*

**XX.**

**Závěrečná ujednání**

***Původní text čl. XX. se doplňuje o nové odstavce (13) – (15), které zní:***

(14) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(15) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(16) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 2A – Změnové listy 01 - 15 s položkovým rozpočtem změn díla

V Brně dne 8. 10. 2019

V Brně dne 30. 10. 2019

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel

**PŘÍLOHA ČÍSLO 2A SMLOUVY O DÍLO  
ZMĚNOVÉ LISTY 01 - 15 S POLOŽKOVÝM ROZPOČTEM ZMĚN DÍLA**

---